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71. INLEDNING
1 INLEDNING
1.1 Projektet
Bakgrund
Samhällsutvecklingen framtvingar successivt nya för­
ändringar inom byggandet. En viktig sådan förändring 
utgör det ökade behovet att ta tillvara och värna om 
redan befintliga resurser.
Åttiotalets byggande kommer att bli inriktat på komp­
letter ingsbebyggelse , ombyggnad och upprustning. 
Behovet finns framför allt inom äldre bebyggelse, men 
stadsförnyelseplanerna måste även omfatta moderna 
bostadsområden, om man skall kunna komma till rätta 
med de inbyggda brister, som konstaterats och som har 
såväl teknisk som miljömässig och social prägel.
Vinkelby-modellen, redovisad i BFR-rapport T36:1980, 
är en idé-skiss som visar hur man förändrar ett 
ensidigt bostadsområde från 1960-talet till ett 
allsidigt bostadskvarter. Man skapar en blandning 
mellan boende, bo s t ad sservice som butiker, bibliotek, 
sjukvård etc och övriga verksamheter lämpliga att 
integrera med boendet, såsom mindre reparationsverk­
städer, kontor och liknande. Man visar sålunda hur 
man genom att planera om, förtäta och bygga om ett 
modernt bostadsområde kan:
avsevärt förbättra byggnaderna tekniskt och 
miljömäs sig t
bättre utnyttja markområde och försörjnings- 
anläggningar
skapa förutsättningar för mera balanserade 
och tätare sociala nätverk
Problemet
Rapporten om Vinkelbymodellen berör inte hur ett 
projekt med så omfattande idémässigt innehåll skall 
genomföra s.
När man genomför ett sådant projekt är avsikten gi­
vetvis att de bärande idéerna - tekniska, miljömässi­
ga, sociala etc - skall kunna leva kvar genom hela 
projektet utan att de ekonomiska grunderna för det 
äventyras. Det finns emellertid stora risker, om man 
arbetar efter traditionellt mönster, för att en ut­
tunning av dessa ideer kan ske under genomförande­
skedet .
Det är många parter inblandade i ett stadsförnyelse­
projekt och många uppfattningar är representerade. 
Projektets grundläggande målsättning riskerar att 
förändras genom att den eller de parter, som svarar 
för idéskisserna och målsättningarna inte alltid är 
representerade vid senare be slutstillfälien, eller
inte har kraft att påverka besluten. Det är inte 
ens säkert att de överhuvudtaget är med under för­
verkligandet, och detta innebär klart en risk för att 
grundidéerna spolieras eller förändras.
I många projekt har de kortsiktiga kostnaderna helt 
naturligt mycket stort inflytande på besluten. De 
representerar därmed en annan riskfaktor för projek­
tets idéer. Om projektkostnaderna har beräknats 
felaktigt eller om man under genomförandet av olika 
skäl inte lyckas hålla projektet inom de uppsatta 
ramarna, kan man tvingas till avsteg från projektets 
huvudidéer.
Följderna av en sådan uttunning kan innebära ett 
misslyckat projekt såtillvida att man inte uppnått 
vissa av de grundläggande målsen.
Genomförandeplanen - syfte och omfattning
Stadsförnyelseprojektet ges bästa möjliga förutsätt­
ningar att förverkligas i enlighet med avsikterna om 
man vidtar följande åtgärder:
strukturerar projektet i väl definierade skeden
fattar beslut från skede till skede på grundval 
av genomarbetat beslutsunderlag
skapar en projektorganisation och projektrutiner 
så att alla avsedda yttringar (tekniska, sociala, 
miljömässiga, estetiska etc) blir representerade
tillämpar upphand1ingsformer, som utnyttjar entre­
prenörena och leverantörer på rätt sätt och ger 
rättvisa ekonomiska reglermöjligheter
använder realistiska styrsystem för tid och kost­
nader - däri inbegripet moderna kalkyl- och 
planeringsmetoder
Detta är grundtankarna bakom och syftet med den 
aenomförandeplan som vi beskriver i denna rapport.
Planen har begränsats till att omfatta stadsförnyelse 
projekt av typ V in kelby-mod eilen, dvs moderna bostads 
områden, men principerna och flera ingående element 
kan tillämpas även i andra typer av projekt där 
problemen är likartade.
Planen har avsiktligt inriktats mot relativt stora 
projekt med investeringskostnader större än ca 40-50 
Mkr, men principerna torde kunna gälla oberoende av 
storleksordning. För mindre projekt kan planen 
utgöra checklista.
Erfarenheter bakom planen
Planen bygger på de erfarenheter vi fått som projek­
torer, entreprenörer, byggledare och projektadminis­
tratörer i projekt, som omfattar bostäder och allmänna 
byggnader och framför allt industrier av olika slag. 
Industriprojekteten omfattar hela skalan
från enkla projekt med traditionell planering, upp­
handling och administration
till komplicerade petrokemiska projekt upp till 500 
Mkr, vilka styrts av utländska huvudentreprenörer, 
s k Main Contractors. Dessa har då haft ansvaret 
för projektering och total administration, i vilken 
man tillämpat avancerade administrativa system, 
liksom de haft ansvaret för ledningen under bygg- 
och mont a geskedet.
Vi har valt att använda den senare ytterligheten som 
checklista. eftersom den representerar ett administra­
tivt sett komplett system, som skapats för att genom­
föra komplicerade projekt, steg för steg, i enlighet 
med projektbesluten.
Vi har ur erfarenheterna från dessa projekt valt ut de 
administrativa system och rutiner, som vi funnit an­
vändbara i den typ av och den storleksordning på pro­
jekt som denna plan behandlar.
Vi har givetvis också byggt in de erfarenheter vi fått 
under de hittills utförda stadsförnyelseprojekt, vilka 
vi varit berörda av eller varit i kontakt med. Bland 
dessa kan nämnas Norrestad och KV Tärnan i Landskrona, 
Ludvikagård i Ludvika, Norra Biskopsgården i Göteborg, 
Kopper i Stenungsund, m fl.
Målgrupp - bostadsföretag, brukare och entreprenörer
Det är en allmän bedömning att 80- och 90-talets byg­
gande till stora del kommer att ske i form av stads­
förnyelse. Den största potentialen för ett sådant byg­
gande ligger i de glesa bostadskvarteren från "miljon­
programmets" dagar. Huvuddelen av dessa områden ägs 
och förvaltas av allmännyttiga och kommunala bostads­
företag. För att dessa bostadsföretag skall kunna 
klara av kvalificerade stadsförnyelseprojekt krävs 
styrinstrument av den typ denna forskningsrapport 
behandlar.
Rapporten riktar sig därför i första hand till allmän­
nyttiga och kommunala bostadsföretag men bör kunna 
vara av intresse och till hjälp även för mindre 
fastighetsägare.
En stadsförnyelse berör i de flesta fall också brukar- 
grupperna och de boende och dessa måste på ett nytt 
sätt medverka i omdaningsprocessen. För att detta 
skall vara meningsfullt och möjligt krävs också en 
styrmodell för förändringen, vilken kan garantera de 
boende att beslutade målsättningar och kvalitetsnivåer
hålls fast och inte successivt urvattnas till förmån 
för andra intressen. Rapporten riktar sig därför också 
till brukarna och deras representanter.
Upphandlingsmodellen, som beskrivs i denna rapport, 
ger fördelar både för beställaren och för entrepre­
nören . Oen ger beställaren möjlighet att hantera sitt 
projekt flexibelt och ger dessutom entreprenören möj­
lighet att utnyttja sitt kunnande och att påverka tek­
niska lösningar. Rapporten vänder sig således också 
till de entreprenörer som framöver skall utföra de 
fysiska om- och nybyggnadsarbetena.
1.2 Läsanvisningar
Redovisningen av genomförandeplanen följer traditio­
nellt planering smön st er till såväl indelning som 
innehåll.
Betrakta alltså avsnitt 2, SAMMANFATTNING, som huvud- 
plan, aktivitetsbeskrivningar med logiknät som detalj­
planer och övriga avsnitt 4-8, som sammanställnings- 
planer.
Aktivitetsbeskrivningarna med logiknäten redovisas per 
projek tskede. Logiknäten har placerats i kapitlet 
och kan vikas ut så att det blir lättare att följa med 
i planen när man läser beskrivningarna.
Aktiviteterna redovisas i tidsföljd och av logiknäten 
framgår vilken eller vilka av planens parter som med­
verkar. Parterna utgöres av:
myndigheter
brukare
bostadsföretag
projektorer
entreprenörer
Aktivitetsurvalet omfattar sådana aktiviteter som är 
karaktäristiska för just denna genomförandeplan eller 
anses böra betonas.
Genomförandeplanens särpräglande avsnitt, sammanställ- 
ni ngsplanerna återfinns kortfattat beskrivna i de ak­
tiviteter där de hör hemma, och är mer utförligt 
beskrivna i kapitlen 4 - 8. Oe utgöres av följande:
Projektorganisationen genom projektskedena 
Modell för undersökning av boende och förvaltning 
samt upprättande av en social utvecklingsplan 
Former för samverkan under de olika projektskedena 
System för styrning av ekonomi och tid 
Upphandlingsmodell
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2, SAMMANFATTNING
2 SAMMANFATTNING
Ett stadsförnyelseprojekt ges bästa möjliga förutsätt­
ningar att förverkligas i enlighet med avsikterna om 
man strukturerar projektet i väl definierade skeden 
och fattar beslut från skede till skede på grundval av 
genomarbetat beslutsunderlag. Dessutom skall man skapa 
en effektiv projektorganisation, som använder realis­
tiska styrsystem för tid och kostnad. Därtill skall man 
tillämpa upphand1ingsformer som ger rättvisa ekonomis­
ka reglermöjligheter och även utnyttjar entreprenörers 
och leverantörers kunskaper och erfarenheter.
Skedesindelning
För att genomföra stadsförnyelseprojektet efter samma 
principer som industriprojekt, indelas det i följande 
fem skeden:
förstudie 
programskede 
för slagsskede 
byggskede 
förvaltningsskede
Beslutsstegen i projektet är viktiga. Beslut om fort­
sättning skall tas i varje respektive skede och den 
mest kritiska beslutstidpunkten ligger i slutet av 
förslagsskedet, då det definitiva beslutet om förverk­
ligande skall tas. Då har projektets fysiska och 
sociala utformning valts och ekonomiska och tidsmäs­
siga ramar etablerats. Generalentreprenören upphandlas 
enligt s k tidig upphandling innan bygghandlingarna 
färdigställts så att färdigprojektering kan ske i 
samråd mellan entreprenörer och projektorer.
Förstudie
För att bostadsbyggandet skall kunna styras i rätt 
riktning sker en kontinuerlig uppföljning och bevak­
ning av behov, intressen och önskemål från såväl 
boende, fastighetsägare som från myndigheter.
De boendes eller brukarnas synpunkter kan framföras 
genom olika intresseorganisationer. Myndigheter utför 
en viktig planering s in s a ts i den fysiska och sociala 
planeringen. Bostadsföretaget uppför och förvaltar 
bostäder. Härvid tjänar det samhällets och de boendes 
intressen inom ramen för företagsekonomiska begräns­
ningar. Utifrån egna, boendes och myndigheters behovs- 
sammanställningar skall bostadsföretaget utarbeta 
idéer om projekt som uppfyller dessa behov.
När ett stadsförnyelseprojekt aktualiserats genom ana­
lyser av behov och målsättningar genomförs en förstu­
die. Hos bostadsföretaget utses då en projektledare, 
som skall leda arbetet med förstudien och sedan även 
det successiva genomförandet av de följande skedena.
Förstudien resulterar i ett skissmässigt program, som 
innehåller en beskrivning av befintliga förhållanden, 
en sammanställning av de olika intressenternas krav, 
önskemål och mål samt ett idékoncept i form av rit­
ning s skisser. Programmet innehåller också en över­
siktlig tidplan och ekonomiska bedömningar och ligger 
till grund för beslut om genomförande av nästa skede - 
programskedet.
Programskede
Programarbetet i ett stadsförnyelseprojekt ställer 
stora krav på samverkan mellan olika intressegrupper. 
Det är viktigt att de boendes medverkan organiseras så 
att deras intressen tillgodoses på alla beslutsnivåer.
Det inledande utredningsarbetet bedrivs i en utred­
ningsgrupp bemannad med sakkunniga.
I nästa fas tillsätts en arbetsgrupp som utarbetar 
programmet på basis av förstudien och utredningsmate­
rialet. Organisationen kompletteras med en bitr. 
projektledare som bl a hanterar de projektadministra­
tiva systemen, och en oroaramansvaria som samordnar 
och samgranskar programarbetet.
Programmets syfte är att etablera grundläggande idéer 
och förutsättningar om kvalitet, kvantitet, tid och 
ekonomi. De grundläggande förutsättningarna utreds av 
utredningsgruppen mot bakgrund av den problematik 
som förnyelsearbetet avser att angripa. Utrednings­
materialet sammanställs till en beskrivning av rådande 
förhållanden och med information om bakgrunden till 
projektet. Hot bakgrund av dessa förutsättningar 
utarbetar arbetsgruppen själva programmet som skall 
innehålla :
Beskrivning av projektets bakgrund och mål
Beskrivning av befintliga förhållanden och 
sammanfattning av utredningsmaterialet
Redogörelse av olika programkrav med beskriv­
ning av lokaltyper och funktionskrav
Sammanfattande programbeskrivning med till­
hörande programskisser
Tidplan och preliminär ekonomisk plan som 
analyserar intäkter och kostnader och projektets 
lönsamhet i relation till alternativet att driva 
det befintliga byggnadsbeståndet vidare
Förslag till projektstrategi och projektorganisa­
tion för nästa skede. Projektstrategin talar om 
hur man tänker genomföra de följande skedena och 
framför allt då byggskedet. Speciella frågor av 
betydelse är upphandlingsprinciper och frågor om 
s arriver ka n .
I programskedet arbetar man med olika alternativ och 
möjligheten att styra projektet tekniskt och ekono­
miskt är stor. Projektets lönsamhet är av avgörande 
betydelse men inom ramarna finns möjlighet att ex vis 
estetiska hänsyn, sociala förhållanden etc kan styra i 
valet mellan olika alternativ.
Med det totala framtagna programmet som grund tas 
beslut om man skall genomföra förslag sskedet.
Förslagsskede
För sla g sskedet innebär en övergång till renodlad pro­
jektering. Organisationen inriktas på ledning och 
samordning av de olika projektorernas verksamhet. En 
referensgrupp har till uppgift att granska alla 
eventuella ändringar och kontrollerar att programmets 
idéer och mål förverkligas. Arbetet i förslagsske- 
det indelas i skissarbete jämte framställning av 
förslagshandlingar.
Skissarbetet innebär studier av funktioner, samband, 
konstruktioner mm. Inledningen av skissarbetet inne­
fattar inventeringar och uppmätningar som utgör 
underlag för projekteringen. Skissarbetet syftar till 
utarbetandet av lösningar på programmets olika del­
problem och flera alternativa skisser kan tas fram med 
tillhörande analyser av kostnad och kvalitet.
Skisserna redovisas i form av ritningar, beskriv­
ningar, kalkyler och tidplaner.
Skisshandlingarna diskuteras med representanter för 
brukare och myndigheter. Skissarbete och samråd för­
siggår växelvis tills överenskommelse om ett slut­
giltigt förslag till utformningen nåtts. Genom detta 
förfarande skall byggnadsnämnden, när man valt alter­
nativ, vara så välinformerad att man kan lämna för­
handsbesked om byggnadslov.
Framtagningen av förs lags handlingarna innebär en kom­
plettering av skis s handlingarna med teknisk detaljerad 
information.
Handlingarna innehåller:
Beskrivningar av förutsättningar, miljö, bebyggelse, 
boendeförhållanden etc, och delbeskrivningar av 
fysiska, sociala, förva 11ningsmässiga och energi­
mässiga åtgärder
Ritningar, modeller och tekniska beskrivningar 
Tidplan och ekonomisk plan
Förslag till projektorganisation och projekt­
strategi för byggskedet
Styrningen av tid och kostnader sker dels mot tidpla­
nen och budgeten för genomförandet av förslagsskedet 
och dels mot huvud tidplan och total kostnadsram för 
projektet i helhet. Kalkylarbete pågår kontinuerligt 
och det är synnerligen viktigt att man använder kal­
kylmetoder som ger möjlighet att redan i detta skede 
ge en korrekt och säker prognos av slut kos tnad erna för 
att inte projektets lönsamhet skall äventyras. I 
slutet av skedet presenteras, en ny total projekt­
kalkyl och en ekonomisk plan för projektet.
På grundval av detta material skall företagsledningen 
fatta beslut om att förverkliga projektet.
Byggskede
För att förstärka betoningen på huvudbeslutens ändrade 
karaktär tillsätts en projektstyrelse som högsta beslu­
tande organ. Projektledningen kompletteras med bygg- 
ledaren som ansvarar för upphandlingar och teknisk 
kontroll.
Förfrågningsunderlaget utformas efter principerna i 
den upphand1ing smodell som utvecklats för genomföran­
deplanen och har följande bakgrund och syfe och 
innehåll:
Grundtanken är att den tekniska och ekonomiska 
sakkunskap och erfarenhet som finns hos leveran­
törer och entreprernörer skall tas tillvara i så 
stor utsträckning som möjligt. Därför gäller prin­
cipen tidig upphandling genom hela projektet.
Upphandlingen baseras på en mängdförteckning, 
beskriven och upprättad på basis av förslags- 
handlingarna. Däri ingår vissa materialleveranser 
och underentreprenader som pris satt a budgeterade 
poster avsedda att senare upphandlas gemens arnt av 
beställare och generalentreprenör.
Förfarandet medför ett ökat antal ändringar, och 
upphandlingsmodellen innehåller därför regler för 
en systematisk tids- och kos tnadsreglering av 
dessa.
An budsräkning och upphandling av generalentreprenaden 
följer ett traditionellt mönster. Efter valet av 
generalentreprenör påbörjas en omsorgsfull genomgång 
av projektet. I detta arbete deltar beställaren, 
generalentreprenören och projektorerna. Projektled­
ningen beaktar därvid alla grundläggande idéer i 
projektet - tekniska, miljömässiga och sociala.
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De huvudhandlingar som sålunda utarbetas skall ge alla 
väsentliga uppgifter om projektets slutliga utformning, 
funktion och konstruktion. På huvudhandlingarna söks 
byggnadslov och då samråd skett med byggnadsnämnden och 
förhandsbesked erhållits kan man förvänta sig att 
byggnadslov erhålles.
Upphandlingen av underentreprenader genomförs av gene­
ralentreprenören i samråd med byggledare och pro­
jektorer .
Bygghandlingarna tas fram och de redovisar den full­
ständiga lösningen av projektets form, teknik och 
konstruktion.
Byggledarens uppgifter i byggskedet betår huvudsak­
ligen av :
Administration av generalentreprenadkontraktet
Teknisk kontroll av material och arbete
Tids- och ko s tnads s t yrning samt de regleringar som 
upphandlingsmodellen föreskriver
Stor vikt läggs vid tids- och kos tnad sstyrning. Effek­
tiva system för tidsavstämningar och kostnadsuppfölj­
ning skall användas för att man skall vara säker på att 
projektet färdigställs inom sina fastställda ramar.
För den tekniska kontrollen engageras lämpligen perso­
nal från projektorerna. Besiktningar efter färdigstäl­
lda arbeten utföres också lämpligen av byggledarens 
kontrollanter. De har de bästa förutsättningarna för 
att avgöra vad som är fel eller brister.
Förvaltningsskedet
I och med att förvaltningsskedet tar vid avtrappas och 
avslutas projektorganisationens insatser. En viktig 
uppgift är dock att sammanställa erfarenheterna från 
projek tet.
Under ledning av projektledaren samlas representanter 
för brukare, bostadsföretag, projektorer och entrepre­
nörer för information om erfarenhetsåterföring . Den 
följande insamlingen av erfarenheter skall ske plane­
rat och målinriktat. Vid ex.vis ett seminarium redogör 
olika ansvariga för sin erfaren he t s insamling, som dis­
kuteras och analyseras, och därefter utgör underlag 
för en sammanställning. Sammanställningen görs av pro­
jektledaren, och den tillställs förutom de ansvariga 
deltagarna även bostadsföretaget för att användas i 
nästa stadsförnyelseprojekt.
2—Yl
18
Q O Q P
FÖRSTUDIE PR06RAH FÖRSLAG BYGGE
FommiMG^)
\/ /^ 7^ ---------------- > -------------- -------- -
3. GENOMFÖRANDEPLAN
3 GENOMFÖRANDEPLAN
3.1 Skedesindelning
Stadsförnyelseprojektet har indelats i skedena:
förstudie 
programskede 
för slagsskede 
byggskede 
förvaltnings skede
Därmed har vi med traditionell benämning på skedena 
gjort en indelning som motsvarar den skedesindein ing 
som förekommer i normala industriprojekt, nämligen:
förstudie 
förprojektering 
detaljprojektering 
anläggning s skede 
driftskede
Industriprojekten genomförs med stegvisa beslut om 
fortsättning, baserat på kvalificerat beslutsunder­
lag .
Förstudien ingår traditionellt som en fas i program­
skedet men har i vår plan blivit ett eget skede, där 
den första lönsamhetskalkylen görs och där man av­
slutningsvis beslutar om att utföra programarbetet.
Under programskedet, vilket motsvarar industriprojek­
tets förprojektering, fastställs projektets funktion, 
y tbehov, installationssystem - och härtill knutna 
kvalitetsnivåer - samt ramar för tid och kostnad. 
Skedet avslutas med beslut om att starta projekte­
ringen och upprätta förslagshandlingar.
Tidpunkten för beslut om att genomföra projektet har 
vägts fram mellan följande synpunkter:
Beslut skall tas så sent som möjligt för att säker 
ställa att de bärande idéerna - tekniska sociala, 
miljömässiga etc - ej förvanskas och för att kost­
nadskalkyler skall ha säkrast möjliga underlag.
Samtidigt skall beslut tas så tidigt som möjligt 
för att byggentreprenör, ins talla t ion sentreprenö- 
rer och leverantörer skall kunna medverka med pro­
duktionstekniskt kunnande under rättvisa former 
för reglering av tid och kostnader.
Vi har funnit att denna kritiska beslutstidpunkt 
ligger i slutet av förslaasskedet . då myndigheter, 
brukare och fastighetsföretag har valt projektets 
fysiska utformning och den ekonomiska planen för 
projektet har utarbetats. Entreprenörer och leve­
rantörer kan och skall fortfarande utnyttjas för att 
förbättra projektet eftersom upprättande av huvudhand 
lingar fortfarande återstår liksom den detaljerade
utformningen.
Generalentreprenören upphandlas följdriktigt i inled­
ningen av byggskedet. varefter huvud- och bygghand­
lingar framställs successivt under samverkan mellan 
entreprenören och projektorerna. Denna projektering 
skall följa en överenskommen tidplan som anpassas till 
efterföljande upphandlingar och byggnadsarbeten. Utvec­
klad upphandlingsmodell (kapitel 8) innebär rättvisa 
former för den reglering av tid och kostnader som 
föranleds av eventuella ändringar i förhållande till 
förfrågningsunderlaget.
Förvaltningsskedet motsvarar industriprojektens drift­
skede och omfattar i denna rapport endast projektets 
aktiviteter under detta skede.
3.2 Akt ivitetsbeskrivningar med logiknät
De olika aktiviteterna inom respektive skede framgår 
av de logiknät, som är placerade sist i detta kapitel. 
Logiknäten är utvikbara för att de skall kunna stude­
ras samtidigt med aktivitetsbes krivningarna.
Varje aktivitet har en egen kodbeteckning, som anger 
skede och a kt ivit etsnummer.
Beteckningarna för de olika skedena är följande:
FE = Förstudie 
P = Programskede 
FG - Förslag sskede 
B = Byggskede 
FV = Förvaltningsskede
3.2.1 Förstudie
FE 1 Kontinuerlig uppföljning av behov och mål
Myndigheter, bostadsföretag och brukare utgör grupper 
med olika behov, intressen och mål i bostadsbyggandet. 
En kontinuerlig uppföljning och bevakning av dessa 
behov och mål, och deras förändringar är nödvändig 
för att utvecklingen skall kunna styras i önskad 
riktning. Det är viktigt att både myndigheter, bo­
stadsföretag och boende har organiserade former för 
samverkan sinsemellan i byggprocessen.
Myndigheterna representerar de överordnade, politiskt 
antagna målen, men utgör också en viktig planerings­
nivå för den fysiska och sociala planeringen. Viktiga 
planeringsinstrument är de fysiska planerna, general-, 
områdes- och stadsplanerna, och den kommunalekonomiska 
långtidsplanen "Kelpen", och berörda kommunala 
nämnders verksamhetsprogram.
Brukarnas synpunkter kan framföras genom hyresgäströ­
relsen eller andra intresseorganisationer, som t ex 
byalag, politiska partiers stadsdelsföreningar och 
övriga föreningar. Formerna för brukarmedverkan i 
stadsförnyelseprojekt är emellertid ännu något oprö­
vade och behöver vidareutvecklas.
Bostadsföretagets uppgift är att uppföra och förvalta 
bostäder. Härvid tjänar företaget samhällets och de 
boendes intressen inom ramen för företagsekonomiska 
begränsningar .
Det är utifrån egna, myndigheters och boendes behov- 
sammanställningar som bostadsföretaget skall utarbeta 
idéer om projekt som uppfyller dessa behov. Sådana 
idéer kan antingen utvecklas inom företaget eller i 
samverkan med konsulter.
Gränserna mellan vad som kan betraktas som underhåll, 
upprustning och mera omfattande stadsförnyelsearbete 
kan vara svåra att dra. Det kan ofta vara praktiskt 
lämpligt att samordna en större mängd underhålls­
åtgärder för att ta vara på samordningsvinster, och 
härigenom minska kostnaden för respektive åtgärd.
Inom bostadsföretagen förekommer emellertid i regel 
inga långsiktiga utvecklingsplaner för de befintliga 
bostadskvarteren utan de insatser som kommer till 
stånd, styrs ofta av bedömningar som görs efter hand 
och baseras på erfarenheter.
Samråd och initiering av projektFE 2
När man inom bostadsföretaget diskuterar idéer till 
stadsförnyelse är det väsentligt att redan tidigt ska­
pa olika former för samråd med både myndigheter, orga­
nisationer och brukare.
Samråden kan ske via regelbundet återkommande samman­
träden och diskussioner av både formell och informell 
karaktär. De kan avse bostadsstandard och lokalbehov, 
bostadssökandes önskemål, kommunal, teknisk och social 
service, planfrågor, hyressä11ning, anslutningar till 
nya tekniska system etc.
När ett stadsförnyelseprojekt aktualiserats genom ana­
lyser av behov och målsättningar via samråd genomförs 
en förstudie.
När projektet sålunda initierats hos bostadsföretaget 
utses där en projektledare. som primärt skall leda 
arbetet med förstudien och därefter kunna dvs ha för­
måga och möjlighet att leda genomförandet av övriga 
projek tskeden allt eftersom de beslutas. Projekt­
ledaren är under detta första skede liksom under de 
efterföljande totalt ansvarig för projektet inför 
företagsledningen med befogenhet att handla inom 
succesivt fastställda ramar.
Projektledaren är under förstudien ensam i projekt­
ledningsfunktionen och skall utse medarbetare, leda 
arbetet, samgranska och utvärdera resultatet samt upp­
rätta förslag till projektorganisation för nästa skede.
Projektarbetet har i detta skede karaktären av 
kartläggnings- och utredningsarbete och utförs av en 
grupp sakkunniga, där erforderliga kompetensområden är 
företrädda. Sakkunskap bör finnas inom områdena:
fastighetsförvaltning
ekonomi
byggnadsteknik
arkitektur
sociala förhållanden
FE 3 Förstudie genomförs
Förstudien resulterar i ett skissmässigt program och 
utgör det första steget mot genomförandet av projek­
tet.
Den innehåller följande huvuddelar:
1 Beskrivning av befintliga förhållanden både fysiskt 
och socialt, med sammanställning av gällande stads­
planer och befintligt utredningsmaterial
2 Bostadsföretagets, myndigheters och boendes krav 
och önskemål
3 Idékoncept i form av skisser innehållande förslag 
till principiella lösningar både för enskilda 
problem och för området som helhet. Idékonceptet 
skall tjäna som underlag för ko s tnadsbedömningar
4 Översiktlig tidplan för projektet, kostnadsbedöm­
ningar och grov lön samhetsberäkning
5 Riktlinjer för det kommande programarbetet med 
förslag till organisationsplan och bemanning, 
tidplan och budget
FE 4 Beslut om programarbete
Idékonceptet med tillhörande lön samhets a nalys jämte 
riktlinjerna för programarbetet utgör underlag för 
beslut om genomförande av nästa skede i stadsför­
nyelseprojektet - programskedet.
3.2.2 Programskede
P 1 Projektorganisation bildas för program-
----- skedet
Ett byggnadsprograms syfte är att etablera vissa 
grundläggande idéer och förutsättningar om projektets 
kvalitet, kvantitet, genomförandetid och kostnad.
I projekt där det förekommer omfattande samråd mellan 
olika intressenter är programskedet speciellt viktigt. 
Möjligheterna att diskutera alternativa beslut är 
störst under detta skede i byggprocessen.
Programarbetet i ett stadsförnyelseprojekt ställer 
stora krav på samverkan mellan olika intressegrupper. 
Det som framförallt skiljer jämfört med ett nybygg­
nadsprojekt är de boendes medverkan i programarbetet. 
Det är viktigt att denna medverkan organiseras så att 
deras intressen tillgodoses på alla beslutsnivåer t.ex 
genom hyresgäströrelsens kontaktkommittéer. En organi­
sation baserad på bebyggelsens fysiska uppbyggnad kan 
vara lämplig, som t.ex kvartersråd, gårdsråd och 
trapphusråd.
Programskedet har två faser. Det inledande utrednings­
arbetet - P2 - bedrivs i en utredningsgrupp bemannad 
med sakkunniga.
Utredningsgruppen bearbetar bl a följande områden:
Byggnader och markanläggningar 
Boende- och sociala förhållanden 
Energisystem
Förvaltningsorganisation
Ekonomi
I nästa fas - P3 - tillsätts en arbetsgrupp med repre­
sentanter för bostadsföretaget och brukarna jämte 
olika bygg konsulter, social expertis m fl. Denna grupp 
utarbetar programmet på basis av förstudien och 
utredningsmaterialet.
För att ytterligare bredda kunskaps- och erfarenhets- 
basen bör en referensgrupp tillsättas. I den ingår 
olika institutioner och intressegrupper som inte är 
direkt företrädda i programgruppen men som bedömts 
värdefulla för synpunkter och granskning.
I programskedets inledning kompletteras projektled­
ningen med en bitr, projektledare, vars huvuduppgift 
är att etablera och hantera de projektadministrativa 
systemen och rutinerna - tids- och kostnadsstyrnings- 
systemen - samt utföra sammanställande arbeten inom 
dessa .
Dessutom utses en proaramansvaria. som skall ha bred 
erfarenhet av stadsförnyelseprojekt och deras proble­
matik. Han definierar innehållet, initierar, samordnar
och sanngranskar programarbetet samt tjänstgör som 
sekreterare.
P 2 Utredning av grundläggande förutsättningar
Arbetet inleds med en utredning av de grundläggande 
förutsättningarna för projektet. Utredningsarbetet 
genomförs av den tillsatta utredningsgruppen och det 
skall göras mot bakgrund av den problematik som för­
nyelsearbetet avser att angripa. Om behövlig infor­
mation saknas måste inventeringar göras i detta skede. 
Det kan gälla t ex bilinnehav, de boendes problem och 
önskemål, klimatförhållanden m m.
Som grund för programarbetet görs i detta inledande 
skede en utförlig inventering och attitydundersökning 
avseende de boendes sociala och bostadsmässiga för­
hållanden. Uppläggningen av denna studie redovisas i 
ka pitel 5.
Utredningarna sker i samverkan med de kommunala 
myndigheterna bl a byggnadsnämnd och socialnämnd.
I utredningsfasen kan de boende bilda studiecirklar 
för att sätta sig in i de möjligheter som ett stads­
förnyelsearbete medför. Sådana studier ger underlag 
för ett aktivt deltagande i programarbetet.
Utredningsarbetet sammanstälies till en beskrivning av 
rådande förhållanden och information om bakgrunden 
till projektet. Nedan redovisas ett exempel på en dis­
position av utredningsmaterialet som tidigare tilläm­
pats. (Broberg m fl 1980.) Andra möjligheter redovisas 
i den refererade litteraturen.
Exempel på disposition av utredning :
1 Allmänt. Beställare, projektets syfte, tidigare 
utredningar och beslut. Övriga förhållanden.
2 Social beskrivning (Se även kapitel 5). Befolkning, 
hushållstyper, åldersgrupper, föreningar, skolor, 
förskolor, sociala problem, vandalisering etc, 
problem, åtgärdsbehov.
3 Fysisk beskrivning. Denna organiseras i beskrivning 
av bebyggelse, byggnader, bostäder och övriga loka­
ler, myndighetskrav, byggnads- och försörjnings­
systems funktion och tekniska standard, befintliga 
ritningar m m. Problem, åtgärdsbehov.
4 Energ isituation. Uppvärmning s s ystem med ev 
undercentraler, värmemätare, kulvertplacering etc 
kartlägges, energiförbrukning med m2 lgh-yta, 
k-värden. Problem, åtgärdsbehov.
5 Förvaltningsbes krivning. Organisationen kartlägges, 
beslutsgång, brukaremedverkan. Problem, åtgärds- 
behov.
6 Lön samhets analys. Årliga intäkter och kostnader. 
Hyresförluster, tomma lägenheter, hyresgästernas 
möjligheter att påverkan hyran. Problem, åtgärds- 
behov.
Som framgår av kapitel 5 kan punkt 3 - social 
beskrivning och punkt 5 - förvaltningsbeskrivning 
med fördel integreras.
P 3 Program utarbetas
Programmet utarbetas mot bakgrund av projektets förut­
sättningar och mål. Programmet baseras på förstudien 
och utredningsmaterialet.
Programmets syfte är att redovisa de krav och mål, som 
skall ligga till grund för planeringen och genomföran­
det av ett projekt.
Programmet bör innehålla följande huvudavsnitt: Iför 
detaljerad redovisning se Arvidsson & Elmberg 1983 
och KBS 1975).
1 Inledning. Bakgrunden beskrivs med information om 
beställare, utredningar, beslut, projektomfattning 
etc. Mål redovisas i form av samhällets, bostads­
företagets och de boendes överordnade krav.
2 Befintliga förhållanden. Här redovisas utrednings- 
ma terialet.
3 Problematik. Sammanfattning av utredningsmateria­
lets problemredogörelse.
4 Programkrav. Redogörelse för krav i form av fysiska 
funktionskrav, krav på fysiska och sociala egen­
skaper och utföranden. Avsnittet kan uppdelas i en 
övergripande beskrivning av lokaltyper och funk­
tionskrav och en del där varje lokaltyp ges en 
detaljerad kravredovisning. Det sociala programmet 
formuleras beträffande krav på sociala egenskaper 
och förändringsåtgärder både socialt och förvalt­
ning smä s sigt.
5 Sammanfattande programbeskrivning med målbesrkriv- 
n ing .
6 Programskiss med principlösningar på de fysiska, 
sociala, ekonomiska, energimässiga och förvalt- 
ningsmässiga problemen. Redovisas i form av 
ritningar och beskrivningar avseende såväl 
delproblem som projektets helhet. Beträffande 
ritningar, se detaljerad redovisning nedan.
7 Huvudtidplan för projektet.
8. Preliminär ekonomisk plan som bl a innehåller en 
lönsamhetsanalys. Innehållet framgår dels nedan 
under rubriken "Ekonomisk plan" och utförligare i 
avsnittet "System för styrning av tid och kostnad"
- kapitel 7.
9. Förslag till projektstrategi och projektorgani­
sation med bemanning för nästa skede, jämte tidplan 
och kostnader för att genomföra detta. Projekt­
strategin beskrivs mer utförligt nedan.
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Ritningar
Redovisningen kan omfatta följande ritningar: 
Översiktsplaner 1:400 och 1:1000 med
- gränser
- byggnader och öppna platser
- utbyggnadsmöjligheter
- höjdförhållanden
- vägar, gator och parkering
- grönområden
- omfattande försörjningsåtgärder 
Våningsplaner 1:200 med
- lokaltyper
- huvudkommuni ka tioner
- relation byggnad-utemiljö
Huvudfasader 1:200 - 1:400 med
- materialval
- marknivå
- perspektiv
Sektioner 1:200 - 1:400
- byggnadshöjd
- vånings höjd
- rumshöjd
Planer, fasader 1:50
- speciella lösningar
- illustrationsmaterial
Ekonomisk plan
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Syftet med den ekonomiska planen är bl a att analysera 
projektets lönsamhet dvs beräkna intäkter och kostnader 
såväl för ombyggnad av befintliga lägenheter som för 
nybyggnad av kompletterande bebyggelse. Dessa skall 
jämföras med alternativet att driva det befintliga 
byggnadsbeståndet vidare med därtill hörande kapital-, 
drift- och underhålls- kostnader resp intäkter.
Den ekonomiska planens innehåll är således följande:
- intäktsanalys
- kostnadsanalys
- lönsamhet s analys
I programskedet skall planen visa om projektet är 
ekonomiskt genomförbart och leda till beslut om man 
skall gå vidare till nästa skede. De ingående delarna 
analyseras relativt grovt. Erfarenhetsvärden ligger 
till grund för de olika delarna.
Projektstrategi
Under denna rubrik redovisas hur man avser att genom­
föra de följande skedena och framför allt då byggske­
det. Även om avsikten från initieringen av projektet 
varit att följa en sådan genomförandeplan som här 
beskrives erfordras i detta läge, när programmet med 
projektinnehållet tagit form, en redogörelse från 
projektledningen av hur man vill tillämpa planen på 
det pågående projektet. Man har ju trots allt möjlig­
het att fortsätta projektet efter en helt konventio­
nell linje och därför bör innebörden av genomförande­
planen klargöras för projektorganisationens medlemmar 
Dessa skall för begrundan inför det senare beslutet 
att genomföra byggskedet, ha klart för sig syftet med 
upphandlingsmodellen med tidig upphandling, entrepre­
nadindelningen och samverkan med entreprenörer, leve­
rantörer och brukare. De skall även vara införstådda 
med innebörden av de olika förändringarnas fysiska, 
sociala, förva 11ningsmässig a och energimässiga inne­
håll.
P 4 Tids- och Ko s tnad sst yrning
Kapitel 7 "System för styrning av ekonomi och tid 
utgör en fullständig redogörelse för dessa frågor 
genom hela projektet och redogör för innehållet i 
begreppen tidsstyrning och ko s tnad s s tyrning.
Tids styrning
Tidsstyrningsarbetet under programskedet omfattar dels 
avstämning av tidplanen för detta skede och dels upp­
rättande av huvudtidplan för hela projektet och erfor­
derliga tidplaner för förslag sskedet.
Kostnadsstyrning
I programskedet arbetar man med olika alternativ och 
möjligheten att styra projektet tekniskt och ekono­
miskt är stor. Ramarna för programmet skall ta form 
och beslut skall fattas om man skall gå vidare till 
förslagsskedet. Vid jämförelse mellan olika alternativ 
eller förslag är investeringskostnaden inte ensam 
avgörande utan det finns andra faktorer som kan styra 
valet. De ramar inom vilka projektet beräknas vara 
lönsamt är av avgörande betydelse och begränsar val­
friheten, men inom dessa ramar finns en möjlighet att 
ex.vis estetiska hänsyn, sociala förhållanden, miljö­
hänsyn etc kan styra i valet mellan olika alternativ.
Det är ändå viktigt att man vid valsituationer har 
möjlighet att realistiskt bedöma kostnaderna. En annan 
väsentlig faktor i dessa valsituationer utgör natur­
ligtvis också den tekniska kvaliteten och dess åter­
verkan på årskostnader och liv s t id s kostnad er. En 
styrning av kvaliteten sker i Projekteringsprocessen 
och den är starkt kopplad till ko s tnad s s tyrning en. 
Ansvaret för kvalitetsstyrningen åvilar projektledare 
och projekteringsledare .
I redovisningen som avslutar programskedet ingår en 
total kalkyl över projektet i sin helhet - eventuellt 
med flera alternativ - och en kalkyl över nästkommande 
skede. I det beslut som skall tas står valet mellan 
att starta förslagsskedet eller att avsluta projektet 
och istället fortsätta områdets förvaltning med nor­
malt underhåll. Vid detta val skall kostnaderna och 
lönsamheten för de olika alternativen jämföras. Vid 
beslut om fortsatt projekt skall ungefärliga ekono­
miska ramar för projektet fastslås, vilka skall ligga 
till grund för den fortsatta verksamheten.
P 5 Beslut om för slagshandlingar
Programmet med den preliminära ekonomiska planen för 
projektet i helhet och förslaget till organisation och 
bemanning för nästa skede jämte kostnadskalkyl för 
detta utgör underlag för beslut o^ att genomföra 
förslagsskedet.
3.2.3 Förslag s skede
FG 1 Projektorganisationen bemannas
Projektarbetet ändrar nu karaktär och övergår till 
renodlad projektering baserad på programmet, vilket 
innebär följande organisatoriska förändringar:
Programansvarig blir Projekteringsledare
Byggkonsult er - arkitekt, markprojektör, statiker, 
installationsprojektörer - från programarbetet 
grupperas om och företräds av fackansvar1aa. som 
alltså är projekter ingsled a re inom resp fack.
Referensgruppen förstärks med medlemmarna från den 
tidigare arbetsgruppen så att den blir heltäckan­
de, dvs har kompetens att granska alla eventuella 
ändringar av programmet resp kontrollera att prog­
rammets idéer och mål förverkligas i förslags- 
handlingarna.
Kalkyler, analyser etc för projektets ekonomiska plan 
upprättas av projektledningen med medverkan av bostads­
företagets ekonomiavdelning och byggkonsulterna.
Bemanningen sker i enlighet med beslutet om förslags- 
skede och bygger nu liksom i de övriga skedena på de 
principer som sammanhängande redovisas i kapitel 4 - 
Projektorganisationen genom pro je kt skeden a.
I förslag sskedet innebär detta:
Alla arbetsuppgifter - inte minst de rent projekt­
administrativa - skall organisatoriskt ha ansvariga 
företrädare som är direkt engagerade i arbetet.
På så sätt skapas enkla samband i organisations­
planen och ett direkt informations- och menings­
utbyte kan ske.
Det är bättre med bemanning i form av heltidsenga- 
gemang med kompletterande punktinsatser än flera 
deltidsengagemang. Därmed samlas övergripande kun­
skaper och erfarenheter på färre antal deltagare.
Befattningar bör vara kontinuerliga. Kunskaper och 
erfarenheter byggs ju upp succesivt inom projektet. 
Det är svårt för att inte säga omöjligt att över­
föra all kunskap från en person till en annan utan 
att samtidigt grunden för allt beslutsfattande 
försvagas.
De administrativa systemen och rutinerna utgör 
nödvändiga verktyg för projektledningen och under­
lättar arbetet för alla projektdeltagare. För rik­
tiga projektadministrativa insatser behövs erfarna 
medarbetare, och befattningarna bör bemannas 
därefter.
Skissarbete med information och samråd. 
Successivt utarbetande mot ett förslag.FG 2
Arbetet i förs la g sskedet indelas i skissarbete jämte 
framställning av förslagshandling arna.
För slag s h andlingarna skall informera om projektets 
principiella utformning och idémässiga innehåll. 
Handlingarna skall utarbetas mot bakgrund av program­
handlingarna och utgöra underlag för följande skeden 
vid utarbetandet av huvudhandlingar för byggnadslov 
samt förfrågningsunderlag och produktionshandlingar.
Skissarbetet
Skissarbetet innebär studier av funktioner, samband, 
konstruktioner, terräng m m. Arbetet omfattar också 
erforderliga kompletteringar av programmet t ex 
avseende vegetation, grundförhållanden, trafik m m.
Skissarbetet syftar till utarbetandet av lösningar på 
programmets olika delproblem inom ramen för en samlad 
helhetskaraktär. Flera alternativa skisser kan utar­
betas med tillhörande analyser av kostnad och kvalitet
Inledningen av skissarbetet innefattar olika invente­
ringar som underlag för projekteringen. Det kan vara 
uppmätningar för komplettering av existerande rit- 
ningsunderlag avseende befintlig mark, byggnad, in­
stallationer, inredning och utrustning. Omfattningen 
av dessa inventeringar, uppmätningar och ingrepp i 
befintliga byggnader avgöres i samråd med projekt­
ledaren .
Besiktningar skall göras av projektorerna för att un­
dersöka och dokumentera standarden hos byggnader och 
installationer i den mån det inte gjorts i program­
skedet.
Skissarbetet i ett stadsförnyelseprojekt innehåller en 
viktig social aspekt och avser därvid att utvärdera 
den sociala effekten av olika åtgärdsför slag. Dessa 
kan vara både av fysisk och av rent social natur, som 
val av hyresgäster, grad av förvaltningsansvar, etc.
Skissarbetet utföres samtidigt av de olika fackonsul- 
terna, arkitekter, in s t a lia tionskonsult er, landskaps­
arkitekter, konstruktörer, ekonomer, socionomer m fl. 
Byggnadsnämnden bedömer alternativa planförslag. 
Arbetet samordnas av projekteringsledaren. Denna 
samordningsfunktion är synnerligen viktig i stadsför­
nyelsearbetet, då väsentliga ekonomiska fördelar upp­
står genom koppling av olika fysiska, sociala, för­
valtnings- och energimässiga åtgärder till en 
samverkande helhet.
Förändringar, nybyggnad, ombyggnad och andra åtgärder 
kan redovisas som skisser i form av ritningar, 
beskrivningar, kostnadskalkyler och tidplaner enligt 
följande :
1 Ritningar
Översiktsplan i skala 1:1000 
Situationsplaner i skala 1:400
Våningsplaner, fasader och sektioner i skala 
1:200 med exempel i skala 1:50
Perspektiv, modeller och bild visningsmaterial
2 Principscheman för form och funktion
3 Beskrivningar, åtgärdsförslag
4 Förteckning över programändringar
5 Kostnadskalkyler, se FG 5 - tids- och 
kostnadsstyrning
6 Tidplaner
Information
Under skissarbetet har projekterings led a ren kontakt 
med projektledaren och representanter för myndigheter 
och brukare. Dessa bidrager med kompletterande 
programinformation under skisskedet.
Samråd
Skisshandlingarna diskuteras med representanter för 
brukare och myndigheter. Projektledaren ansvarar för 
att samrådsarbetet organiseras. Samråd och skissande 
försiggår växelvis tills överenskommelse om ett slut­
giltigt förslag till utformning nåtts.
FG 3 Förhandsbesked om byggnadslov
Som tidigare nämnts under rubriken samråd ovan disku­
teras projektet med berörda myndigheter och givetvis 
då med byggnadsnämnden. När man således valt alterna­
tiv skall byggnadsnämnden vara så väl informerad att 
den vid ansökan kan lämna förhandsbesked om 
byggnadslov.
FG 4 Skisshandlingarna kompletteras till 
förslagshandlingar
Efter förhandsbesked om byggnadslov kompletteras 
skisshandlingarna med tekniskt detaljerad information 
avseende markbehandling, byggnader, vvs-insta 11a t io - 
ner, el-inst alla tioner, inredning och utrustning m m.
För slagshandlingarna kan redovisas i följande 
ritningar och beskrivningar:
1 Orienterande beskrivning. Miljöbeskrivning, 
förutsättningar, huvuddisposition, bebyggelse, 
boendeförhållanden etc.
2 Delbeskrivningar avseende fysiska, sociala, 
förvaltningsmässiga och energimässiga åtgärder och 
konsekvenser.
3 Principscheman över form och funktion.
4 Ritningar
Översiktsplan 1:1000 
Situationsplan 1:400 
Perspektiv 
Våningsplaner 1:200 
Planer 1:100 
Sektioner 1:200, 1:400
Fasader 1:200, 1:400
Rum 1:50, 1:20
Interiörperspektiv
5 Modeller
6 Teknisk beskrivning
Bebyggelse
Mark
Byggnader
VVS
El
Transportsystem
Inredning
7 Utrustning
8 Förteckning över programändringar
9 Ekonomisk plan
10 Huvudtidplan för byggskedet
11 Projektstrategi och förslag till projektorga­
nisation med bemanning för byggskedet
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FG 5 Tids- och ko s tnad s s tyrning
Styrningen av tid och kostnader sker dels gentemot 
tidplanen och budgeten för genomförandet av förslags- 
skedet, och dels mot huvudtidplan och total kostnads­
ram för projektet i helhet.
När förslagsskedet startar är de tekniska och de ekono­
miska ramarna för projektet preliminärt fastställda.
Den viktigaste uppgiften för den som ansvarar för kost- 
nadsstyrningen är att leverera korrekta kalkyler till 
den som skall fatta beslut. Förutom en fortlöpande kal­
kylverksamhet skall i slutet av förslagsskedet presen­
teras en ny total projektkalkyl för verksamheten. Denna 
skall ligga till grund för beslutet om de definitiva 
ekonomiska ramarna för projektet - om det skall drivas 
vidare.
FG 6 Beslut om genomförande av projektet
På grundval av förslaghandlingarna och byggnadsnämndens 
förhandsbesked kan företagsledningen fatta beslut att 
förverkliga projektet.
3.2.4 Byggskede
B 1 Projektorganisationen kompletteras
Beslut att förverkliga stadsförnyelseprojektet har 
fattats och projektorganisationen utökas allt eftersom 
generalentreprenör och underentreprenörer upphandlas.
För att förstärka betoningen på förverkligande och 
därmed ändrad karaktär på besluten tillsätts en pro­
jekt stvrelse som högsta beslutande organ i projektet. 
Företagsledningen blir representerad i denna liksom 
brukare och representanter för sociala myndigheter. 
Detta skall ses som garanti för att projektet för­
verkligas dels i enlighet med ramarna i den ekono­
miska planen och dels i enlighet med målet för dess 
sociala innehåll.
Projektledningen kompletteras med bvagledaren, som 
författar de administrativa och kommersiella delarna 
av förfrågningshandlingarna, leder upphandlingen och 
därefter administrerar generalentreprenörkontrak tet.
Han är också ytterst ansvarig för den tekniska 
kontrollen. som lämpligen utföres av projektorerna.
Generalentreprenören (som organisatoriskt sorterar 
under byggledaren) engageras i projektledningens 
arbete genom samarbete med projektering sled a ren för 
att anpassa projekteringen till lämpliga produkter 
och metoder, både avseende byggnadsarbeten och 
installationsarbeten.
Generalentreprenören är också engagerad i ett sam­
arbete med bitr. projektledaren för medverkan i tids- 
och kostnadsstyrningen.
I övrigt kvarstår projektorerna tills de avslutat sina 
arbetsuppgifter och referensgruppen bibehålies genom 
hela byggskedet för kontroll och uppföljning.
Det har visat sig vara värdefullt både för erfaren­
het s å t er fö r ing och övertagande, att den blivande 
förvaltning s ansvarige områdeschefen medverkar så tidigt 
som möjligt i byggprocessen. Genom att områdeschefen är 
medlem i referensgruppen och deltar vid byggmöten kan 
många värdefulla förvaltningserfarenheter tillföras 
projektet.
B 2 Förfrågning sund erlag för generalentreprenör
------upprättas
Förfrågningsund erläget utformas efter principerna i 
den upphandlingsmodell som utvecklats för genomfö­
randeplanen, och har följande bakgrund, syfte och 
innehåll.
Grundtanken är att den tekniska och ekonomiska sak­
kunskap och erfarenhet som finns hos leverantörer 
och entreprenörer skall tas tillvara i så stor ut­
sträckning som möjligt. Därför skall principen 
tidig upphandling gälla genom hela projektet.
För att inte gå miste om den stimulans som 
konkurrens innebär skall upphandlingen ske till 
fasta priser så långt detta är möjligt.
De produkt ion sadministra tiv a systemen är högst 
utvecklade hos byggentreprenörerna. Därför skall 
byggentreprenören vara generalentreprenör.
Upphandlingen baseras på en mängdförteckning beskriven 
och upprättad på basis av förslag s h andlingarna. I 
mängdförteckningen ingår vissa materialleveranser och 
und erentreprenad er - främst för installationer - som 
prissatta budgeterade poster avsedda att senare vid 
lämplig pro je k11 id pun kt upphandlas gemensamt av 
beställare och generalentreprenör.
Beroende på att mängdförteckningen är upprättad i ett 
tidigt skede och att antagen entreprenör i stor ut­
sträckning förväntas påverka slutlig utformning är det 
sannolikt att antalet ändringar under entreprenadtiden 
blir större än normalt. Detta får dock inte ses som 
liktydigt med att kostnader och byggtid ökar. Tvärtom 
bör medverkande entreprenörers tidiga engagemang 
innebära att kostnader och tidsbehov minskar.
Det ökade antalet ändringar medför dock behov av en 
systematisk tids- och ko s tnadsreglering för ändringar 
och tilläggsarbeten. I upphandlingsmodellen ingår 
därför regler för en sådan systematisk reglering. 
Modellen har dessutom den fördelen att tvister om tid 
och kostnader elimineras och beställarens och entre­
prenörernas personal kan istället inrikta hela sin 
kraft på att genomföra entreprenad arbe t en a effektivt 
och rationellt. Detta bäddar för ett förtroendefullt 
samarbete.
Förf rågningsunderlaget utgöres av
Administrativa föreskrifter enligt AMA 72 komplet­
terade och anpassade till upphandlingsmodellen - 
se vidare kap 8.
Mängdförteckning. Denna är komplett och omfattar 
hela generalentreprenaden. Vissa poster är pris­
satta med budgetbelopp. Andra utgöres av X-poster 
och R-poster.
Beskrivningar och ritningar utgörande förslagshand- 
lingar kompletterade med princip- och detaljrit­
ningar, materialspecifikationer, installationsbe­
skrivningar etc, som utgör underlag för planering 
och prissättning.
B 3 Anbudsräkning
-------Upphandling av generalentreprenör
Denna aktivitet följer ett traditionellt mönster.
B 4 Planering av projektering och produktion
Efter valet av generalentreprenör påbörjas en omsorgs­
full genomgång av projektet - ritningar, beskrivning­
ar, mängdförteckningar - i syfte att föra in entrepre­
nörens administrativa, tekniska och ekonomiska kun­
nande. I detta arbete deltar beställaren, entrepre­
nören och projektorerna. Projektledningen avgör vilka 
ändringar som skall genomföras och beaktar därvid alla 
grundläggande idéer i projektet - alltså även de 
sociala och miljömässiga.
Efter genomgången görs en indelning av leveranser och 
entreprenader, och man fastställer upphandlingsform 
för dessa - teknikupphandling, förhandlingsupphand- 
ling, etc - baserad på de tidigare angivna grundtan­
karna att bygga in ytterligare teknisk och ekonomisk 
sakkunskap och erfarenhet i projektet.
En detalj tidplan upprättas av generalentreprenören med 
utgångspunkt från huvudtidplanen.
I detaljtidplanen redovisas:
Den fortsatta projekteringen - framtagnihg av 
huvudhandlingar och förfrågnings handlingar för 
materialleveranser och underentreprenader samt 
bygghandlingar.
Upphandlingar och produktion, som omfattar 
tillverkning, leveranser och platsarbe ten.
B 5 Huvudhandlingar upprättas
Huvudhandlingarna är en vidarebearbetriing av för- 
slagshandlingarna mot ökad detaljering och avser dels 
den allmänna och dels den tekniska redovisningen.
Huvudhandlingarna skall ge alla väsentliga uppgifter 
om projektets slutliga utformning, funktion och 
konstruktion. Huvudhandlingarna utgör underlag för 
ansökan om byggnadslov. Av handlingarna skall framgå 
hur myndigheters och andra intressenters krav är 
tillgodosedda .
Framställningen av huvudhandlingarna sker i samarbete 
mellan projektorerna och generalentreprenören.
Redovisningen omfattar följande:
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1 Ritningar
Situationsplan 1:400, 1:500
Nybyggnads karta 
Våningsplaner 1:100 
Sektioner 1:100 
Fasader 1:100
2 Tekniska redovisningar för byggnadslov enligt 
SBN
3 Kortfattad anläggnings- och byggnadsbeskriv- 
ning enligt AMA
4 Ansökan om VA-lov
5 Avvikelser från förslagshandlingar på vilka för­
handsbesked erhållits
6 Redovisning av samråd med myndigheter, brukare 
och andra parter
B 6 Byggnad slov
Då man tidigare samrått med byggnadsnämnden och även 
erhållit förhandsbesked om byggnadslov kan man 
förvänta sig att byggnadslov erhålls.
Färdigprojektering
Produktion
Dessa skeden innebär fullföljande av den planering för 
projektering och produktion som utförts i aktivitet B4.
Förfrågningshandlingar för leveranser och under­
entreprenader upprättas anpassade till fastställd 
upphandlingsform för varje särskilt fall.
Upphandlingarna genomförs av generalentreprenören i 
samråd med byggledare och projektorer, och leve­
ranserna eller entreprenaderna inlemmas successivt i 
generalentreprenaden.
Bygghandlingarna redovisar den fullständiga lösningen 
av projektets form, teknik och konstruktion. Redovis­
ningen anpassas till generalentreprenörens och hans 
underentreprenörers arbetsmetoder, vilket diskuterats 
tidigare - se B 4.
Entreprenörens synpunkter på redovisningen framkom-
B T
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mer under de diskussioner som man för under aktivi­
tet B4 och i samband med upphandlingen av leverantörer 
och underentreprenörer.
Referensgruppen engageras för ställningstagande be­
träffande ändringar och hålles i övrigt informerad 
om projektets förverkligande såväl genom rapporter, 
ritningar, beskrivningar som genom besiktningar på 
arbetsplatsen .
B 9 Drifts- och skötselinstruktioner
------- Relationshandlingar
Kraven att upprätta drift- och skötselinstruktioner 
samt relationshandlingar skall liksom omfattning och 
former för dessa handlingar vara införda i kontrakts- 
handlingarna. I regel infordras endast standardhand­
lingar. Generalentreprenören tillser att dessa hand­
lingar levereras till byggledaren, som med hjälp av 
projektorerna och i samråd med brukare och bostads­
företag slutför arbetet.
Detta innebär :
Kompletteringar av standardinstruktioner så att de 
lätt förstås av användarna.
Sammanhållande beskrivning så att bakgrund och 
samband framgår.
Revidering av originalritningar och beskrivningar 
på grundval av relat ion s h andlingarna, så att de 
redovisar det färdiga projektet.
B 1 0 Byggledning och kontroll, tids- och 
kostnadsstyrning
Denna aktivitet pågår genom hela byggskedet och 
innebär :
Administration av gener a lentreprenad kontraktet
Teknisk kontroll av material och arbete
Tids- och kostnadsstyrning, samt de regleringar som 
upphandling smodeilen föreskriver
För den tekniska kontrollen engageras lämpligen per­
sonal från projektorerna. De har genom sitt arbete i 
de tidigare skedena ingående kännedom om projektet och 
dess detaljer, vilket avsevärt underlättar kontrollen 
av utförandet och ställningstagandet vid oklarheter.
Tids- och kostnads styrning en bedrivs kontinuerligt med 
huvudsyftet att projektet skall genomföras inom sina 
tids- och kostnadsmässiga ramar.
Det är i detta skede pengarna snabbt förbrukas och det 
finns många händelser i ett projekts byggskede, som 
kan medföra avvikelser från kostnadsramarna. Det är 
viktigt att den som är ansvarig för kalkyler och 
kostnadsuppföljning har en ständig bevakning av vad 
som sker i projektet. Informationsutbyte i organisa­
tionen måste ske smidigt. Rutiner skall fungera utan 
problem, och lämpliga instrument för kalkylering och 
uppföljning skall användas. Precisionerna i kalkylerna 
är även i detta skede mycket viktig. För kostnadsupp­
följning krävs någon form av di s po s it ionsbo kförings- 
system, (jfr kap 7.3)
Tidplanering och avstämning av tidplanerna måste också 
ske kontinuerligt och noggrannt. Avvikelser från tid­
planen (förseningar) får obönhörligen effekter på 
kostnaderna - effekter som inte alltid framstår som 
sjä1vklarheter, men som kan bli oväntat stora. Avstäm­
ningar av tidplanen skall inte enbart åstadkommas 
genom en avrapportering från entreprenörerna vid 
byggmöten utan skall ske genom en aktiv undersökande 
verksamhet från den ansvariges sida.
B 11 Besiktning
Denna aktivitet avser kontraktsenliga slutbesikt­
ningar och myndigheters besiktningar.
Som besiktningsmän i de kontraktsenliga besiktningarna 
är byggledarens kontrollanter lämpliga. De har bättre 
förutsättningar än någon utifrån hämtad besiktnings­
man, att avgöra vad som är fel eller brist. Dels 
känner de till ritningar och beskrivningar bättre än 
vad någon kan läsa in och dels har de gjort 
slutbesiktningar av alla tidigare inbyggda delar.
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3.2.5 Förvalt ning s skede
4Ï
Förvaltningsskedet startar med bostadsföretagets över­
tagande av projektet. Logiknätet och a ktivi tetsbe­
skrivningarna omfattar enbart aktiviteter som är kvar­
dröjande verksamhet från projektorganisationens sida 
in i förvaltningsskedet.
FV 1 Anpassning av projektorganisationen
Projektorganisationen övergår till en ad hoc-organisa- 
tion, där de tidigare medlemmarna efter lämplighet 
engageras av projektledaren för att lösa de arbets­
uppgifter som återstår att utföra efter det att 
generalentreprenaden avslutats.
FV 2 Erfarenhetsåterföring
Någon tid efter det att projektet fysiskt slutförts, 
när deltagarna fått distans till tidigare problem och 
innan dessa blivit bortglömda, är det dags att samla 
in, diskutera, analysera och sammanställa erfarenhe­
ter från projektet.
Erfarenheterna skall omfatta följande områden:
Genomförandeplanen som helhet
Projektorganisationen och dess arbetssätt
Upphandlingsmodellen
Teknik
Ekonomi
Tids- och ko s tnad s s tyrningen
Arbetet utföres under projektledarens ledning enligt
följande me tod :
1 Utvalda, tongivande representanter för brukare, 
bostadsföretag, konsulter och entreprenörer samlas 
för information om erfarenhetåterföringen och 
spontan rapportering omkring ovan nämnda områden.
2 Projektledaren utser representanter i ad hoc-orga­
nisationen och utnämner ansvarig per område. Den 
ansvarige utser sedan själv en arbetsgrupp, som 
medverkar i den följande insamlingen av erfaren­
heter .
3 Projektledaren arrangerar ett seminarium med de 
områdes ansv arig a, där var och en inför de övriga 
redogör för erfarenhet s insamlingen, som diskuteras 
och analyseras, och därefter utgör underlag för 
samman ställningen.
4—Yl
4 De område s ans va riga sammanställer erfarenheterna 
inom respektive område, varefter projektledaren 
samgranskar och slutför sammanställningen, som 
tillställs seminaried elt agarna och bostadsföre­
taget att användas i nästa stadsförnyelseprojekt
FV 3 Förvaltningsorganisation
Under byggskedet organiseras den nya förvaltningsorga­
nisationen. Syftet är att den skall kunna överta för­
valtningsansvaret vid entreprenadens avslutning.
Om förvaltningsplanen innehåller ett utvidgat infly­
tande för de boende, innebär detta att val till repre­
sentantskap i de olika förvaltningsorganen skall 
hållas och att organisationen skall bemannas.
De valda representanterna bör utbildas för att klara 
sina uppgifter i förvaltningsorganisationen, t ex av­
seende förenings- och mötesteknik samt företagseko­
nomi och förvaltningskunskap.
Områdeschefen har som deltagare i referensgruppen i 
byggskedet skaffat sig kunskap om bostadskvarterets 
nya organisation och egenskaper. Med inledning av för­
va lt ni ng s s kede t övertar denne nu ansvaret för områdets 
drift och underhåll enligt den nya driftsplanen och 
förvaltningsorganisationen.
FV 4 Social undersökning och förvaltnings- 
undersökning
När stadsförnyelsearbetet har slutförts skall bostads­
kvarteret fungera utifrån de nya förutsättningar som 
skapats fysiskt, socialt, ekonomiskt och förvaltnings- 
mässigt. Om de boende nu medverkar i förvaltningsorga­
nisationen och kan fatta beslut som rör både den egna 
miljöns utformning och ekonomi, så skall erfarenheter­
na från denna nya situation återföras till projektdel­
tagarna. Detta kan göras genom en ny undersökning av 
samma art som gjordes i stadsförnyelsearbetets 
inledande programskede.
Denna nya undersökning bör inte göras förrän den nya 
organisationen har hunnit etableras. Ca 3 år efter 
färdigställandet kan vara en lämplig tidpunkt. Resul­
tatet av den samlade "före-efterund ersökning en 
skapar ett nytt underlag och utgör ett viktigt inst­
rument för en fortsatt utveckling av området. Se 
vidare kapitel 5 för omfattning och innehåll i under­
sökningarna .
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4.1 Definitioner, principer
Ett stadsförnyelseprojekt av den storleksordning och 
komplexitet Vinkelbymodellen representerar har många 
parter inblandade - myndigheter, brukare, bostads­
företag, konsulter och entreprenörer. Inom de olika 
parterna finns också sedan en mängd grupper och perso­
ner. Alla skall medverka i projektet - från de som 
måste på grund av lagar och förordningar till de som är 
önskvärda deltagare med helt andra men för projektet 
nyttiga kunskaper och erfarenheter.
Projektorganisationen omfattar alla dessa parter, 
grupper och personer. Organisationsplanen anger 
ansvar, nivåer och samband.
Den viktigaste arbetsuppgiften för beställarens pro­
jektledning är att tillse att rätt parter, grupper och 
personer styrs in i projektet och utnyttjas på bästa 
sätt. En huvuduppgift är också att etablera och driva 
projektet med projektadministrativa system och rutiner 
i enlighet med föreliggande genomför andeplan för 
stadsförnyelseprojekt i moderna bostadsområden.
För uppbyggnaden av projektorganisationen gäller föl­
jande principer:
Alla arbetsuppgifter - tekniska såväl som projekt­
administrativa - skall organisatoriskt ha ansvariga 
företrädare som är direkt engagerade i arbetet. På 
så sätt skapas enkla samband i organisationsplanen 
och ett direkt informations- och meningsutbyte kan 
ske.
Bemanningen skall hellre utgöra helt idsengagernang 
med kompletterande punktinsatser än flera deltids- 
engagemang. Därmed samlas övergripande kunskaper och 
erfarenheter på färre antal deltagare.
Befattningar bör vara kontinuerliga. Kunskaper och 
erfarenheter byggs ju upp succesivt inom projektet. 
Det är svårt för att inte säga omöjligt att över­
föra all kunskap från en person till en annan utan 
att samtidigt grunden för allt beslutsfattande 
försvagas.
De administrativa systemen och rutinerna utgör nöd­
vändiga verktyg för projektledningen och underlät­
tar arbetet för alla projektdeltagare. För riktiga 
projektadministrativa insatser behövs erfarna medar­
betare och befattningarna bör bemannas därefter.
Därmed är innebörden av
projektorganisation
organisationsplan
projektledning
angiven liksom principer för uppbyggnad av projekt­
organisationen och vi kan övergå till att beskriva hur 
den ser ut och bemannas genom de olika projektskeden a 
(observera här att vi i denna rapport utgår ifrån pro­
jekt med en storleksordning på 40-50 Mkr. I mindre 
projekt blir bemanningen i organisationerna givetvis 
mindre men de olika funktionerna kvarstår).
4 . 2 Förstudie
När projektet initierats hos bostadsföretaget utses 
där en projektledare. som primärt skall leda arbetet 
med förstudien och därefter kunna dvs ha förmåga och 
möjlighet att leda genomförandet av övriga projekt- 
skeden allt eftersom de beslutas. Projektledaren är 
under detta första skede liksom under de efterföljande 
totalt ansvarig för projektet inför företagsledningen 
med befogenhet att handla inom successivt fastställda 
ramar.
Projektledaren är under förstudien ensam i projektled­
ningsfunktionen och skall utse medarbetare, leda 
arbetet, samgranska och utvärdera resultatet samt 
upprätta förslag till projektorganisation för nästa 
s kede.
Projektarbetet har i detta skede karaktären av kart­
läggnings- och utredningsarbete och utförs av en grupp 
sakkunniga, där erforderliga kompetensområden är 
företrädda .
Organisationsplan för förstudien:
PROJEKTLEDARE
FÖRETAGSLEDNING
SAKKUNNIG GRUPP 
SOM FÖRETRÄDER 
OMRÅDENA :
fastighetsförvaltning
ekonomi
byggnadsteknik
arkitektur
sociala förhållanden
4.3 Programskede
I programskedets inledning kompletteras projektledning 
en med en bitr, projektledare, vars huvuduppgift är 
att etablera och hantera de projekt administrativa sys­
temen och rutinerna - tids- och kostnadsstyrningssyste 
men - samt utföra sammanställande arbeten inom dessa.
Dessutom utses en oroaramansvaria. som skall ha bred 
erfarenhet av stadsförnyelseprojekt och deras proble­
matik. Han definierar innehållet, initierar, samordnar 
och samgranskar programarbetet samt tjänstgör som 
sekreterare.
Programskedet har två faser. Det inledande utrednings­
arbetet bedrivs i en utredningsgrupp, bemannad med sak 
kunniga .
I nästa fas tillsätts en arbetsgrupp med representan­
ter för bostadsföretaget och brukarna jämte olika 
bygg konsult er, social expertis m fl. Denna grupp ut­
arbetar programmet på basis av förstudien och utred­
ningsmaterialet. Arbetet sker i samverkan med de kom­
munala nämnderna, bl a byggnadsnämnd och socialnämnd.
Referensgruppen utgöres av olika institutioner och 
intressegrupper som inte är direkt företrädda i pro­
gramarbetet men som bedömts värdefulla för synpunkter 
och granskning. I vissa fall kan dessa grupper ha ut­
talat en stark önskan att få deltaga i referensgruppen
Organisationsplan för programskedet:
FAS 1 FAS 2
REFERENS­
GRUPP
PROGRAMANSVARIG
PROJEKTLEDARE
FÖRETAGSLEDNING
BITRÄDANDE
PROJEKTLEDARE
UTREDNINGS­
GRUPP ARBETSGRUPP 
Bostadsföretag 
Brukare 
Konsulter 
Social expertis
4 . 4 Förslagsskede
Projektarbetet ändrar nu karaktär och övergår till 
renodlad projektering baserad på programmet, vilket 
innebär följande organisatoriska förändringar:
Programansvarig blir projekterings led a re
Byggkonsulter - arkitekt, markprojektör, statiker, 
installationsprojektörer - från programarbetet 
grupperas om och företräds av fackansvariaa. som 
alltså är projekteringsled a re inom resp fack.
Referensgruppen förstärks med medlemmar från den 
tidigare arbetsgruppen så att den blir heltäckan­
de, dvs har kompetens att granska alla eventuella 
ändringar av programmet resp kontrollera att 
programmets idéer och mål förverkligas i för- 
slagshandlingarna.
Organisationsplan för förslagsskedet:
REFERENSGRUPP
PROJEKTLEDARE
FÖRETAGSLEDNING
BITRÄDANDE
PROJEKTLEDARE
PROJEKTERINGS- 
LEDARE
PROJEKTORER
4 . 5 Byggs kede
Beslut att genomföra stadsförnyelseprojektet har 
fattats och projektorganisationen utökas allt eftersom 
generalentreprenör och underentreprenörer upphandlas.
För att förstärka betoningen på förverkligande och 
därmed ändrad karaktär på besluten tillsätts en 
projektstyrelse som högsta beslutande organ i projek­
tet. Företagsledningen blir representerad i denna 
liksom brukare och representanter för sociala myndig­
heter. Detta skall ses som garanti för att projektet 
förverkligas dels i enlighet med ramarna i den ekono­
miska planen och dels i enlighet med målet för dess 
sociala innehåll.
Projektledningen kompletteras med bvaaledaren . som för­
fattar de administrativa och kommersiella delarna av 
förfrågningshandlingarna, leder upphandlingen och där­
efter administrerar generalentreprenör kontraktet . Han 
är också ytterst ansvarig för den tekniska kontrollen, 
som lämpligen utföres av projektorerna. På så sätt ut­
nyttjas den ingående kännedom om projektet och dess 
detaljer, som projektorerna förvärvat i den tidigare 
projekteringen .
Generalentreprenören (som organisatoriskt sorterar 
under byggledaren) engageras i projektledningens arbe­
te genom samarbete med projekter ing sled a ren för att 
anpassa projekteringen till lämpliga produkter och 
metoder både avseende byggnadsarbeten och 
installationssarbeten .
Generalentreprenören är också engagerad i ett samar­
bete med bitr. projektledaren för medverkan i tids- 
och kostnadsstyrningen.
I övrigt kvarstår projektorerna tills de avslutat sina 
arbetsuppgifter och referensgruppen bibehålies genom 
hela byggskedet för kontroll och uppföljning.
Det har visat sig vara värdefullt både för erfaren­
het såt er för ing och övertagande, att den blivande för- 
va 11nirigsansvarige områdeschefen medverkar så tidigt 
som möjligt i byggprocessen. Genom att områdeschefen 
är medlem i referensgruppen och deltar vid byggmöten 
kan många värdefulla förv a 11ningserfarenheter tillföras 
projektet .
Informationen till hyresgästerna underlättas om områ­
descheferna medverkar i projektet. Under byggnadsti­
den kan områdeschefen också underlätta för entrepre­
nören t ex vid val av lagrings och personalutrymmen.
Organisationsplan för byggskedet:
REFERENSGRUPP
KONTROLLANTER
BYGGLEDARE
PROJEKTSTYRELSE
PROJEKTLEDARE
FÖRETAGSLEDNING
BITRÄDANDE
PROJEKTLEDARE
PROJEKTORER
PROJEKTERINGS-
LEDARE
GENERAL­
ENTREPRENÖR
4.6 Förvaltningsskede
Projektorganisationen övergår till en ad hoc-organi­
sation, där de tidigare medlemmarna efter lämplighet 
engageras av projektledaren för att lösa de arbets­
uppgifter som återstår att utföra efter det att 
generalentreprenaden avslutats.
Den nya förvaltningsorganisationen tar över ansvaret 
för fortsatt drift och underhåll av bostadskvarteret
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5. MODELL FÖR UNDERSÖKNING AV BOENDE 
OCH FÖRVALTNING
5 MODELL FÖR UNDERSÖKNING AV BOENDE OCH 
FÖRVALTNING SAMT UPPRÄTTANDE AV EN 
SOCIAL UTVECKLINGSPLAN
Sammanfattning
För att uppfylla kravet att stadsförnyelsearbetet 
skall bedrivas allsidigt och utifrån en tvärfacklig 
helhetssyn måste stor vikt läggas vid boende- och 
förvaltningsfrågor i vid bemärkelse.
I detta sammanhang ingår boendets sociala villkor, 
sociala aspekter på förvaltning och samhällsplanering 
samt de boendes inflytande över utvecklingen av det 
egna bostadsområdet.
Primärt måste en kunskapsproduktion äga rum som tar 
sikte på de olika förhållanden, villkor och problem 
som föreligger i bostadsområdet. Denna kunskap kan ta­
gas fram med hjälp av olika metoder. Här beskrivs en 
modell för samtidiga undersökningar av boende och för­
valtning, vilka syftar till att bilda underlag för en 
social utvecklingsplan för området.
Den sociala utvecklingsplanen, som även innehåller en 
förvaltningsplan, förankras kontinuerligt under stads­
förnyelsearbetet genom en processinriktad arbetsmeto­
dik med organiserade former för de boendes medverkan. 
Planen innehåller program med operationaliserade åt­
gärd s be s krivning a r med väl definierade mål.
Den sociala planen talar således om hur och med vilka 
medel ett socialt kontaktnät kan etableras, hur den 
sociala problematiken kan angripas etc. Förvaltnings- 
planen talar om hur och med vilka medel bostadsområdet 
bäst underhålls och sköts nu och i framtiden, och 
innehåller också uppgifter om utvecklingsplaner, kvar­
stående behov, boinflytande, ekonomi mm. Den innehål­
ler även beskrivningar och planer för bland annat 
kommersiell och annan samhällsservice och behandlar 
således begreppet "förvaltning" i ett vidare perspek­
tiv än ur strikt förvaltare/ägaresynvinkel.
Flera skäl talar för att undersökningarna av de båda 
huvudområdena boende och förvaltning bör integreras 
såväl i tid som till metod. De sociala aspekter på 
bostadsområdets egenskaper som tages fram med hjälp av 
boendeintervjuer har erfarenhetsmässigt visat sig 
knyta väl samman i gemensamma mönster. På senare tid 
har de sociala aspekterna på förvaltningsarbetet beto­
nats allt mer och de boendes möjligheter till infly­
tande hänger samman med förvaltningsorganisationens 
struktur. Även resurs- och kostnadsaspekten talar för 
integrerade undersökningar.
I boendeundersökningen utgörs det huvudsakliga inne­
hållet av en beskrivning av de boende och deras egen­
skaper, resurser, behov, krav och önskemål samt en 
social probleminventering.
I förvaltningsundersökningen bildar bostadsområdet 
ramen för en fokusering på förvaltningsfrågorna i vid 
bemärkelse. Således beskrivs inte endast förvaltnings- 
och boinflytandeorganisationen utan även befintliga 
sociala resurser, samhällsservice mm. Dessutom läggs 
sociala aspekter på områdets egenskaper och resurser 
med stöd av intervjuer av de boende och omvärldsin- 
tressenter samt inventeras aktuell förvaltnings- 
problematik.
För att kunna fastställa samband mellan det paket av 
åtgärder vilket verkställs genom stadsförnyelsepro­
jektet och utvecklingen av området såsom den kan 
mätas, bör undersökningarna genomföras vid två olika 
tidpunkter, lämpligen under program respektive för- 
valtningsskedet . Härvid ingår jämförande studier av 
fysiska beskrivningar, men denna "före-efter-undersök- 
ning" skapar ett nytt underlag för en rekonstruktion 
av den sociala utvecklingsplanen och förvaltnings- 
planen. Dessa planer utgör efterhand viktiga instru­
ment för en fortsatt utveckling av området.
Bakgrund och syfte
I programarbetets utredningsfas ingår som ett vä­
sentligt undersökningsområde att utreda, beskriva 
och definiera olika förhållanden och problem i 
bostadsområdet samt dess sociala aspekter.
En dylik undersökning kan utföras med olika syften. 
Huvudsyftet är att producera kunskap om kausala samband 
för att göra det möjligt att eliminera eller minimera 
definierade problem (diagnostik). I vissa fall får vi 
låta oss nöja med en mer deskriptiv undersökning, där 
avsikten först och främst är att söka beskriva ett 
visst fenomen. En undersökning av exempelvis struktu­
ren hos en förvaltningsorganisation vid olika tid­
punkter utgör ett sådant exempel. I båda fallen skall 
kunskapen, som producerats, bilda underlag för ett 
aktivt förändringsarbete.
Ett annat syfte med undersökningen är att skapa ett 
underlag för de boendes aktiva deltagande i kommande 
skeden av stadsförnyelsearbetet. Vid utnyttjandet av 
en processinriktad arbetsmetodik är det av stor vikt 
att de boende görs delaktiga på ett tidigt stadium. 
Hyresgästförening, kontaktkommittéer och hyresgäster 
informeras före genomförandet av undersökningen, 
vilket kan ske dels genom skriftlig information dels 
genom informationsmöten "gårdsvis".
Dokumenterad kunskap om områdets sociala nätverk, dess 
karaktär och problematik, kan även bilda underlag för 
en särskild analys av resurskapac iteten i området 
utifrån en metod att stödja positiva trender.
Erfarenhetsmässigt kan konstateras att betydande kun­
skapsluckor existerar beträffande sambanden mellan 
olika planer ing smedel och människors "välfärd". Av 
denna anledning är det av stort intresse att följa upp 
undersökningen under programskedet med en motsvarande 
undersökning under förva 11ning sskedet. Denna "före- 
efter-undersökning" bildar stomme i den effektanalys, 
vilken är nödvändig för en utveckling av modellen.
En översiktlig modell för parallella undersökningar av 
boende och förvaltning redovisas i figur 5.1.
Modellen utgör en variant på en schematisk beskrivning 
av en arbetsprocess, vilken avses utmynna i en social 
utvecklingsplan samt en förvaltningsplan för det 
aktuella bostadsområdet.
Undersökningsområden
De områden (det som undersöks) , som kan ingå i under­
sökningen framgår av den översiktliga modellen. (fig 
5.1)
I boendeundersökningen utgörs det huvudsakliga inne­
hållet av en beskrivning av de boende och deras egen­
skaper, resurser, behov, krav och önskemål samt en 
social probleminventering.
I förvaltningsundersökningen bildar bostadsområdet 
ramen för en fokusering av förvaltningsfrågorna. En 
beskrivning sker av förvaltnings- och boinflytande­
organisationen, befintliga sociala resurser, samhälls­
service mm. Dessutom läggs sociala aspekter på områ­
dets egenskaper och resurser med stöd av boendeunder- 
sökningen. Slutligen beskrivs och definieras de 
aktuella förvaltningsproblemen i området.
Kvantifierbara data bör produceras i så stor ut­
sträckning som möjligt både vad gäller de sociala 
förhållandena och förvaltningen, eftersom jämförande 
studier då blir enklare och mer exakta. Exempel på 
detta är social- och sjukvårdsstatistik (social situa­
tion), antal outhyrda lägenheter, personal- och annan 
resursdimensionering samt uppgifter om kostnader 
såsom de upptages i områdesbudgeten (förvaltning).
Subjektiva data i form av de boendes (och omvärldsin- 
tres s enternas) upplevelser av de olika undersöknings­
områdena utgör oumbärliga komplement i båda under­
sökningarna .
På detta sätt kan varje undersökningsområde beskrivas 
utifrån ett antal variabler genom såväl hårda som 
mjuka data. Genom att analysera och tolka dessa data 
erhålls en god bild av undersökningsområdena.
Planering
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Vid planering av en undersökning är det förutom pre­
cisering av undersökningens ändamål och undersök­
ningsområden viktigt att närmare definiera de problem 
och fenomen som skall behandlas. God hjälp kan man få 
av tidigare undersökningar (även förstudien). En 
teoretisk utgångspunkt kan fås genom inläsning av 
tillgänglig litteratur. Information lämnas också av 
olika intressenter och resurspersoner. Samtidigt som 
detta bakgrundsmaterial bildar en referensram bör man 
vara medveten om att det även kan påverka planeringen 
av undersökningen och sedermera även tolkningen av 
data.
Metodik
Förutom utgångsmaterialet inhämtas uppgifter från 
olika myndigheter och organisationer, företrädesvis i 
form av diverse statistik, men också genom personliga 
intervjuer. Viktiga uppgiftslämnare kan här vara 
socialförvaltningen, fritidsförvaltningen, skolan, 
sjukvården, polisen, hyresgästföreningen, fastighets­
ägaren samt yrkesverksamma inom bostadsområdet. 
Lämpligen kan representanter för omvärldsintressen- 
terna organiseras i en eller flera referensgrupper.
De boendes synpunkter inhämtas initiait och huvudsak­
ligen genom en intervjuundersökning. Med hänsyn till 
populationens antal får ett (representativt) stick­
prov utväljas, vilket kan ske med hjälp av olika sta­
tistiska metoder. Det är av stort intresse om man 
förutom ett slumpmässigt urval även utför en delunder­
sökning av en population bestående av "aktiva" boende 
(politiskt aktiva, fören ingsa kt iva m fl). Särskilda 
frågeformulär, vilka vid behov kan testas i en pilot­
studie, utarbetas. Endast tränade intervjuare, som är 
orienterade i undersökningsproblematiken, bör användas
Brukarmedverkan
I en processinrikt ad arbetsmodell blir gränserna för 
utredning, planering och genomförande med nödvändighet 
flytande när det gäller åtgärder av icke-fysisk karak­
tär. Redan vid datainsamlingen stegras de boendes för­
väntningar på en förändring. För att bygga upp ett 
starkare socialt kontaktnät och säkra de boendes 
medverkan i stadsförnyelseprocessen är det nödvändigt 
att organisera formerna för detta. Vilka former som 
väljs beror på områdets storlek och karaktär samt de 
boendes benägenhet att deltaga. En geografisk indel­
ning baserad på trappuppgång, gård kvarter eller hela 
området kan vara att föredraga. Under förutsättning 
att kontaktkommittéorganisationen är tillräckligt 
utbyggd kan denna utgöra stomme i organisationsplanen. 
Hyresgästerna organiseras sålunda i olika studie- och 
arbetsgrupper, vilka står i nära kontakt med projekt­
ledningen. Denna bör förse grupperna med arbetsmate­
rial och ett erfarenhetsutbyte kan ske kontinuerligt.
Även i senare skeden av stadsförnyelseprocessen kan 
arbetsgruppsindelningar av brukarna ske genom 
rekonstruktioner av tidigare organisation.
Utvä rdering
Resultaten från undersökningarna under programskedet 
utgör en väsentlig del av underlaget för programut­
vecklingen. Detta ställer givetvis stora krav på 
mätningsresultatens reliabilitet. Jämförelser mellan 
intervjudata och statistiska data underlättar härvid 
bedömningen.
Vid utvärdering av undersökningarna under förvaltnings 
skedet är det nödvändigt att beakta respektive under­
sökning s popula tioner . Ju mer lika de undersökta grup­
perna är, desto tillförlitligare jämförelser kan göras 
Absolut nödvändigt är att utgå från samma undersök­
ningsområden (dvs mäta samma saker) under program- 
respektive förvaltning sskedet.
Utvärderingsmetod kan väljas med hänsyn till de prak­
tiska och ekonomiska möjligheter som står till buds i 
det enskilda fallet. S k måluppfyllelseanalyser samt 
kostnads-intäktsa nalyser är exempel på utvärderings- 
former vilka kan komma att tillämpas.
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I. DE BOENDE 
Egenskaper 
Resurser
Befolkning Antal
Ålder
Hushållsstruktur
Civilstånd
Utländska medborgare
Arbete Arbete/förvärvsintensitet
Inkomst (hushåIls in koms t) 
Sysselsättning/näringsgrenar
Politiska resurser Valdeltagande
Socialvård Missbruk av beroendefram­
kallande medel
Barnavård
Äldreomsorg
Handikapp
Socialbidrag
Kriminalitet Kriminalitet
Utbildning Utbildning
Fritid Fritidssysselsättning
Bilinnehav
Båtinnehav
Hälsa Fysisk och psykisk hälsa
Relationer Relationer till grannar
Umgänge/lokal gemenskap
Socialt kontaktnät
Boendesituation Hyra/ekonomi
Socialt betingade störningar
Övriga störningar
Avhysningar
5—Yl
II. DE BOENDE
Olika grupper och deras 
behov, krav och önskemål
Barnfamiljer
Ensamstående Ensamstående med barn
med (olika) behov,
Barn krav och önske- 
mål avseende:
Studerande
Äldre
bostadsområdet 
omvärlden 
de boende
Invandrare
Ungdomar Missbrukare
Rörelsehindrade Personer med av-
handikappade vikande beteende
Förvärvsarbetande
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III. OMVÄRLDEN
Omvärldsintressen ter och deras 
behov/, krav och önskemål
Bostadsföretag
Konsulter Hyresgästförening
Företag Fastighetskontor
Skola
Sjukvård
Polis
Föreningar med (olika) behov, Invandrarbyrå
krav och önskemål
avseende:
- bostadsområdet
- de boende
- andra omvärlds- 
intressenter
- möjlighet att på 
verka utvecklingen 
i bostadsområdet
Socialförvaltning
Kulturnämnd
Tr a fikn ämnd
Bostadsföretagets Fackliga
anställda organisationer
Fritidsförvaltning Stadsbyggnadskontor
Invandrarorga- Politiska
nisationer partier
Övriga kommunala och 
statliga myndigheter
IV. BOSTADSOMRÅDET
Fövaltning, boinflytande, 
sociala resurser samt sociala 
aspekter på egenskaper och 
resurser
Förvaltning Organisation
Beslutsnivåer
Ledning
Fastighetsskötsel 
Inre städning 
Felanmälan 
Reparationer 
Periodiskt underhåll 
Ekonomi
Outhyrda lägenheter 
Planering och administration 
Social kontakt 
Service
Boinflytande Organisation
Beslutsnivåer 
Innehåll
JS-Q-C. i 91_service Vård och behandling
B a rnoms org
Äldreomsorg
Handikappvård
Socialbyrå verks amhet
Fältverksamhet
Övriga sociala insatser
Bostadslägenhet Storlek
Standard och utrustning
Förvaring/förråd
Kök
Övriga ruinsenheter 
Reparationer och underhåll 
Ytskikt 
Klima t
Buller/in s yn
Allmänna utrymmen Entréer
Trappor
Tvättstugor
Källare/vindar
Gemensamhetslokaler
Kommunikationer Kollektivtrafik
Biltrafik
Parkering/garage
Framkomlighet
Gång-, cykel-, mopedväg
Kommersiell och annan Detaljhandel
samhällsservice Post
Bank
Apotek
Läkare
Bibliotek
Kulturell service Film
Teater
Övrigt kulturutbud
Utemil jo Lekplatser
Motion/friluftsliv
Samlingsplatser
Gångvägar
Trädgårdsanläggningar 
Övriga friytor
Fritid Idrott
Fritidsutbud/fritidsservice
Föreningsverksamhet
Klimat Vind/väderlek/fuktighet 
Inneklimat
Säkerhet för person Tryggt boende
och egendom Trygg utevistelse
Trygg förvaring av egendom
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V. SOCIALA PROBLEM OCH 
FÖRVALTNINGSPROBLEM 
I BOSTADSOMRÅDET
Befolkning Hushållss amman sättning 
Segregation
Invandrarkoncentration
Åldersfördelning
Social resursknapphet
Arbete Arbetslöshet/sysslolöshet
Svag ekonomi
Politiska resurser Knappa politiska resurser
Socialvård Missbruk av alkohol/narkotika 
Barn far illa
Individ- och familjeproblem 
Bristande sociala resurser
Hög arbetsbelastning 
Samordningsproblem
Kriminalitet Kriminalitet (begångna brott)
Utbildning Dålig utbildning
Fritid Fritidsproblem
Icke attraktivt fritidsutbud
Hälsa Dålig fysisk och psykisk hälsa
Relationer Avsaknad av socialt nätverk 
Social isolering
Fr ämling s kap
Svag social kontroll
Boende situation Hög boendekostnad
Sociala störningar (bråk, 
oväsen, buller)
Föroreningar, lukt
Djur
Avhysningar
Avsaknad av påverkans- 
möjlighet
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Förvaltning Om- och avflyttning
Outhyrda lägenheter 
Vandalisering, onormalt 
slitage
Eftersläpning av underhåll 
Behov av total upprustning 
Lägenhets sammansättning 
Lägenhetsstandard 
Lågstatusområde (låg 
attraktivitet )
Bristfällig förvaltnings­
organisation )
Byråkrati/storskalighet 
Avstånd till hyresgästerna 
Ineffektivitet 
Resursknapphet
Boinflytande Outvecklad organisation
Små möjligheter för den 
enskilde att påverka 
Revirtänkande
VI. UTVECKLINGSTENDENSER
Vad händer om ingenting görs?
Problemen förvärras generellt 
Negativa tendenser förstärks 
Utarmningen av området tilltar 
Segregationen ökar 
Serviceutbudet minskar 
Offentlig service över belastas
Avflyttningen ökar - områdets attraktivitet minskar 
Området förslummas allt mer 
Onda cirkeln fullbordas
VII. PROGRAM FÖR BOENDE OCH FÖRVALTNING
Innehåll
Utredning av grundläggande förutsättningar 
Social beskrivning - probleminventering 
Målsättning 
Programskisser
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IIX. SOCIAL UTVECKLINGSPLAN HED 
HED FÖRVALTNINGSPLAN
Innehåll
Bakgrund
Beskrivning av gjorda inventeringar och under­
sökningar
Identifiering och beskrivning av problem med 
angivande av kausala samband
Hålsättning: Bättre anpassning mellan de boende 
(egenskaper, resurser, behov, etc) 
och bostadsområdet (resurser, orga­
nisation, etc)
Eliminera eller minska problemens 
kvalitet och kvantitet 
Tillföra området nya positiva kva­
liteter (skapa en god boendemiljö 
och en god förvaltning)
Höja områdets status 
Etablera ett socialt nätverk 
Skapa bas för en positiv utveckling 
såsom den definieras i en väl förank­
rad social utvecklingsplan och för­
valt ningsplan
Operationaliserade åtgärdsbeskrivningar med 
bedömning av förväntade effekter
Beslut om åtgärder (medverkande, beslutsorganisation) 
Planering (medverkande, beslutsorganisation) 
Genomförande (medverkande, beslutsorganisation)
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6, FORMER FÖR SAMVERKAN UNDER DE 
OLIKA PROJEKTSKEDENA
6 FORMER FÖR SAMVERKAN UNDER DE OLIKA
PROJEKTSKEDENA
I kapitel 4 - Projektorganisationen genom projektske­
dena - redovisas översiktligt projektorganisationens 
alla parter, grupper och personer. Eftersom genom­
förandeplanen i så hög grad bygger på samarbete och 
samverkan där det ingår parter, som i den normala 
tillvaron ibland inte känner till varandra och i vissa 
fall är motparter, måste särskilda former för denna 
samverkan skapas, utöver vad som täcks av normala 
projektsystem och -rutiner.
Den följande redogörelsen omfattar punktvis dels dessa 
särskilda former och dels andra normala former, som 
ansetts böra betonas därför att de främjar samarbete 
och s amver k a n.
Förstudie
Bostadsföretaget samordnar samhällets och de boen­
des intressen inom ramen för företagsekonomiska be­
gränsningar. Idéer till stadsförnyelse diskuteras 
med myndigheter och brukare vid regelbundet åter­
kommande överläggningar av både formell och infor­
mell karaktär. De kan avse bostadsstandard och 
lokalbehov, bo s tad ssökandes önskemål, kommunal, 
teknisk och social service, planfrågor, hyressätt- 
ning, anslutningar till nya tekniska system etc.
Projektarbetet har i detta inledande projekt skede 
karaktären av kartläggnings- och utredningsarbete 
och utförs av en grupp sakkunniga, där erforderliga 
kompetensområden är företrädda.
Programskede
Programarbetet i stadsförnyelseprojekt ställer 
stora krav på samverkan mellan olika 
intressegrupper. Det som framför allt skiljer 
jämfört med ett nybyggnadsprojekt är de boendes 
medverkan i programarbetet. Det är viktigt att de 
boendes medverkan organiseras så att deras 
intressen tillgodoses på alla beslutsnivåer t ex 
genom hyresgäströrelsens kontaktkommittéer. En 
organisation baserad på bebyggelsens fysiska 
uppbyggnad kan vara lämplig, t ex kvartersråd, 
gårdsråd och trapphusråd.
I detta skede kan de boende bilda studiecirklar för 
att sätta sig in i de möjligheter som ett stads­
förnyelsearbete medför. Sådana studier ger under­
lag för ett aktivt deltagande i programarbetet.
Det inledande utredningsarbetet bedrivs i en 
utredningsgrupp, bemannad med sakkunniga.
För att ytterligare bredda kunskaps- och erfaren­
hets bas en i programarbetet bör i projektorgani-
sationen också en referensgrupp tillsättas. X den 
ingår olika institutioner och intressegrupper som 
inte är direkt företrädda i programgruppen men som 
bedömts värdefulla för synpunkter och granskning.
Förslagsskede
Referensgruppen förstärks med medlemmar från den 
tidigare arbetsgruppen så att den blir heltäckande.
Under skissarbetet har projekteringsledaren kontakt 
med projektledaren och representanter för myndig­
heter och brukare. Dessa bidrar med kompletterande 
programinformation under skisskedet.
Ski s s handlingarna diskuteras med representanter 
för brukare och myndigheter. Projektledaren ansva­
rar för att samrådsarbetet organiseras. Samråd och 
skissande försiggår växelvis tills överenskommelse 
om ett slutgiltigt förslag till utformning nåtts.
Byggskede
För att förstärka betoningen på förverkligande och 
därmed ändrad karaktär på huvudbesluten tillsätts 
en projektstyrelse som högsta beslutande organ i 
projektet. Företagsledningen blir representerad i 
denna liksom brukare och representanter för sociala 
myndighe ter.
Generalentreprenören engageras i projektledningens 
arbete genom samarbete med pro je kteringsled a ren för 
att anpassa projekteringen till lämpliga produkter 
och metoder.
Upphandling smodellens grundtanke är att den 
tekniska och ekonomiska sakkunskap och erfarenhet 
som finns hos leverantörer och entreprenörer skall 
tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. 
Därför skall principen tidig upphandling gälla 
genom hela projektet. De produkt ion s admin i s tra tiva 
systemen är högst utvecklade hos byggentrepre­
nörerna. Därför skall byggentreprenören vara 
generalentreprenör.
Efter valet av generalentreprenör påbörjas en 
omsorgsfull genomgång av projektet - ritningar, 
beskrivningar, mängdförteckningar - i syfte att 
föra in entreprenörens administrativa, tekniska och 
ekonomiska kunnande. I detta arbete deltar bestäl­
laren, entreprenören och projektorerna. Projektled­
ningen avgör vilka ändringar som skall genomföras 
och beaktar därvid alla grundläggande idéer i 
projektet - alltså även de sociala och miljömässiga.
Det ökade antalet ändringar medför dock behov av en 
systematisk tids- och kostnadsreglering för ändring­
ar och tilläggsarbeten. I upphandlingsmodellen ingår 
därför regler för en sådan systematisk reglering. 
Modellen har dessutom den fördelen att tvister om
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tid och kostnader minimeras och beställarens och 
entreprenörernas personal kan istället inrikta hela 
sin kraft på att genomföra entreprenadarbetena 
effektivt och rationellt. Detta bäddar för ett 
förtroendefullt samarbete.
Det har visat sig vara värdefullt både för erfaren­
het s å t er för ing och övertagande, att den blivande 
förvaltning s ansvarige områdeschefen medverkar så 
tidigt som möjligt i byggprocessen. Genom att 
områdeschefen är medlem i referensgruppen och deltar 
vid byggmöten, kan många värdefulla förvaltnings- 
erfarenheter tillföras projektet.
Informationen till hyresgästerna underlättas om 
områdescheferna medverkar i projektet. Under 
byggnadstiden kan områdeschefen också underlätta 
för entreprenören t. ex. vid val av lagrings- och 
personalutrymmen.
Bygghandlingarna redovisar den fullständiga lös­
ningen av projektets form, teknik och konstruktion. 
Redovisningen anpassas till generalentreprenörens 
och hans underentreprenörers arbetsmetoder.
Referensgruppen engageras för ställningstagande be­
träffande ändringar och hålles i övrigt informerad 
om projektets förverkligande såväl genom rapporter 
som genom ritningar, beskrivningar som genom 
besiktningar på arbetsplatsen.
Förvaltningsskede
Arbetet med erfarenhetsåterföring leds av projekt­
ledaren och utförs enligt följande metod:
1 Utvalda, tongivande representanter för brukare, 
bostadsföretag, konsulter och entreprenörer 
samlas för information om er fa renhetsåter fö­
ringen och spontan rapportering omkring sina 
områden.
2 Projektledaren utser representanter i ad hoc- 
organisationen och utnämner ansvarig per 
område. Den ansvarige utser sedan själv en 
arbetsgrupp, som medverkar i den följande 
insamlingen av erfarenheter.
3 Projektledaren arrangerar ett seminarium med de 
områd es ansvariga, där var och en inför de övriga 
redogör för erfaren het s insamlingen, som diskute­
ras och analyseras, och därefter utgör underlag 
för sammanställningen.
4 De områdes ans varig a sammanställer erfarenheterna 
inom respektive område, varefter projektledaren 
samgranskar och slutför sammanställningen, som 
tillställs seminariede11 a g arna och bostadsföre­
taget att användas i nästa stadsförnyelse­
projekt .
Om förvaltningsplanen innehåller ett utvidgat infly­
tande för de boende, innebär detta att val till rep­
re sen t a n t s ka p i de olika förvaltningsorganen skall 
hållas och att organisationen skall bemannas. De 
valda representanterna bör utbildas för att klara 
sina uppgifter i förvaltningsorganisationen, t ex 
avseende förenings- och mötesteknik samt företags­
ekonomi och förva 11ningskunskap.
När stadsförnyelsearbetet har slutförts skall bo­
stadskvarteret fungera utifrån de nya förutsätt­
ningar som skapats fysiskt, socialt, ekonomiskt och 
förvaltningsmässigt. Om de boende nu medverkar i 
förvaltningsorganisationen och kan fatta beslut som 
rör både den egna miljöns utformning och ekonomi, så 
skall erfarenheterna från denna nya situation åter­
föras till projektdeltagarna. Detta kan göras genom 
en ny undersökning av samma art som gjordes i stads­
förnyelsearbetets inledande programskede.
70
7. SYSTEM FÖR STYRNING AV EKONOMI
OCH TID
71
7 SYSTEM FÖR STYRNING AV EKONOMI OCH TID
Innehåll
7.1 Sammanfattning................................. 72
7.2 Tids- och ko s tnad s s t yrning i projekt ... 73
7.3 Kostnadsstyrning ............................. 74
7.3.1 Ekonomisk plan................................. 74
- I ntäkt s analys............................... 76
- Kostnadsanalys ............................. 76
- Lön samhets analys............................ 77
7.3.2 Styrmöjlighet................................... 78
7.3.3 Kalkyler och kalkylmetoder ................. 79
- Successiv kalkylering .....................  80
- Kalkyler i programskedet ................. 82
- Kalkyler i förslag sskedet.................. 84
7.3.4 Budgetering och kostnadsuppföljning .... 86
7.4 Tidsstyrning................................... 87
7.4.1 Planering ......................................87
7.4.2 Avstämning......................................89
7.4.3 Rapportering................................... 89
7 . 1 Sammanfattning
72
De aktiviteter som beskrivs i detta kapitel behandlar 
alla frågor som rör ekonomi och tid. Sådan aktiviteter 
pågår i alla olika projektskeden.
bygg­
skede
för­
studie
program-
skede
förvaltn.- 
— skede
förslags-
s kede
ekonomis k 
plan
prel. eko­
nomisk plan
tids- och 
kostnads- 
styrning
tids- och 
kostnads- 
styrning
tids- och 
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styrning
def. ramar 
för tid och 
kostnad
prel. ramar 
för tid och 
kostnad
kostnads­
uppföljning
tids- och 
kostnads- 
bedöm- 
ningar
Den grundläggande handlingen för ekonomin utgör den 
ekonomiska planen, efter vilken all annan verksamhet 
skall styras. Det första utkastet till denna plan görs 
i förstudieskedet, då mycket över slagsmässiga bedöm­
ningar av kostnader och intäkter görs. I programskedet 
etableras en preliminär ekonomisk plan, baserad på det 
framtagna programmet. Kalkyler för kostnader och in­
täkter genomförs och projektets lönsamhet analyseras. 
Med lönsamhetskravet som grund fastställs preliminära 
ramar för ekonomin. I detta avseendet är programskedet 
mycket viktigt för här fastläggs storleksordningen 
på kostnader och intäkter. I förs la g sskedet finjuste- 
ras kalkylerna och efter förnyade lönsamhetsanalyser 
fastställs de definitiva ramarna.
I avsnittet om kalkyler och kalkylmetoder redogörs för 
de kalkyler som görs i olika skeden av projektet och 
en ny kalkylmetod beskrivs.
Uppföljning och kontroll av kostnader i kostnadssty- 
rande syfte startar i programskedet när medel börjar 
förbrukas i projektet. Denna uppföljning pågår sedan 
genom förs la g sskedet och är mest intensiv i byggske­
det, som också innehåller detaljprojektering. Målet 
med uppföljningen är att möjliggöra en styrning av 
kostnaderna inom de givna ramarna. I förva 11 ning sske- 
det genomförs en kontinuerlig uppföljning av drift- 
och underhållskostnader, kapitalkostnader och intäkter.
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I det sista avsnittet behandlas frågor avseende tids­
styrning. Här redogörs för olika planeringsst eg i pro­
jektet och lämpliga nivåer för tidplanerna. De tidsra­
mar som fastställs för projektet är starkt kopplade 
till de ekonomiska ramarna, varför man inte får under­
skatta betydelsen av tidsstyrningen och inte försumma 
avstämningar av tidplanerna. En rapportering av dessa 
avstämningar görs till projektledaren. Tids s t yrningsa k - 
tiviteter pågår i program-, förslags- och byggskedena.
7.2 Tids- och kostnadsstyrning i projekt
När vi i detta sammanhang talar om begreppet projekt 
avser vi bestämningen av en speciell teknisk produkt, 
även med ett socialt, ekonomiskt och estetiskt inne­
håll. I huvudsak gäller det stadsförnyelseprojekt om­
fattande en begränsad mängd om- och tillbyggnadsarbe­
ten , men också därtill hörande utrednings- och projek­
teringsarbete, ledning och administration. Programmet 
kan definieras i konkreta termer och utgör grundstom­
men i projektet. Det ges alltså tekniska begräns­
ningar eller ramar inom vilka vissa variationer kan 
ske, och där kvaliteten utgör en viktig parameter.
För att fullständiga bilden av ett projekt måste också 
tidsmässiga och kostnadsmässig a ramar fastställas, 
vilka skall vara väl anpassade till det övriga pro­
jektprogrammet. För att projektet skall kunna genom­
föras rationellt och effektivt skall vissa projektad­
ministrativa rutiner etableras. Kostnads- och tids- 
styrning s s ystem skall upprättas för att ge projekt­
ledningen möjlighet att hålla projektet inom de 
beslutade tids- och kostnadsramarna, och samtidigt 
hålla projektet på den avsedda kvalitetsnivån.
Värdet av en aktiv tids- och kostnadsstyrning har hit­
tills ofta varit mycket underskattat men ett riktigt 
utnyttjande av dessa styrmedel kan på ett positivt 
sätt bidra till att projektet avslUtäs inom sina ra - 
mar. Inte förrän 1982 har vi fått ämnet projektteknik, 
som behandlar dessa styrsystem, på hég s kolen i v å, ett 
ämne som sedan länge haft sin självklara plats i många 
andra länder. Inom flera industrigrenar i Sverige har 
man mycket goda metoder för att driva OCh styra pro­
jekt, men på många områden är projekttekniken fortfa­
rande mycket svagt utvecklad. För denna styrning krävs 
naturligtvis en resursinsats och det är svårt att visa 
med siffror om och hur en sådan insats betalar sig, 
men en satsning på god tids- och kostnadsstyrning är 
så gott som alltid lönsam. Samtidigt är det den bästa 
försäkringen mot överraskande okontrollerbara kost­
nadsökningar och förseningar. Dessutom är den ett 
hjälpmedel som undanröjer behovet av, eller förenklar 
stora projektrev isioner.
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7 . 3 Kostnadsstyrning
Att styra kostnader är det samma som att påverka 
kostnader. Till kostnadsstyrningsbegreppet räknar vi 
då alla aktiviteter som utförs för att påverka kost­
naderna, men vi räknar även in de aktiviteter som 
utförs för att möjliggöra denna påverkan. Följande 
aktiviteter innefattas då i kostnadsstyrningen:
informationsinsamling
kalkylering
budgetering
inköps- och betalningsrutiner
bokföring och redovisning
uppföljning
rapportering
ekonomisk planering
beslutsfattande
I denna redovisning vill vi speciellt rikta uppmärk­
samheten på den ekonomiska planeringen, styrmöjlighe­
ten, kalkyleringsproblemet och uppföljningssystema- 
tiken.
7.3.1 Ekonomisk plan
Syftet med den ekonomiska planen är att analysera in­
täkter och kostnader såväl för ombyggnad av befintliga 
lägenheter som för nybyggnad av kompletterande bebyg­
gelse. Dessa skall jämföras med alternativet att driva 
det befintliga byggnadsbeståndet vidare med därtill 
hörande kapital-, drift- och underhållskostnader resp. 
intäkter. Den ekonomiska planens innehåll är således 
följande :
intäktsanalys 
kostnadsanalys 
lön samhetsanälys
I förstudieskedet görs mycket grova bedömningar av in­
täkter och kostnader. I princip undersöker man bara 
storleksordningen på dessa och gör en rimlig bedömning 
av lönsamheten.
I programskedet skall planen visa om projektet är 
ekonomiskt genomförbart, och leda till beslut om man 
skall gå vidare till nästa skede. De ingående delarna 
analyseras relativt grovt. Erfa renhetsvärden ligger 
till grund för de olika delarna.
I förslagsskedet utförs en detaljerad ekonomisk analys 
som skall ligga till grund för beslut om genomförande.
Vid upprättandet av den ekonomiska planen är det vissa 
intäkter och kostnader som är mycket svåra att pris- 
sätta med krontal, men som ändå måste beaktas när av­
görande beslut skall fattas. Vid projekt som innefat­
tar förtätning av bebyggelse finns många ekonomiska 
fördelar, som även om de inte kan beräknas exakt, bör 
värderas till sin storleksordning. Dessa kan vara till 
fördel för samhälle, kommun, företag eller hushåll,
och dessa effekter behöver inte bara vara av ekonomisk 
art, utan kan också ha inverkan på miljö, trivsel, 
social struktur etc vilka värden inte skall förbises.
Som exempel på sådana fördelar ges följande
Samhälle :
- markbesparing Ur samhällsekonomisk synvinkel är 
det värdefullt att ex.vis skogs- 
och jordbruksmark kan utnyttjas 
på ett riktigt sätt och ge en viss 
vinst. Markens användning för rek­
reationsändamål är också väsentlig 
Kostnader för generalplaner och 
stadsplaner minskar.
- social service Allmänna institutioner som skolor, 
daghem, inrättningar för sjukvård, 
äldreomsorg etc kan få ett bättre 
underlag och utnyttjas effektivare 
Sociala problem kan minska genom 
att man får en allsidigare ålders- 
och hushåIlssammansä11 ning och 
ökad gemenskap.
- Kommun
- markbesparing Kommunens exploatering s kostnad er 
för råmark minskar. Försörjnings­
system utnyttjas effektivare. Ga­
tor och ledningar har ofta goda 
kapacitetsmargina1er och klara i 
regel de marginella tillskott, 
som blir följden av en förtätning. 
Många områden från 60-talet har 
överdimensionerade trafik och 
parkeringsytor.
- kommunal
service
Allmänna kommunikationsmedel kan 
utnyttjas bättre, liksom andra 
distributionssystem. Erforderliga 
insatser från kommunala förvalt­
ningar och nämnder blir mindre än 
vid utbyggnad på råmark.
Företag
- investering Kostnaden för markexploatering 
blir relativt låg.
- fysiskt 
utförande
En nackdel kan vara att byggar­
betsplatsen kan bli trång och 
därmed svårarbetad. Bebyggelse­
förtätning kan i det avseendet 
liknas vid ett saneringsobjekt.
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- försörjning, Försörjningsanordningar utnyttjas
drift bättre, vilket medför att bl a
kostnaderna för energi blir lägre 
per m2 lä gen het s yt a . På samma 
sätt bör kostnaderna för drift 
och underhåll minska.
Hushåll: Alla ovan beskrivna fördelar kan i
sista hand medverka till en lägre 
hyreskostnad. En mer direkt påver­
kan av hyran kan hyresgästerna med­
verka till genom att själva utföra 
visst löpande underhållsarbete, 
utom sådant som kräver special­
kunnande .
- Intäktsanalys
Hyressä11 ning baseras på den s k bruksvärdesprincipen. 
Därvid är de allmännyttiga bostadsföretagen prisle­
dande, och fastighetsägare skall i ett tidigt skede 
analysera vad bruk svärdesprin ci pen ger för hyra. I ett 
sådant här projekt får kostnader som hänförs till om­
byggnadsdelar bäras via höjda hyror, och kostnaderna 
för nyproduktionsdelen får bäras via de fastställda 
hyrorna för dessa delar. Vissa avvikelser kan dock 
förekomma, beroende på "solidarisk hyressättning”.
Kallhyran för nyproducerade lägenheter 1983 torde i 
storstadsregionerna ligga på ca 350 kr/m2,år. För 
ombyggnader är hyressä11ningen mer komplicerad. Ett 
värde på 70 7. av nybyggnadshyran har använts i 
Göteborg vid genomgripande ombyggnader. Vid enklare 
upprustning gäller givetvis lägre värden.
Genom att ge hyresgästerna ett visst ansvar för 
underhåll kan de få en viss möjlighet att påverka 
hyran. Genom att ha detta ansvar följer en vilja att 
vårda och akta. Känslan av gemenskap och möjligheten 
att påverka ger motiv till egna insatser.
- Kostnadsanalys
Kostnaderna i projektet framgår av de kalkyler som 
görs i resp skede. Kostnadsanalysen skall vara kom­
plett, dvs innefatta investeringskostnader, drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader och ingångsvärde. 
Vid beslut och val mellan olika alternativa lösningar 
bör årskostnader beaktas.
Beträffande metoder för kalkylering i olika projekt­
skeden hänvisas till separat avsnitt om kalkyler och 
kalkylmetoder.
I kostnadsanalysen ingår också lösning av finansie­
ringsfrågan. De allmännyttiga bostadsföretagen bygger 
idag med 100 7 statlig belåning, både när det gäller 
ny- och ombyggnader. Statliga lån har en starkt sty­
rande effekt, och bör därför användas för att styra
mot åtgärder, som är önskvärda ur samhällsekonomisk 
synvinkel. Bestämmelserna för statliga lån vid ombygg­
nader är idag sådana att vissa generella förutsätt­
ningar måste uppfyllas. Sålunda skall ombyggnaden inte 
vara av ringa omfattning och den skall medföra en 
väsentlig ökning av bost adsvärdet. För lån till vissa 
åtgärder, som ex.vis miljöförbättringar, energibespa- 
rande åtgärder, radonminskning, förbättrad sophante­
ring eller ändrad lä gen het ssammansä11 ning gäller 
speciella förutsättningar.
- Lön samhets analys
En grundläggande förutsättning för ett projekts till­
blivelse och fortsatta bedrivande är att det är lön­
samt. Det måste under alla omständigheter vara lönsamt 
på lång sikt och självfallet helst även på kort sikt.
Underskott eller låg lönsamhet på kort sikt kan i 
vissa fall accepteras om totalbilden på lång sikt ger 
en god lönsamhet och om de extra fin ansier ingsproblem, 
som härvid uppkommer kan lösas.
Lönsamheten analyseras kontinuerligt under projektets 
genomförande och underlaget för analyserna utgörs av 
beräkningar och bedömningar av olika intäkter och kost­
nader enligt ovan.
Ett särskilt problem i dessa analyser utgör bestäm­
ningen av ingångsvärdet. Ingångsvärdet är för en fas­
tighet som nyligen förvärvats lika med köpeskillingen 
och övriga med köpet förenade kostnader. För en fas­
tighet som har innehafts under en längre tid kan 
ingångsvärdet enligt föregående reduceras med de 
avskrivningar, som erhållna hyresintäkter har medgett.
I tider med inflation bör dock sådan reducering av 
ingångsvärdet omräknas så att realvärdet av ursprung­
ligen insatt kapital bibehålls. Ytterligare ett synsätt 
är att sätta ingångsvärdet lika med det belopp en köp­
are är beredd att betala för fastigheten i befintligt 
skick. Oavsett vilken princip som används kan ingångs­
värdet bestämmas med god säkerhet redan i projektets 
inledningsskede.
Ärliga intäkter av hyror minus årliga kostnader för 
underhåll och drift utgör det belopp som skall förränta 
summan av ingångsvärdet och de med projektet förenade
7.3.2 Styrmöjlighet
Möjligheten att påverka kostnaderna varierar genom ett 
projekts olika skeden. I denna typ av stadsförnyelse­
projekt gäller i stort sett följande:
I programskedet är möjligheten att styra projektet 
tekniskt och ekonomiskt stor. Man arbetar med olika 
alternativ, och nya idéer och önskemål kan få fritt 
spelrum. Ramarna för det tekniska programmet skall ta 
form och till slut skall beslut fattas om man skall gå 
vidare till försla g sskedet. Vid jämförelse mellan 
olika alternativ eller förslag är investeringskost­
naden inte ensam avgörande utan det finns andra fak­
torer som kan styra valet. De ramar inom vilka projek­
tet beräknas vara lönsamt är av avgörande betydelse 
och begränsar valfriheten, men inom dessa ramar finns 
en möjlighet att ex.vis estetiska hänsyn, sociala för­
hållanden, miljöhänsyn etc kan styra i valet mellan 
olika alternativ. Det är ändå viktigt att man vid val­
situationer har möjlighet att realistiskt bedöma kost­
naderna. En annan väsentlig faktor i dessa valsitua­
tioner utgör naturligtvis också den tekniska kvalite­
ten och dess återverkan på årskostnader och livstids- 
kostnader. En styrning av kvaliteten sker i projekte­
ring s pr oces sen och den är starkt kopplad till kost- 
nadsstyrningen. Ansvaret för kvalitetsstyrningen 
åvilar projektledare och projekteringsledare.
I redovisningen som avslutar programskedet ingår en 
total kalkyl över projektet - eventuellt med flera al­
ternativ - och en kalkyl över nästkommande skede. I 
det beslut som då skall tas står valet mellan att 
starta för slagsskedet eller att avsluta projektet och 
istället fortsätta områdets förvaltning med normalt 
underhåll. Vid detta val skall kostnaderna och lön­
samheten för de olika alternativen jämföras. Vid 
beslutet skall ungefärliga ekonomiska ramar för 
projektet fastslås, vilka skall ligga till grund för 
den fortsatta verksamheten.
I för slagsskedet är såväl de tekniska som de ekonomis­
ka ramarna för projektet ungefärligen fastställda lik­
som delramar för olika mindre delar av projektet.
Detta medför att spelrummet för kostnaderna har be­
gränsats och att kostnadspåverkan sker i mer detalje­
rad form vid jämförelser mellan alternativa tekniska 
lösningar. Den viktigaste uppgiften för den som ansva­
rar för kost nadsstyrningen är att leverera korrekta 
kalkyler till den som skall fatta beslut. Förutom en 
fortlöpande kalkylverksamhet skall i slutet av för- 
slagsskedet presenteras en ny total projektkalkyl och 
en ekonomisk plan för verksamheten. Dessa skall ligga 
till grund för de beslut om de definitiva ekonomiska 
ramarna för projektet - om det skall drivas vidare.
Byggskedet inleds med upphandling av huvudentreprenör. 
Efter upphandlingen har man minskat utrymmet för eko­
nomisk påverkan. Entreprenörens kunskaper och erfa­
renheter skall nu utnyttjas för att pressa kostnaderna. 
Möjligheten att sänka kostnaderna är dock begränsad. 
Däremot är risken för kostnadsökningar latent. 
Kostnadsstyrningen med sitt innehåll av uppföljning, 
kontroll, rapportering etc är nu ett viktigt instru­
ment, som projektledningen har för att försäkra sig om 
att projektets slutkostnad kommer att ligga inom de 
fastställda ramarna. Utan en effektiv kostnadsst yrning 
är risken överhängande att projektet drabbas av stora, 
oväntade och obehagliga kostnadsökningar i slutskedet.
Möjligheten att påverka kostnaderna i ett projekt 
åskådliggöres ofta med ett diagram som brukar få ett 
ungefärligt utseende enligt figur 7.1. Begrepp som 
"stor" och "liten" är svåra att använda i matematiska 
jämförelser, men figurens budskap framgår ändå tydligt.
f ig
stor
påverkan
liten
påverkan
7 . 1 byggskedeförslag­förstudie program
7.3.3 Kalkyler och kalkylmetoder
Behovet av realistiska kalkyler är stort genom hela 
projektet. Man skall styra hela verksamheten mot ett 
mål, som ligger inom vissa fastställda ramar och del- 
ramar och det är då väsentligt att man vid varje till­
fälle har en uppfattning om möjligheten att lyckas med 
detta. Den prognoserade slutkostnaden varierar natur­
ligtvis mellan olika situationer i projektet men pro­
jektledningen måste alltid veta det aktuella prognos­
värdet för att kunna fatta riktiga beslut och vidtaga 
rätt åtgärder.
Som redan tidigare nämnts är kalkylbehovet störst i 
program- och förslagsskedena, och vid slutet av dessa 
resp. skeden skall en komplett ekonomisk plan presen­
teras som underlag för vidare beslut. Tyvärr är svå­
righeterna att göra riktiga kalkyler störst i just 
dessa skeden, då det tekniska programmet fortfarande 
innehåller stora variationsmöjligheter. Det bör vara 
naturligt att i dessa skeden låta kalkylerna avspegla 
dessa variationer och osäkerheter genom att presen­
tera ett intervall inom vilket slut kostnaden med 
största sannolikhet kommer att hamna. Intervallet 
begränsas av en högsta och en lägsta tänkbara kostnad,
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och dessa värden kan genom beslut i projekteringen 
styras i förhållande till de ramar som bestäms av 
lönsamhetsskäl. Man bör dessutom beräkna hur stora 
riskerna är för öv erskrid anden.
De traditionella kalkylmetoder som används inom bygg­
branschen kan givetvis användas även vid denna typ av 
projekt, och de behöver inte beskrivas här. För ombyg­
gnad sa ra beten kan dock hänvisas till RO-gruppens 
rapport R 6 2 : 1 9 8 1 .
Det finns dock en ny kakylteknik, som utvecklats under 
de senaste 10 åren, vilken skulle kunna passa bra i 
sammanhanget. Den går under benämningen "successiv 
kalkylering" och har ursprungligen utvecklats av tekn. 
dr. Steen Lichtenberg vid Tekniska Högskolan i Köpen­
hamn. Det kan vara intressant i ett projekt av den här 
typen, att jämföra denna kalkylteknik med traditionell 
kalkylering, varför här ges en relativt utförlig 
beskrivning av densa mm a.
- Successiv kalkylering
Denna kalkylmetod ger goda möjligheter att på ett osä­
kert underlag beräkna totalkostnaden och samtidigt ge 
ett mått på osäkerheten i denna. Olika risker analyse­
ras och man får en god uppfattning om hur dessa kan 
påverka kostnaderna. Metoden bygger på en "normalför­
delning sprincip", vilket innebär att om kalkylen delas 
upp i ett tillräckligt stort antal oberoende poster, 
sorn var och en placeras i ett riktigt intervall så kan 
läget för totalkostnaden beskrivas med hjälp av en 
normalfördelning skurva. (fig 7.2)
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fig 7.2 Intervall för totalkostnad med viss 
sannolikhet
Först görs en grov bedömning av projektets storleks­
ordning. Därefter analyseras vilka olika generella 
faktorer, som kan påverka totalkostnaden, ex.vis in­
flation, geografiskt läge, konkurrenssituation, etc.
En värdering av minsta, största och troliga påverkan 
av varje faktor görs i procent av totalkostnaden, och 
alla faktorernas samlade effekt på totalkostnaden 
beräknas.
Projektet delas sedan in i ett antal delposter, som är 
så oberoende av varann som möjligt. Ju jämnare poster­
na är i storlek desto bättre. För varje post bestämmes 
först ett absolut minsta och ett absolut största värde 
och därefter bedöms det troliga värdet, både vad gäl­
ler mängder och priser. Värdena bearbetas efter vissa 
matematiska regler - vilka inte närmare beskrivs här 
(se ex-vis artikel i Bygg mästaren 9/1980, tekn dr 
Lars Abrahamsson) - och tillsammans med de.generella 
faktorernas påverkan resulterar detta i ett totalvärde 
på den troliga slutkostnaden och dessutom ett mått på 
detta värdes spridning eller osäkerhet.
Beräkningsmetoden ger också information om vilka kal­
kylposter som ger det största bidraget till den to tala 
osäkerheten. Det är dessa poster som i första hand 
skall bearbetas vidare om kalkylen skall förbättras. 
Genom att efter hand bearbeta sådana poster mer i 
detalj kan kalkylens säkerhet successivt förbättras 
med minsta möjliga arbetsinsats. (Härav namnet 
successiv kalkylering ) .
- Förenklat exempel på kalkyltekniken vid successiv 
kalkylering:
Kalkyl 1 :
Post
min
ko s t n.
trolig 
kostn.
max
kostn. medel
stand-
avvi­
kelse
( kkr )
vari­
ans
1 Rivningsarb. 250 300 450 320 4 0 1600
2 Schakt 1 00 1 50 250 160 30 900
3 Grundförst . 400 850 1500 890 220 48400 *
A Betong 500 700 1100 740 1 20 1 4400
5 Överbyggnad 2000 2200 3000 2320 200 40000
6 Ventilation 1 00 140 1 60 136 1 2 1 44
7 Rör 1 50 200 300 2 1 0 30 900
8 El 170 200 250 204 1 6 256
9 Målning 8 0 1 20 1 40 1 1 6 1 2 144
1 0 Inredning 50 60 9 0 64 8 64
1 1 Projektering 400 500 800 540 80 6400
Summa :M = 5700 S : a v - 1 1 3208
113208 ~ 336
Formler: medel = m = (min + 3 trolig + max )/5
standardavvikelse = s = ( max - min )/5
varians v = s x s
Resultat :
~4850 5700 ~6550
<------  5 X 336 ------>
Resultatet av ovanstående kalkyl är att den troliga 
slutkostnaden är 5700’ kr och att slutkostnaden med 
~ 9 9 7. sannolikhet ligger mellan värdena ~ 4 8 5 0 ' och 
"6 5 5 0’ .
* Kalkyl 2:
Som nästa steg - för att förbättra kalkylens säkerhet 
(OBS ej för att sänka den totala nivån på kalkylen) 
görs en mer detaljerad kalkyl över den post som har 
den största variansen, dvs post nr 3 i ovanstående 
exempel. Denna post har nämligen den största inverkan 
på den totala osäkerheten, och därför "lönar det sig" 
bäst att detaljstudera just denna posten om man vill 
minska osäkerheten. På samma sätt fortsätter man med 
nya det a 1jkalky1er till dess man har uppnått en 
acceptabel säkerhet på totalkostnaden.
- Kalkyler i programskedet
Alla uppgifter som tas fram i detta skede är behäftade 
med stora osäkerheter, och stora förändringar kan ske 
under projektets fortsättning. Kalkylen är ett av de 
dokument, som utgör underlag för beslut om fortsätt­
ning till förs la g sskedet, och man binder sig alltså 
inte för några stora kostnader i och med detta beslut, 
men icke desto mindre måste kalkylen vara realistisk. 
Kalkylen utgör också ett av underlagen till den ekono­
miska plan som redovisas i detta skede. Kalkylen delas 
upp i två delar, en investeringskostnadskalkyl och en 
driftkostnadskalkyl.
INVEST ER INGSKOSTNADSKAL KYL EN baseras på följande 
underlag :
organisationsplan
tidplan
ritningar och beskrivningar 
energiplan
Det är direkt olämpligt att här redovisa en specifik 
kalkylsiffra utan man bör istället redovisa ett inter­
vall inom vilket den verkliga s lut kostnaden kommer att 
hamna. Intervallet skall ge utrymme för alla de osä­
kerheter och variationsmöjligheter som ligger i själva 
koncep tet.
Vid användning av den tidigare beskrivna kalkylmetoden 
"successiv kalkyler ing" , kan följande lista utgöra 
exempel och förslag på en första uppsättning kalkylpos 
ter när det gäller nvbvgcinadsdelen i projektet:
- terrasseringsarbeten
- el i mark
- v a i ma r k
- fjärrvärme
- anslutningsavgifter
- vägar och planer
- lekplatser
- trädgård
- taköverbyggnader o dyl
- speciella installationer
- rivningsarbeten
- grundförstärkning
- grundläggning
- nybyggnad m2 lägh.yta
- nybyggnad m2 andra ytor
- förprojektering
- projektering
- projektorganisation
- generella faktorer
- mm
Vad avser kostnaderna för ombyggnadsarbeten, som ingår 
i pr o j e k t e t , k a n man med föi'del tillämpa den kalkylme­
tod som beskrivs av RO-gruppen i Rapport R 6 2 : 1 9 8 1 .
Häri beskrivs även ingående de faktorer, som påverkar 
den ekonomiska planen och de ekonomiska analyserna i 
ett rent ombyggnadsprojekt. Rapporten avser ombyggnad 
av 30- och 40-talsbebyggelse men kan med omdöme använ­
das även för annan bebyggelse. "RO-metoden" ansluter 
även väl till det ovan beskrivna kalkylsättet 
"successiv kalkylering".
DRIFTKOSTNADSKALKYLEN baseras på en viss plan för om­
rådets förvaltning och underhåll och på den energi­
plan, som tas fram i detta skede. Senare i projektet 
bör en systematisk plan för periodiskt underhåll upp­
rättas, men redan i detta skede bör grunderna för 
denna plan etableras. Kostnaderna för underhåll och 
reparationer kan också bedömas grovt efter principen 
en högsta och en lägsta kostnad. Rena driftkostnader 
som löner för fa s tighet ssköt a re, renhållning, snöröj­
ning, städning, etc kan bedömas på samma sätt. 
Energikostnaderna beräknas på grundval av energipla­
nen , varvid hänsyn tas olika tänkbara utvecklingar av 
energipriserna.
KALKYLEN ÖVER FÖR SLAGS S KEDET baseras på dels organi­
sationsplanen och tidplanen för detta skede och dels 
på aktivitetsförteckningen som beskriver de åtgärder, 
som skall vidtagas. De kostnader som blir aktuella är 
nästan uteslutande kostnader för olika tjänster. Som
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exempel kan nämnas:
lönekostnader för beställarens egen personal 
kostnader för konsulter avseende projektledning 
och projektadministration 
kostnader för projekterande konsulter 
kostnader för specialkonsulter, utredningar etc 
brukarmed verkan, kommunal medverkan, resor mm
Kostnaden för förs la g sskedet är starkt beroende av den 
tid som ställs till förfogande, varför tidplanen för 
detta skede skall upprättas noggrannt. Det är viktigt 
att tidplanen följs och att den kontrolleras med 
a vstämning ar. Även kostnaderna under förs la g sskedet 
skall ställas under stark kontroll och uppföljning.
- Kalkyler i för slagsskedet
De grova ekonomiska ramar som fastställts i slutet av 
programskedet skall i början av för slagsskedet ges en 
mer detaljerad form. Detta innebär att man skall dela 
upp projektet i ett antal delobjekt eller delposter 
med sina egna kostnadsramar. Detta görs för att man 
till förslagsskedets olika delkalkyler skall ha refe­
rensramar att jämföra med. I slutet av skedet presen­
teras en komplett ekonomiska analys av hela projektet.
Denna analys skall ligga till grund för beslut om 
projektets genomförande och för de ekonomiska ramar, 
vilka skall fastställas i samband med detta beslut.
Det är därför viktigt att kalkylerna är realistiska 
och att de täcker in alla aktiviteter, som omfattas av 
projektet. De ekonomiska ramarna skall sättas så att 
de är möjliga att hålla och dessutom ge utrymme för 
vissa variationer i det tekniska programmet. För att 
möjliggöra en styrning och uppföljning av kostnader­
na i byggskedet skall kalkylerna vara systematiskt 
uppdelade och dokumenterade.
En total bild över projektets ekonomi åstadkommes 
genom att man även i detta skede gör kalkyler över 
dels investeringskostnader och dels över driftkostna­
der. I den ekonomiska planen kompletteras kalkylerna 
med en analys av övriga ekonomiska faktorer som 
intäkter, kapitalkostnader, lönsamhet, etc.
I INVESTERINGSKOSTNADSKALKYLEN utgör "kommunala 
kostnader" en särskild post. Med kommunala kostnader 
avses kostnader för:
markarbeten, gatubyggnad, grönområden etc, vilka 
enligt exploateringsavtal skall belasta exploatören 
anslutningsavgifter för el, va, fjärrvärme, gas 
avgifter för byggnadslov, fastighetsbildning o likn
Olika avgifter följer i regel av kommunen fastställda 
taxor, som bestäms på grundval av genomsnittskostnader. 
I förtätningsprojekt kan de faktiska kostnaderna för 
kommunens anslutningar bli väsentligt lägre, varför 
man här kan se ett visst utrymme för förhandlingar.
Den största delen av investeringskostnaden utgör bygg­
kostnaden. Kalkylen för denna skall vara realistisk 
och hänsyn skall tas till de risker och osäkerheter 
som fortfarande behäftar programmet i det skede denna 
kalkyl görs. Underlag för byggkalkyleri utgörs av:
organisationsplan för byggskedet 
tidplan
ritningar i form av huvudhandlingar för mark, 
bygge och installationer 
preliminära byggnads be skrivningar 
preliminära mängdförteckningar
Hed hjälp av organisationsplan och tidplan beräknas 
kostnaderna för projektledning, projekt admin istra tion, 
tids- och kostnads styr ning, byggledning och kontroll 
samt besiktningar.
Genom att analysera projekteringsarbetet - bedöma 
antal ritningar, beskrivningar etc - uppskattar man 
konsulternas insatser till en viss mängd mantimmar, 
som prissätts enligt gängse konsulttaxor. När bygg- 
kalkylen är klar görs en jämförelse och kontroll att 
projekteringskostnaden ligger inom rimliga procent­
satser av totalkostnaden.
Kostnader för evakuering och tillfällig utflyttning av 
hyresgäster bör analyseras noggrannt. En detaljerad 
plan för detta bör ligga till grund för kalkylen.
Bygg produkt ionska 1 kylen baseras på ritningar, beskriv­
ningar och mängdförteckningar . Vad gäller nybyggnads­
delar används med fördel hjälpmedel som ex.vis "sek­
tion sfa k t a" , som ger å-priser för färdiga byggnads­
delar. Eftersom det tekniska programmet inte är slut­
giltigt bestämt är det viktigt att man här uppskattar 
alla tänkbara variationer i både mängder och å-priser 
och tillämpar en kalkylmetod (ex vis den under rubri­
ken successiv kalkylering ovan beskrivna metoden), som 
tar hänsyn till dessa variationer och på ett realis­
tiskt sätt väger in de olika risker som påverkar 
byggkostnaden.
För ombyggnadsarbetena i projektet kan den tidigare 
nämnda kalkylmetoden från RO-gruppen användas. Även 
här kan principerna för "successiv kalkylering" an­
vändas så att man får ett realistiskt grepp om de 
osäkerheter och risker som ligger i ombyggnaden. 
Reglerna för hyressättning styr i stor utsträckning 
hur stora kostnader projektet kan bära, och om om- 
byggnads ko s tnaderna blir för höga måste man göra 
noggrannare kalkyler och ändra i det tekniska pro­
grammet tills kalkylen ligger inom angivna ramar.
DRIFTKOSTNADSKALKYLEN som görs i detta skede är detal­
jerad bearbetning av den som gjordes under programske­
det. Underlaget i förvaltnings- och uriderhållsplanen 
har tagit fastare form och energiplanen är mer 
preciserad. Planen för periodiskt underhåll bearbetas 
vidare och en utredning görs över vilka kostnader, och 
hur stora kostnader, som kan påverkas av hyresgäs-
terna. Innan kalkylen färdigställs diskuteras de 
boendes medverkan i underhållet med deras represen­
tanter och hänsyn tas till deras önskemål.
7.3.4 Budgetering och kostnadsuppföljning
När beslut tagits i försla g sskedet om att genomföra 
ett projekt och kostnadsramarna fastställts skall en 
detaljerad budget upprättas. Detta innebär att detalj­
ramar ges för varje del av projektet. Budgeten baseras 
på de gjorda kalkylerna och skall fördelas på en lämp­
lig projektanpassad kontoplan. Valet av kontoplan 
skall ske med omsorg så att en kontinuerlig uppfölj­
ning underlättas. Det är direkt olämpligt att använda 
en kontoplan som används för förvaltnings- eller 
produktions verksamhet, utan man skall etablera en 
kontoplan som är anpassad till projektet.
Kostnadsuppföljningen under detaljprojekterings- och 
byggskedet är som tidigare nämnts den bästa försäk­
ringen projektledningen har mot överraskande kostnads­
ökningar i slutskedet. I projektorganisationen skall 
någon lämplig befattningshavare ges ansvaret för all 
kostnadsuppföljning. Uppföljningen skall ske efter 
någon form av dispositionsbokföring (det finns färdiga 
etablerade system för detta), en teknik som inte i 
detalj beskrivs här, men sammanfattningsvis kan 
huvudprinciperna för denna uppföljning beskrivas 
enligt följande:
Alla ekonomiska åtaganden (beställningar) skall be­
dömas till sin totala slutkostnad redan vid beställ­
ning s tillf ä lie t , och denna kostnad skall jämföras 
med den för motsvarande arbete budgeterade 
kostnaden.
Den prognoserade slut kostnaden för åtagandet skall 
bokas in när åtagandet görs och sedan skall varje 
sådant åtagande stämmas av kontinuerligt, med be­
dömningar av upparbetad kostnad och nya kontroller 
av slut kos tnadsprognosen.
Bokförda kostnader påverkar normalt inte slutkost- 
nadsprognoserna men det är av stor vikt att bok­
förda kostnader successivt kontrolleras mot 
tidigare bedömningar av upparbetade kostnader och 
beräknade slutkostnader för resp åtagande.
Vid de regelbundna avstämningarna görs genomgång 
och revidering av kalkylerna för de arbeten som 
ännu inte är beställda.
Varje månad levereras till projektledningen en 
kostnadsrapport, som ger information om följande 
uppgifter konto för konto och totalt för projektet:
engagerad kostnad 
upparbetad kostnad 
bokförd kostnad 
beräknad slutkostnad 
budget
avvikelser från budget
Härtill presenteras kommentarer om orsaker till 
avvikelser och förslag till åtgärder som behöver 
sättas in för att man skall kunna hålla de 
fastlagda ekonomiska ramarna.
Det är väsentligt att arbetet med ko s tnads s t yrning ges 
ett eget utrymme i organisationsplanen lika väl som 
projektledning, projekteringsledning, byggledning etc 
har sina givna platser. Ko s tnad sstyr ning är definitivt 
lönsam och skall inte skötas som en bisyssla av någon 
annan redan hårt engagerad befattningshavare. Därmed 
är inte sagt att det är en genomgående helt idsbe fa 11 - 
ning utan att någon skall ha som sin huvuduppgift att 
bevaka kostnadssidan. Anledningen till detta är att 
det finns en stor risk, när arbetsbelastningen ökar 
hos andra befattningshavare och olika problem konkur­
rerar om tillgänglig tid, att kostnadsbevakningen får 
ge vika för andra mer omedelbara och brådskande behov.
7.4 Tidsstyrning
Begreppet tidsstyrning innebär att man aktivt påverkar 
tidåtgången i projektet. Man gör en plan och kontrol­
lerar successivt att man följer planen och om man av­
viker försöker man styra rätt igen. Om detta inte är 
möjligt måste man staka ut en ny väg - dvs revidera 
t id planen.
7.4.1 Planering
Det är nödvändigt att planera och att göra det med en 
metodik som är relevant och realistisk i den konkreta 
situationen. Ett viktigt krav är att man planerar med 
aktiviteter som är uppföljningsbara och att man defi­
nierar ett antal ”milstolpar'', huvudhändelser eller 
andra speciella händelser vilka lätt kan avläsas i 
verkligheten.
För att hålla en viss systematik i planeringsarbetet 
bör dock tidplanerna delas in i ett antal nivåer. I 
normalfallet är tre nivåer fullt tillräckligt och 
dessa nivåer beskrivs här kortfattat:
nivå 1: Övergripande tidplan (huvudtidplan) för hela
projektet. I mycket stora projekt kan det fin­
nas anledning att föra upp denna tidplan på yt 
terligare en nivå (nivå 0), och låta nivå 1 re 
presentera huvudtidplaner för olika delprojekt
Huvud t idplanen upprättas inom beställarorgani- 
sationen och används för att på ett övergri­
pande sätt presentera hur projektet skall 
drivas. Den används som underlag för all de­
taljerad planering och bör innehålla ett antal 
milstolpar eller huvudhändelser, som lätt kan 
identifieras i verkligheten. Milstolparna 
kan ligga med intervall på 1-2 månader.
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En första huvudtidplan upprättas redan under 
förs tudieskedet. Det räcker att utföra den i 
form av ett Gantt-schema (stapeldiagram). 
Tidsaxeln graderas i månader. Huvudt idplanen 
kommer i regel att revideras längre fram i 
projektet, men det är ändå av stort värde att 
man redan i detta skede fastlägger de preli­
minära tidsramarna för hela projektet.
nivå 2: Även tidplanerna på denna nivå kan upprättas 
inom bestä11a rorg anisa t io nen men detta ansvar 
kan också läggas över på konsulter eller 
entreprenörer i samband med att dessa även i 
andra avseenden övertar samordningsansvar. De 
planer man i första hand avser här är:
projekteringstidplaner 
upphandlingst idplan 
bygg- och mont a get idplaner
Dessa planer upprättas för varje skede för sig 
- där de är aktuella. Varje skede avslutas då 
med att man upprättar en tidplan för nästa 
skede, vilken sedan fortlöpande följs upp. 
(Logiknäten revideras motsvarande). Beslut 
som skall tas läggs in som milstolpar och är 
speciellt viktiga. Formen för ni vå - 2-planerna 
bör vara nätverk, med beroendet mellan olika 
aktiviteter och händelser klart redovisat.
I projekteringstidplanerna delas projekte­
ringen upp i sina olika fack A,K,V,E osv och 
inom resp fack görs en uppdelning i olika 
huvudaktiviteter. Sambandet mellan olika 
parters arbete o tidpunkter för 
ritningsleveranser skall klart framgå.
Upphandlingst idplanen upprättas för att ge en 
översikt över allt upphandlingsarbete. I de 
fall beställarens upphandlingsarbete är 
relativt begränsat kan planen utgå eller 
arbetas in i projekteringstidplanen.
Bygg- och montagetidplanen bör normalt upp­
rättas av generalentreprenören, som har 
samordningsansvar gentemot underentrepre­
nörer, på grundval av de ramar som anges i 
huvudt idplanen. Normalt ingår huvudt idpla nen 
i det förfrågningsunderlag på vilket anbud har 
lämnats. Tidplanen skall täcka hela byggskedet 
och visa samordningen av olika entreprenörers 
arbete och leveranser.
nivå 3: Här avses de detaljerade arbetst idplaner som 
upprättas av resp. konsult, leverantör eller 
entreprenör och omfattar endast dennes eget 
arbete. Ramarna för dessa planer framgår av 
tidplanerna på nivå 2, och de skall vara så 
detaljerade att man utan svårighet kan stämma 
av hur det verkligt utförda arbetet förhåller
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sig till det planerade. Aktiviteteterna får 
inte vara för långa, helst inte mer än ett par 
veckor och varje aktivitet skall innehålla ett 
specifikt arbete som också i möjligaste mån 
skall kvantifieras för att underlätta uppfölj­
ning. Planerna skall åtföljas av specificerade 
resursdiagram, som ger uppgifter om personal­
insatser och ma s k in in s a tser.
Organisatoriskt sett kan det vara lämpligt att den 
person som svarar för kostnadsstyrningen även får 
ansvaret för att planering och tidplaneuppföljning 
sker på ett tillfredsställande sätt.
7.4.2 Avstämning
Avstämning av tidplaner innebär att man vid ett bes­
tämt tillfälle "läser av" verkligheten och översätter 
denna avläsning till den uppritade tidplanen. För att 
möjliggöra denna avstämning skall för de viktigaste 
aktiviteterna, i förväg bestämmas och beskrivas på 
vilket sätt man skall mäta arbetets framåtskridande. 
Avstämningen får alltså inte ske som någon mer eller 
mindre godtycklig bedömning (eller förhoppning) utan 
skall ske efter ett väl genomtänkt program.
Avstämningarna börjar normalt med de enskilda aktivi­
teterna i arbetst idplanerna på nivå 3. Dessa avstäm­
ningar överförs sedan till avstämningar av de planer 
som finns på nivå 2 och 1. Det finns många metoder att 
mäta olika arbetens framåtskridanden och många sätt 
att redovisa dem, men någon ytterligare beskrivning 
av dessa metoder presenteras inte här.
7.4.3 Rapportering
Rapportering av tids avstämningarna sker i form av 
redovisning på själva planerna, och därtill lämnas 
kommentarer till redovisade avvikelser, tänkbara 
förseningsrisker och förslag till åtgärder. Därefter 
kan omplanering ske om så anses nödvändigt för att 
förbättra projektets möjligheter att bli klart inom de 
givna tidsramarna.
7—Yl
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8 . 1 I nledning
Grundtanken i upphandlingsmodellen är att genom tidig 
upphandling ta tillvara entreprenörkårens tekniska och 
ekonomiska sakkunskap och erfarenheter i största 
möjliga utsträckning. För att få uppslutning från 
beställarsidan måste denna tidiga upphandling kunna ske 
under konkurrens. Detta åstadkoms genom att anbud 
lämnas på en i tidigast möjliga skede upprättad 
mängdförteckning.
Beroende på att mängdförteckningen är upprättad i 
tidigt skede och att antagen entreprenör i stor ut­
sträckning förväntas påverka slutlig utformning, är det 
sannolikt att antalet ändringar under entreprenad­
tiden blir större än normalt. Detta är dock inte lik­
tydigt med att kostnader och byggtid ökar. Medverkande 
entreprenörers tidiga engagemang kommer i stället att 
innebära att kostnader och byggtid minskar. Det ökade 
antalet ändringar medför påtagligt behov av en 
systematisk tids- och kostnadsreglering för ändringar 
och tilläggsarbeten. I upphandlingsmodellen ingår 
därför regler för sådan systematisk tids- och kostnads- 
reglering samt regler för systematisk beräkning av 
tidsvinster och kostnader vid forcering s ins a tser.
Upphandlingsmodellens system för reglering av tid och 
kostnader ansluter mycket nära till verkligt utfall. 
Detta medför att parterna saknar egenintresse i att 
ändringen blir av visst speciellt slag eller omfatt­
ning. Samarbetet mellan parterna och deras medarbetare 
för att nå bästa möjliga resultat behöver därför inte 
störas av egenintressen. Det bör betonas att bestäl­
larens kapacitet att bereda och fatta beslut - genom 
egen organisation och/eller konsultinsatser - är av 
största betydelse för ett bra resultat även när entre­
prenör tidigt inkopplas.
Kostnadsuppdelningen vid prissättning av ursprunglig 
mängd förteckning och vid ändringar och tilläggsarbeten 
är av största betydelse för systematisk tids- och 
ko s tnadsreglering. Upphandlingsmodellens regler för 
kostnadsuppdein ing överensstämmer här med den upp­
delning entreprenörerna använder vid sin anbuds- 
kalkylering.
Utöver förut beskrivna positiva effekter av att 
entreprenör tidigt inkopplas leder den tidiga upp­
handlingen till att skedena för projektering och 
byggande sammanlagt förkortas, vilket innebär bl a 
minskade kapitalkostnader under dessa skeden.
S a mm antaget leder upphandlingsmodellen till en op- 
timerad resursanvändning, som främjar de mål och 
intressen samhället, d v s vi alla tillsammans, 
beställare och entreprenörer har.
8.2 Användning av renodlade kostnader vid 
prissättning och ko s tnadsregler ing
Anvisningar
Vid prissättning och kostnadsreglering renodlas 
kostnadsbilden genom totalkostnadens uppdelning på 
direkta och indirekta kostnader.
Direkta kostnader uppdelas på direkta arbetslöne- 
kostnader, direkta materialkostnader och direkta 
underentreprenadkostnader.
Indirekta kostnader uppdelas på arbetsmängdsberoende 
indirekta kostnader, tidsberoende indirekta kostnader 
och övriga indirekta kostnader.
Entreprenörarvode tillkommer utöver direkta och in­
direkta kostnader.
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Arbet s-
löne­
kostnad
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kostnad
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entre-
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Öv­
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Direkta arbetslönekostnader innefattar timlön och 
ackordslön (inklusive mätningsarvode) till egna an­
ställda arbetare förutom hjälppersonal vilka istället, 
som framgår av det följande, medräknas inom indirekta 
kostnader.
Direkta materialkostnader innefattar kostnader för 
inbyggt material samt tillsatsmaterial och hjälp­
material i den omfattning kostnader för de båda 
sistnämnda icke hänförs till indirekta kostnader.
Tillsatsmaterial såsom spik, bult och bandjärn m m 
byggs visserligen in, men kan till vissa delar vara 
svåra att hänföra till en specifik arbetsoperation.
Hjälpmaterial utgörs av material, som krävs för 
arbetsutförandet, men som inte ingår i den färdiga 
byggnaden, t ex formmaterial, landgångar m m. Normalt 
hänförs kostnader för hjälpmaterial till indirekta 
kostnader.
Till direkta materialkostnader hänförs transportkost­
nader till arbetsplatsen samt kostnader för lossning 
och annan hantering på arbetsplatsen, som ombesörjs av 
materialleverantören. Arbetslönekos tnader för lossning 
och annan hantering, som utförs av egna anställda, 
hänförs till direkta arbetslönekostnad er.
Mängdberäkning av material avser nettomängder. Så­
ledes skall vid beräkning och angivande av enhets- 
kostnad i denna göras tillägg för aktuellt spill etc.
Direkta und eren treprenad kos tnader innefattar samtliga 
ersättningar till underentreprenören samt entre­
prenörens samtliga egna kostnader sammanhörande med 
respektive underentreprenad, exempelvis kostnader för 
lossning och annan hantering av material, förvaring av 
material, ställningar, landgångar, övriga hjälp­
material, hantiangning, utsättning och rengöring. 
Direkt underentrepren ad kos tnad redovisas som en 
summapost för varje underentreprenad, såvida bestäl­
laren inte annat begär. Om rengöring för viss under­
entreprenad görs i samband med annan rengöring kan 
kostnaden för sådan rengöring hänföras till indirekta 
kostnader 30.0 "Rengöring och renhållning". Har så 
skett, skall anbudsgivare ange detta i sitt anbud.
I de indirekta kostnaderna ingår följande kostnads slag
10.0 Markhyra och mark skadeersä11ning
11.0 Prov vägar, upplag, spårbäddar, fundament, 
landgångar
12.0 Trafi k a nordning ar, varningsmärken o d
13.0 Prov byggnader
13.1 Platskontor
13.2 Kon t rollant kon tor
13.3 Personalbodar
13.4 Verkstad, förråd för byggarbeten
13.5 Verkstad, förråd för ventila t ionsarbeten
13.6 Verkstad, förråd för värme- och sanitetsarbeten
13.7 Verkstad, förråd för elarbeten
13.8 Verkstad, förråd för övriga arbeten
14.0 Prov elinstallation inkl elcentraler, kabel, 
kopplingsdosor, pådragsskåp, strålkastare o d
15.0 Prov vatteninstallation
16.0 Länshållning (tidigare ej in kalky1er ad)
17.0 Transporter, lastning och lossning
17.1 Maskiner, redskap och småmaterial till och från 
arbetspla tsen
17.2 Förflyttning inom arbetsplatsen
18.0 Montage och démontage av maskiner
19-0 Hvror och driftslöner för maskiner
19.1 Schaktmaskiner
19.2 Bergmaskiner
19.3 Betongmaskiner
19.4 Hissar och kranar
19.5 Maskiner för uppvärmning
19.6 Tryckluftsmaskiner
19.7 Övriga maskiner och redskap
20.0 Slitdelar och förbrukningsmaterial till maskiner 
och redskap
21.0 Handverktyg och mindre redskap
22.0 Tillsatsmaterial och förbrukningsmaterial
22.1 Spik, tråd, bult, bandjärn, skruv, gas och 
elektroder m m
22.2 Rengöringsmedel, handdukar m m
22.3 Sjukvårdsartiklar
22.4 Glödlampor, säkringar m m
22.5 Övrigt förbrukningsmaterial
2 3.0 H-iälpper sonal
23.1 Förrådsman
23.2 Smed
23.3 Reparatör
23.4 Övriga
24.0 Driv- och smörjmedel, elkraft, vatten o d
24.1 Driv- och smörjmedel
24.2 Elkraft och belysning
24.3 Vatten
24.4 Övrigt
25.0 Utsättningar, avvägningar, profiler
26.0 Materialprovningar
26.1 Be tong
26.2 Armerings järn
26.3 Svetsning
26.4 Övrigt
27.0 Inhängnad och bevakning av arbetsplatsen
28.0 Arbetsställningar
20.1 Spirställning för egna byggarbeten
28.2 Bockställning för egna byggarbeten
28.3 Spirställning för underentreprenörer
28.4 Bockställning för underentreprenörer
28.5 Spirställning för sidoentreprenörer
28.6 Bockställning för sidoentreprenörer
29.0 Skyddsanordningar
29.1 Skydd för personal
29.2 Skydd för material
29.3 Skydd för mark och växtlighet
29.4 Övrigt
30.0 Rengöring och renhållning
30.1 Städning av prov byggnader
30.2 In- och utvändig rengöring under byggnadstiden
30.3 Slutstädning av byggnad
30.4 Slutstädning av arbetsplats
31.0 Ursoarning, håltagning
31.1 Ursparning
31.2 Håltagning
31.3 Efterlagning
32.0 Uttorkning och uppvärmning av byggnader och 
material
33.0
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
Vinter arbete
Upptining och bortröjning av snö och is
Sandning av gång- och transportvägar
Vinterskydd före och efter schakt
Vinterskydd för betong
Vintertät ning av byggnad
Övrigt
34.0 Besiktningskostnader
35.0 Justeringsarbeten efter slutbesiktning och under 
garantitiden
36.0
36.1
Platsadministration
Arbetsledning inklusive reseersättning, trakta- 
mentskostnader, semester och pension samt för­
säkringar och avgifter enligt lag
36.2
3 6.3
36.4
36.5
Kontorsmaterial, telefon, porto o d 
Konsultarvoden
Entreprenörens mätning s avgifter
Brand-, ansvars-, och inbro 11sförsäkr ingar för 
arbetsplatsen. Avgifter till företagar- 
organsisa tioner. Personlig utrustning till 
arbetare. Avgifter till Arbetsmarknadens 
Försäkrings AB (AFA) och Arbetsmarknads- 
försäkringar (AMF) m fl
36.6 Övrigt
37.0
37.1
Tillägg på arbetarlöner
Kostnader för störningar och obalans ej medtagna 
i kostnader för direkt arbete
37.2 Ackordskompensation ej medtagen i kostnader för 
direkt arbete
37.3
3 7.4
Övertids- och skifttillägg
T ra kt amen t skostnader, resekostnadsersättning 
samt resekostnadsbidrag vid dagliga resor
37.5
37.6
37.7
Semesterersätting
Pension
Tillägg för riskfyllt och smutsigt arbete, 
kallortstillägg
37.6
37.9
Försäkringar och avgifter enligt lag
Övrigt
38.0 Borgen eller bankgaranti från entreprenören som 
säkerhet för förskott och/eller åligganden 
enligt kontrakt
39.0 Övriga indirekta kostnader
Av föregående uppställning framgår vad indirekta kost­
nader innefattar. Som komplettering gäller följande.
Under 13.0 "Prov byggnader" medtas utrustningsdetaljer 
samt underhåll och drift av byggnaderna utom energi­
kostnader för uppvärmning, vilka istället inräknas 
under 24.0 "Driv- och smörjmedel, elkraft, vatten o d"
Under 16.0 " L ä n s hållning *' medtas sådan länshållning , 
som inte är medräknad under direkta kostnader.
För att få en samlad redovisning av transporter,
lastning och lossning hänföres dessa till 17.0 "Trans­
porter, lastning och lossning". Undantag härifrån görs 
för transporter etc i samband med markarbeten. Dessa 
medtas som direkt materialkostnad för markarbeten. 
Undantag gäller också för kostnader för transporter, 
lastning och lossning, som enligt föregående skall 
medtas under direkta arbetskostnader eller direkta 
materialkostnader.
Under 18.0 "Montage och démontage av maskiner" medtas 
montagekontroll och i samband därmed utförd 
revisionsbesiktning och lyftredskap.
Under 19.0 "Hyror och driftslöner för maskiner" medtas 
samtliga kostnader för maskiner, förare och maskin­
skötare, som inte medtagits bland direkta kostnader 
eller andra indirekta kostnader. Kostnader för för­
säkringar betraktas som indirekt kostnad, medan slit­
delar kan betraktas som antingen direkt kostnad eller 
indirekt kostnad. I driftslöner medtas, förutom ren 
förarlön, kostnader för sådana justeringsarbeten, som 
på arbetsplatsen utförs av förare eller maskinskötare, 
i regel i samband med en dagliga översynen av maskinen. 
Hyror eller andra kostnader för länspumpar medtas inte 
här. Dessa medtas antingen under 16.0 "Länshållning" 
eller bland de direkta kostnaderna. Ej heller medtas 
här hyror och andra kostnader för vid markarbeten an­
vända maskiner. Dessa medtas i stället bland de direkta 
kostnaderna.
Under 22.0 "Tillsatsmaterial och förbrukningsmaterial" 
medtas kostnader för material, som inte är medtagna 
bland direkta materialkostnader.
Under 28.0 "Arbetsställningar" medtas inte kostnader 
för puts och murarställning. Dessa medtas bland de 
direkta kostnaderna.
Till 31.0 "Ursparning, håltagning“ hörande kostnader 
kan av anbudsgivare medtas här eller i de direkta 
kostnaderna. Om kostnaderna har medtagits bland de 
direkta kostnaderna, skall anbudsgivare ange detta i 
sitt anbud.
Under 32.0 "Uttorkning och uppvärmning av byggnader och 
material" medtas kostnader, som inte är medtagna under 
19.0 "Hyror och driftslöner för maskiner" eller under 
2^.0 "Driv- och smörjmedel, elkraft, vatten o d".
Under 37.1 "Kostnader för störningar och obalans" 
medtas alla kostnader som sammanhänger med att en 
arbetsoperation icke kan utföras enligt en planerad och 
ostörd metod och som åvilar entreprenören. Här medtas 
även tilläggsutbetalningar till arbetare, som kan 
ifrågakomma vid rådande eller förväntad överefterfrågan 
på arbetskraft. Begreppen störningar och obalans täcker 
delvis varandra. Störningar får betraktas såsom mera 
ingripande än obalans i arbetenas rationella bedrivande.
Anbudsgivare skall i sitt anbud ange hur anbudssumman 
fördelar sig på direkta kostnader, indirekta kostnader 
och en treprenörarvode. Vidare anges hur indirekta kost-
nader fördelar sig på arbetsmängdsberoende, tids­
beroende och övriga indirekta kostnader.
Fördelningen av summan av indirekta kostnader på 
arbetsmängdsberoende, tidsberoende och övriga indirekta 
kostnader görs med beaktande av att denna fördelning 
skall ligga till grund för kostnadsreglering vid ändrad 
arbetsmängd och ändrad tid. Med arbetsmängd avses manu­
ellt arbete utfört av entreprenörens egna anställda.
Flertalet indirekta kostnader är beroende av entre­
prenadens totala arbetsmängd och entreprenadtidens 
längd. Vissa indirekta kostnader är helt arbets­
mängdsberoende och vissa är helt tidsberoende, medan 
vissa är både arbetsmängdsberoende och tidsberoende. 
Bestämningen av hur stor del av sistnämnda indirekta 
kostnader, som skall hänföras till arbetsmängdsberoende 
respektive tidsberoende indirekta kostnader kan inte 
göras absolut exakt, men kan göras med en för ändamålet 
tillfredställande säkerhet. Till övriga indirekta kost­
nader hänförs indirekta kostnader som inte är vare sig 
arbetsmängdsberoende eller tidsberoende.
Avviker kontraktssumman från anbudssumman, så skall 
fördelning av denna göras på sätt som förut för an- 
budssumman har föreskrivits.
Som underlag för omräkning av direkt arbetslönekostnad 
till arbetstimåtgång och vice versa skall anbudsgivare 
i sitt anbud ange för olika yrkeskategorier aktuell 
timkostnad.
Vid prissättning av mängdförteckning redovisas för 
varje post direkt arbetslönekostnad, direkt material 
kostnad och direkt underentrepren ad kostnad. Förekommer 
i mängdförteckningen budgeterade poster, kryssposter 
och R-kvantiteter skall också dessa redovisas uppdelade 
enligt föregående.
Budgeterade poster är sådana där anbudsgivare skall i 
anbudet inkalkylera av beställaren angivna kostnader.
Kryssposter är sådana poster, som i tillhandahållen 
mängdförteckning inte är mängdberäknade. Anbudsgivare 
är själv ansvarig för mä ngd ber ä kningeri .
R-kvant iteter är sådana poster, där beställaren har 
uppskattat kvantiteten och kostnadsreglering normalt i 
samband med slutreglering av entreprenaden.
Mängdförteckningens övriga poster har kvantitets- 
angivelser. För dessa svarar beställaren intill dess 
entreprenören genom speciell avstämning övertar an­
svaret. Sker sådan avstämning inte förrän i samband med 
slutreglering av entreprenaden kan dessa poster 
betraktas som R-kvantiteter.
För ändringar och tilläggsarbeten och därmed likställda 
arbeten, som omnämnes i AB 72 kap 2 par 2 och 3, samt 
vid hinder av de omständigheter, som omnämnes i AB kap 
A par 3 punkterna 1 och 2, redovisas direkt arbets-
lönekostnad, direkt materialkostnad och direkt under- 
entreprenadkostnad var för sig och fördelat på olika 
poster så att varje särskild post:
avser en avgränsad sammanhängande arbetsuppgift
utförs av ett härför organiserat sammanhållande 
arbetslag, vilket kan bestå av såväl personer som 
maskiner
avser arbete som kan ske i en egen arbetscykel och 
som genom buffert i form av materialmängd eller 
arbetsyta kan hålla sin egen rytm
är lätt att mäta upp och kontrollera
Anser anbudsgivare viss arbets oper a tion i av beställare 
tillhandahållen mängdförteckning vara ofullständigt an­
given, skall denne i sitt anbud omtala detta.
Anser anbudsgivare att förändringar av en viss under­
entreprenad kan antas påverka entreprenadtiden eller 
beställare så särskilt påfordrar, görs uppdelning av 
und erentreprenaden i olika poster med angivande av 
direkt arbetslönekos tnad och direkt materialkostnad 
samt de indirekta kostnadernas storlek och fördelning 
på arbetsmängdsberoende, tidsberoende och övriga indi­
rekta kostnader. Vikten av noggrann planering av under­
entreprenörernas och i synnerhet installationsentrepre- 
nörernas arbeten samt konsekvenserna vid förändrade 
resursinsatser framgår av anvisningarna i "Planering 
och uppföljning samt kostnads reglering för installa- 
tionsentreprenörernas resursförändringsberedskap" 
(avsnitt 8.7).
Kommentarer
Anbud skalkyler är alltid i princip uppdelade på direkta 
kostnader och indirekta kostnader. På summan av direkta 
och indirekta kostnader görs sedan ett procentuellt på­
lägg för entreprenörarvode.
De direkta kostnaderna kalkyleras i normalfall upp­
delade på direkta arbetslönekostnader, direkta 
materialkostnader och direkta underentreprenad- 
kostnader. De indirekta kostnaderna kalkyleras ofta 
uppdelade enligt den förteckning över indirekta 
kostnader, som finns i föregående anvisningar och varje 
fall uppdelade enligt Samlingsrubrikerna (10.0, 11.0,
12,0 osv) i nämnd förteckning.
Så gott som samtliga indirekta kostnader har ett 
påtagligt samband med arbetsmängd och/eller tid. En 
fördelning av indirekta kostnader på arbetsmängds­
beroende, tidsberoende och övriga (oberoende av 
arbetsmängd och tid) är därför förhållandevis lätt att 
göra. För vissa indirekta kostnader, som är beroende av 
både arbetsmängd och tid, får bedömning göras hur stor 
andel som är arbetsmängdsberoende och hur stor andel 
som är tidsberoende. Sådan fördelning kan utan 
svårighet göras med en för ändamålet tillräcklig
säkerhet.
Användning av renodlade kostnader underlättar arbetet 
för anbudsgivaren exempelvis vid prissättning av mängd- 
förteckning. Priserna kan från anbudskalkylen sättas in 
direkt utan omräkning och behöver inte såsom vid an­
vändning av sammansatta å-kostnader omräknas med olika 
multiplikatorer för arbetslöner, material och under­
entreprenader. Multiplikatorer, som dessutom ofta är 
osäkra och måste varieras från en entreprenad till en 
annan och med hänsyn till de förhållanden, under vilka 
olika arbeten utförs.
Genom användning av renodlade kostnader uppnås vid 
ändringsarbeten en kostnadsreglering, som bättre 
överensstämmer med det verkliga ko s tnadsut fa liet 
än när av sammansatta å-kostnader används.
8.3 Tids och kostnadsreglering för ändringar 
Anvisningar
Med ändringar avses ändringar och tilläggsarbeten samt 
därmed likställda arbeten, som omnämns i AB 72 kap 2 
par. 2 och 3.
Behovet av tidsreglering för ett ändringar har ett nära 
samband med hur lång tid före utförandetidpunkten en 
ändring är känd. Ju närmare utförandetidpunkten en änd­
ring blir känd ju mindre är möjligheterna att möta det 
ändrade resursbehovet med ändring av arbetsplatsens 
resurser.
Tidsrymden mellan den tidpunkt, då en ändring blir känd 
för entreprenören, och den tidpunkt, då ändringen vad 
avser tillkommande mängder utförs och vad avser avgå­
ende mängder skulle lia utförts benämnes varseltid och 
uttrycks i arbetsdagar.
Med tidpunkten, då en ändring blir känd för entrepre­
nören, avses den tidpunkt då ett uttryckligt, klart 
besked finns från beställaren att aktuell ändring skall 
utföras eller då det gäller nytillkomna eller ändrade 
förutsättningar och omständigheter, som oundvikligen 
medför ändringar, den tidpunkt, då entreprenören blev 
eller borde blivit medveten om dessa förutsättningar 
och omständigheter.
Beställare och entreprenör skall underhand så snart så 
är möjligt överenskomma om varseltidens längd för före­
kommande ändrinar. Kan överenkommelse inte nås skall 
entreprenören omsorgsfullt dokumentera alla fakta av 
betydelse för senare överenskommelse och efter hand 
underställa beställaren dessa för dennes bestyrkande.
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Varseltidens inverkan på behovet av tid sreglering för 
ändringar beaktas genom att som tidsregleringsgrundande 
arbetsmängd medtas olika procentuella andelar av 
tillkommande och avgående arbetsmängder vid olika 
varseltider enligt följande.
Procentuell andel av en 
ändrings tillkommanmde 
Varseltid arbetsmängd, som skall
vara tidsreglerings­
grundande
1-20 arbetsdagar, som helt el­
ler delvis ligger inom entre­
prenadtidens sista 20 arbets­
dagar 20 0'/.
1-20 arbetsdagar i övriga fall 1 0 0 7.
21-40 arbetsdagar 757
41-60 arbetsdagar 507
61-80 arbetsdagar 257
Mer än 80 arbetsdagar 07
Procentuell andel av en 
ändrings avgående arbets-
Varseltid mängd, som skall vara
tidsregleringsgrundande
1-20 arbetsdagar 0 7
2 1-40 arbetsdagar 257
4 1-60 arbetsdagar 507
6 1-80 arbetsdagar 757
Mer än 80 arbetsdagar 1007
I mängdförteckning kan finnas, förutom vanliga mängd- 
angivna poster, dels budgeterade poster, dels R-poster, 
dels kryssposter. För tillkommande och avgående arbets­
mängder i anslutning till budgeterade poster och R- 
poster skall varseltiden genomgående anses vara 41-60 
arbetsdagar.
För kvantitetsberäkning och prissättning i anslutning 
till kryssposter har entreprenören det fulla ansvaret. 
Skulle förutsättningar för entreprenörens kvantitets­
beräkning och prissättning visa sig felaktiga beroende 
på omständigheter, för vilka beställaren är ansvarig, 
skall varseltiden för i sådana fall uppkommande till­
kommande eller avgående arbetsmängder anses vara 41-60 
arbetsdagar.
Anbudsgivare, som anser sig vilja ha andra procentuella
andelar än de i det föregående angivna skall i sitt an 
bud ange detta samt i så fall önskade procentuella an­
delar .
Beräkning av tidsreglering sker enligt följande:
ÄAT x KT
KTR = ---------
KOA
Vid bedömning av viteskrav får entreprenören 
tillgodoräkna sig t ids reglering enligt följande:
Aav X KT
VT R = ---------
K DA
KTR = Kontraktsenlig tidsreglering uttryckt i 
arbetsdagar
VTR = Vitesbefriande tidsreglering uttryckt i 
arbetsdagar
ÄAT = Summan av tid sregleringsgrund ande tillkommande 
arbetsmängder minus summan av tidsreglerings- 
grundande avgående arbetsmängder uttryckt i 
kronor direkt arbetslön ekostnad 
ÄAV = Summan av tillkommande arbetsmängder minus sum­
man av avgående arbetsmängder uttryckt i kronor 
direkt arbetskönekostnad
K DA = I kontra kt ssumman ingående direkta arbetslöne- 
kostnader
KT = Kontraktstiden uttryckt i arbetsdagar
När kontraktsenlig tidsreglering beräknad enligt före­
gående blir mindre än +- 3l av kontraktstiden skall 
ingen tidsreglering ske och således inte heller någon 
kostnadsreglering vad avser tidsberoende indirekta 
kostnader.
Beräkning av kostnadsreglering sker eriligt följande:
KKR ADA + ÄDA x ÄNP 
KIT
+ KTR x ——
KT
Kl A
ÄDM + ÄDÜ + ÄDA (1+ÄNP) X ----
KDA
På beräknad kostnadsreglering skall tillägg göras för 
entreprenörarvode, inbegripet kostnader för räntor och 
centraladministration, med härför överenskomna procent 
satser enligt AB kap 6 par 6 punkt 8 och/eller 9.
KKR = Kontraktsenlig kostnadsreglering
ÄDA = Summan av direkta arbetslönekos tnad er för till­
kommande arbetsmängder minus summan av direkta 
arbetslönekos tnad er för avgående arbetsmängder
ÄDM = Summan av direkta materialkostnader för tillkom­
mande arbetsmängder minus summan av direkta 
materialkostnader för avgående arbetsmängder 
ADU = Summan av direkta underentreprenadkostnader för
tillkommande arbetsmängder minus summan av direkta 
materialkostnader för avgående arbetsmängder 
KDA = I kontraktssumman ingående direkta arbetslöne- 
kostnader
KIA = I kontraktssumman ingående arbetsmängdsberoende 
indirekta kostnader
KIT = I kontraktssumman ingående tidsberoende indirekta 
kostnader
KT = Kontraktstiden uttryckt i arbetsdagar
ÄNP = Faktor kompenserande av ändringar orsakad nedsatt 
produktivitet hos manuella och materiella 
resurser.
ADA 2
ÄNP = (---- )
KDA
När ÄNP beräknat enligt ovanstående formel blir större 
än 0.20 antas ÄNP vara lika med 0.20.
Såsom arbetsdagar betraktas alla dagar då arbete be­
drivs eller borde ha bedrivits på arbetsplatsen. Om 
viss produktionskapacitet upprätthålls under allmän 
semesterperiod, medräknas såsom arbetsdagar sådan andel 
av totala antalet semesterdagar, som den upprätthållna 
delkapaciteten utgör av full kapacitet.
Beräkning av ändringarnas direkta arbetslönekostnader, 
direkta materialkostnader och direkta underentrepre­
nadkostnader görs i första hand på basis av den 
prissatta mängdförteckningen.
För ändringar, vilka finns prissatta i mängdförteck­
ningen, men beroende på beställaren inte har kunnat 
utföras i tidsmässig eller fysisk anslutning till 
kontraktarbeten av samma slag, skall enhetskostnader 
för direkt arbetslön vid ökad arbetsmängd uppgående 
till 40 enheter och mindre ökas enligt följande.
Antal tillkommande Enhetskostnadens
enheter ökning
0-20 enheter 3 0/!
21-40 enheter 15 t
Anbudsgivare som vill ha andra procentuella tillägg än 
förut angivna skall ange detta i sitt anbud samt vilka 
procentuella tillägg som i så fall önskas.
För ändringar, vilka inte finns prissatta i mängd­
förteckningen användes i första hand till entre­
prenadavtalet hörande å-prislista.
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För ändringar, vilka inte finns prissatta i mängdför­
teckningen och inte är medtagna i till entreprenad­
avtalet hörande å-prislista användes för bestämning av 
direkt arbetslönekostnad i första hand den mellan 
arbetsmarknadens parter överenskomna prislistan härför. 
I andra hand för bestämning av direkt arbetslönekostnad 
och för bestämning av direkt materialkostnad och direkt 
underentreprenadkostnad användes en beräknad kostnad, 
som ligger i paritet med i mängdförteckningens och 
å-prislistans prissättning. Kan sådan beräkning inte 
göras, skall beställare och entreprenör snarast möjligt 
träffa överenskommelse om tillämpbara direkta å-kost­
nader. Kan sådan överenskommelse inte träffas tillämpas 
självkostnadsprincipen för bestämning av direkta 
arbetslönekostnader, direkta materialkostnader och 
direkta underentreprenadkostnader.
Ändrade arbetsmängder är normalt utslagsgivande för 
entreprenadens färdigstä11andet id. Vid långa leve­
ranstider för material kan sena besked rörande material 
bli styrande för färdigstä11andet id en för entrepre­
naden. Anbudsgivare skall därför i sitt anbud ange för 
vilka material det erfordras besked mer än 1 månad 
före planerad tid för arbetets utförande på arbets­
platsen, samt för sålunda aktuella material uppge hur 
lång tid före arbetets utförande besked behövs. Iakttar 
inte beställaren angivna tider kan behov av tidsför- 
längning uppkomma. Det är dock inte en oundviklig följd 
att entreprenadens färdigstä11andet id påverkas, när 
besked om material inte lämnas inom angiven tid. För 
att undvika eller minska påverkan på entreprenadens 
färdigställandetid, skall entreprenören snarast möjligt 
undersöka tänkbara åtgärder härför och redovisa för 
beställaren olika åtgärders tids- och kostnadskonse- 
kvenser. Erforderligt undersökningsarbete förutsätts i 
normalfall bli utfört av arbetschef eller motsvarande 
och arbetsplatsens arbetsledning. Ersättning för under­
sökningsarbetet förutsätts ingå i kontra kt ssumman 
och/eller den kostnadsregler ing, som erhålls i de fall 
undersökningsarbetet leder till beställning av till­
kommande mängder.
Beställare och entreprenör skall snarast möjligt träffa 
överenskommelse om lämpliga åtgärder, när beställaren 
inte till angiven tid lämnat besked beträffande mater­
ial, samt överenskomma om uppkommande tids- och kost­
nad s ko n s ek ven s er . Kan överenskommelse inte nås skall 
entreprenören omsorgsfullt dokumentera alla fakta av 
betydelse och efter hand underställa beställaren dessa 
för dennes bestyrkande.
Medför ändringar att kontraktarbet en förskjuts 
till avsevärt gynnsammare eller avsevärt ogynnsammare 
årstid skall tids- och kos tnadsreglering härför ske en­
ligt anvisningar som framgår av "Tids- och kostnads- 
reglering för förskjutning av arbeten till avsevärt 
gynnsammare och avsevärt ogynnsammare årstid"
(avsnitt 8.5).
Leder beräkning av sammanlagd t idsregler ing beroende på 
vad förut har angivits till att denna blir större än i
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verkligheten konstaterad tids föränd ringen skall sam­
manlagd t ids regler ing anses vara lika med i verk­
ligheten konstaterad t idsförlängning. Som i verklig­
heten konstaterad t idsförlä ngn ing betraktas tidsrymden 
mellan avtalad färdigställandedag och den dag då entre­
prenaden vid slutbesiktning har godkänts. Verkställes 
slutbesiktning icke inom föreskriven tid på grund av 
beställarens underlåtenhet betraktas entreprenaden 
såsom färdigställd den dag besiktningen rätteligen 
skulle ha verkställts.
När summan av direkta lönekostnader för utförda till­
kommande arbetsmängder minus summan av direkta arbets- 
lönekostnader för avgående arbetsmängder, passerar 30X 
av i kontraktssumman ingående direkta arbetslönekost- 
nader, kan part hos motparten anmäla att han anser att 
anvisningarna för ko s tnadsreglering i "Tids- och kost­
nad s regler ing för ändringar" inte längre skall vara 
gällande. För ändringar utförda efter tidpunkten för 
sådan anmälan gäller att kostnadsreglering skall ske 
enligt sjä1v kostnadsprincipen, såvida parterna inte 
annat överenskommer.
Anvisningar för dokumentation, redovisning och veri- 
fiering, som beställaren under hand kan komma att 
lämna, skall noga följas.
Tids- och kostnadsreglering enligt föregående skall 
betraktas såsom full kompensation för ändringar och 
samtliga följdverkningar av desamma.
Kommentarer
Anvisningarnas system och regler för tids- och kost­
nadsreglering av ändringar utgår från följande normalt 
använda principer för planering och i övrigt gällande 
betingelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten.
Ett nät eller motsvarande upprättas. Härigenom 
åskådliggörs grafiskt den logiska ordningen i vilken 
man planerar att utföra olika arbeten. Underlaget 
härför utgörs av en noggrann teknisk - orga ni s a torisk 
analys av byggprojektet och i detta ingående aktivi­
teter (arbetsoperationer).
Antal åtgående arbetsdagar på arbetsplatsen beräknas 
för varje aktivitet genom att aktivitetens arbetsmängd 
divideras med planerat antal arbetare för aktivitetens 
utförande. Inplaneringen av de olika aktiviteterna i 
kalendertid görs. Härvid används befintliga glapp så 
att tillgängliga resurser blir optimalt nyttjade. I 
samband med detta passningsarbete prövas även effekten 
av ökning eller minskning av antalet arbetare, som i 
tidigare planeringsskede avdelats för respektive 
aktivitet. Behovet inom olika yrkeskategorier summeras 
för varje kalendera vsnitt, exempelvis tvåveckors 
perioder. Denna summering kan vara mycket arbets- 
krävande, eftersom det ofta rör sig om ett stort antal 
aktiviteter inom samma tidsavsnitt, flera olika 
yrkeskategorier och ett flertal tänkbara alternativ.
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Datorstödd bearbetning kan i viss utsträckning 
användas. Önskvärt vore givetvis att man genom 
datorbearbetning även skulle kunna fastställa den 
inplanering av aktiviteterna i kalendertid, som ger ett 
optimalt utnyttjande av alla tillgängliga resurser 
sammantaget. Detta är dock inte möjligt eftersom man 
inte lyckats härleda någon formel, som skulle ge ett 
sådant optimum. Han får därför vid såväl manuell som 
da t orunder stödd resur soptimering inrikta sig på sub- 
optimering baserad på den planeringsfilosofi och de
som fastläggs för varje enskilt
byggprojekt.
Vanligt är att man bestämmer sig för att resurs­
behovstoppar skall kapas till för olika slags resurs­
insatser fastlagda maximala nivåer, samt att behovet av 
i synnerhet personella resurser skall vara kontinuer­
ligt och helst ha endast tre s t orle ksfa ser, nämligen 
ökningsfas, maximifas och minskning sfas, dvs inte 
variera upp och ned från tid till annan. Detta har sin 
grund i arbetarnas anställningsvillkor och önskemålet 
att rationellt nyttja maskinell utrustning och övriga 
hjälpmedel. Förut beskriven planering av personella 
resursinsatser är önskvärd för alla medverkande yrkes­
kategorier hos såväl byggentreprenör som sido- och 
underentreprenörer. Normalt inriktas planeringsarbetet 
på att nå detta mål i första hand för byggentreprenö­
rens träarbetare, betongarbetare och murare. I andra 
hand och så långt det är uppnåeligt försöker man nå 
samma mål för övriga yrkeskategorier och då främst för 
VVS- och eien treprenörernas personal.
Tillämpade principer för entreprenaders planering och 
genomförande innebär att resursinsatserna i form av 
träarbetare, betongarbetare och murare är i synnerlig 
hög grad styrande för ett byggprojekts fortskridande 
och färdigstä11andedag.
För att en entreprenad skall bli färdigställd till ur­
sprungligen planerad tidpunkt krävs att den verkliga 
arbetsmängden och volymen insatta resurser samt deras 
produktivitet överensstämmer med vad som vid ur­
sprunglig planering har antagits.
Vid flertalet entreprenader tillkommer eller upptäcks 
omständigheter, som hindrar arbetenas planenliga be­
drivande och gör att tidsförskjutningar uppstår. I viss 
utsträckning kan påverkan på slutlig färdigstä11andedag 
elimineras genom ändrade resursinsatser och för­
skjutning av berörda aktiviteter till annan kalendertid 
inom ramen för tillgängliga glapp.
Ändrade personella resursinsatser och förskjutningar 
av aktiviteter till annan kalendertid kan medföra att 
planerad balans mellan olika yrkeskategorier rubbas, 
vilket kan ge upphov till nedsatt produktivitet samt 
därigenom behov av ytterligare omdispositioner.
De omständigheter, som hindrar möjligheterna att 
bedriva arbetena planenligt, är följande:
a) Bristande överensstämmelse mellan verklig skapa- 
tid och vid planeringen antagen skapatid.
b) Bristande överen ssämmelse mellan verklig metod­
tid och vid planeringen antagen metodtid.
c) Bristande överensstämmelse mellan verklig arbets­
plats t ill s kot t s t id och vid planeringen antagen 
arbetsplatstillskottstid.
d) Oplanerade driftavbrott.
e) Annan storlek på för arbetet tillgängliga resurser 
än den vid planeringen antagna. Kan bl a bero på 
större sjukfrånvaro än beräknat.
f) Felaktig arbetsmängdsberäkning i samband med plan­
eringen.
g) Annan verklig arbetsmängd än den vid planeringen 
antagna bl a beroende på ändringar.
För att klargöra begreppen skapatid, metodtid, arbets­
platstillskottstid och vad som i aktuellt sammanhang 
avses med driftsavbrott görs ett i det följande utdrag 
ur BFR-rapport 9/69. Det i B FR-rapporten använda be­
greppet arbetsoperation kan ses som synonymt med be­
greppet aktivitet.
ARBETSOPERATIONENS TOTALTID
DRIFTTID
Drift-
av­
brotts-
tid
Metodtid Arbetsplatstill­
skottstid
Skapa­
tid
Metodtill-
skottstid
Ar bet s-
frekvent
Tid s -
frekvent
Med arbetsoperationens totaltid avses all den tids- 
förbrukning som är att hänföra till denna operation.
Det innebär att såväl produktiv som improduktiv tid av 
vad slag det vara må ingår utan åtskillnad i tidunder­
laget. Den omfattar även de mest oregelbundna och låg­
frekventa tidtillskotten i operationen - de mest lång­
variga störningarna, driftavbrotten. Dessa är av 
olycksfalls- eller haverikaraktär, t ex personolycks­
fall, maskinhaveri, stora leveransförseningar , ström­
avbrott, ras och explosion, oväder, som orsakar avbrott 
i arbetet av större varaktighet än 1 h per avbrottstid. 
När totaltiden renodlats från driftavbrottstid å ter stå r 
den tid varunder operationen är i drift, drifttiden. 
Drifttiden består av dels tid för aktiviteter och uppe­
håll betingade av den tillämpade arbetsmetoden, metod­
tid, dels av smärre tidtillskott till metoden från 
faktorer på den arbetsplats där metoden för tillfället 
tillämpas, arbetsplatstillskottstid. Detta är den 
gemensamma gruppbeteckningen för sådana tidtillskott 
mindre än 1 h/gång i samband med väntan, hinder, stör­
ningar och avbrott som tillkommer utöver de arbetsele-
ment, som är betingade av den tillämpade arbetsmetoden 
i operationen.
Om arbetsmetoden kunde fullföljas efter planerna och 
upprätthållas från "morgon till kväll", d v s under 
tillgänglig arbetstid, skulle ingen arbet splatstill- 
skottstid uppstå. Vissa av dessa tidtillskott åter­
kommer med en viss frekvens per dag eller tidsperiod av 
dagen, t ex sen början, gångtider till och från arbets­
stället, ej avtalsenliga raster, iordning sställande 
morgon och kväll, för tidigt slut o s v. De grupperas 
under beteckningen tidsfrekventa arbetsplats­
tills kottstider och har närmast att göra med disposi­
tion av arbetsplats (gångtider och iordningsstäIla), 
disciplin och praxis på orten (tidhållning och ej 
avtalsenliga raster). Oe varierar tämligen litet med 
olika operationer. Övriga arbet splatst illskottst id er 
återkommer i takt med arbetet och kallas arbets- 
frekventa. Hit räknas tid för ordergivning, väntan på 
materialleverans, hinder av krånglande maskiner och 
utrustning, service på dessa under arbetets gång, 
väderleks- och mörkerhinder, arbetarnas spontana pauser 
och tid för personliga behov m m. Hetodtiden indelas i 
skapatid och t illskottstider från tillämpad metod, 
metodtillskottstid.
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Skapatiden är operationens "rent produktiva" tid, då 
mängdenheter kontinuerligt skapas, medan metod­
tills kottstiden är övrig av metoden tillskjutande tid.
Orsak till omständigheter, som hindrar arbetenas 
planenliga bedrivande, kan vara av beställare och/eller 
entreprenör vidtagna åtgärder eller underlåtna åtgärder 
eller omständigheter, som beställare och/eller 
entreprenör inte har kunnat förutse eller påverka. 
Ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör 
vid olika förekommande orsaker och omständigheter finns 
reglerad i AB 72. I de fall beställaren är ansvarig 
sker reglering av tid och kostnader mellan beställare 
och entreprenör. Prissättning som sker enligt 
anvisningarna i "Användning av renodlade kostnader vid 
prissättning och ko s tnadsreglering" underlättar en 
systematisk och rättvis reglering.
Om man redan i samband med planeringsarbetets start vet 
att arbetsmängden kommer att öka eller minska i för­
hållande till vad som tidigare var kärit, är det troligt 
att detta tillfullo kan mötas genom ökning respektive 
minskning av arbetsplatsens resurser. Ju närmare ut­
förandetidpunkten en ändring är känd, ju mindre är 
möjligheten att möta det ändrade resursbehovet genom 
ändring av arbetsplatsens resurser. Behovet av tids- 
reglering för olika ändringar har således ett nära 
samband med hur lång tid före utförandetidpunkten en 
ändring är känd.
Som framgår av anvisningarna görs ingen tidsreglering 
när beräkningen av kontraktsenlig t idsreglering leder 
fram till värden mindre än + - 3/! av kontraktstiden. 
Motiven härför är dels önskemålet att skapa en "frizon" 
vid entreprenader med begränsad mängd ändringar dels 
entreprenörens möjligheter att genom buffertarbeten och
omdispositioner motverka mindre ändringars påverkan på 
färdigstä11andet iden för entreprenaden i helhet.
Enligt anvisningarna skall entreprenören, när bestäl­
laren inte lämnat besked om material inom angiven tid, 
undersöka tänkbara åtgärder för att undvika eller 
minska påverkan på entreprenadens färdigstä11andet id 
och dessa åtgärders tids- och ko stnadskon sekvenser.
Att entreprenören ålagts detta har sin grund i att 
entreprenören i normalfallet har ojämförligt bäst 
kunskap och förutsättningar i övrigt, för att utföra 
ifrågavarande undersökningsarbete. Självfallet förut­
sätts beställaren aktivt delta i arbetet. Främst genom 
snabba och klara besked i erforderliga avseenden och i 
synnerhet då entreprenören begär besked.
När så bedöms lämpligt ges förfrågningsunderlaget 
möjlighet för anbudsgivare att inom tids- och 
ko s tnadsreglering s s ystemets ram i sitt anbud ange 
eventuella önskemål om andra procentsatser etc.
8.4 Tids- och kos tnadsreglering för i AB kap 4 par 3 
angivna omständigheter
Anvisningar
På grund av i AB kap 4 par 3 angivna omständigheter är
entreprenören berättigad till t idsreglering och i viss
utsträckning till ko s tnadsregler ing. De angivna om­
ständigheter är följande:
1. Vårdslöshet eller försummelse av beställaren
2. Vårdslöshet eller försummelse av sid oen treprenör 
eller annan av beställaren för entreprenaden an­
litad person
3. Allmän brist på hjälpmedel, material eller vara, 
eller myndighets beslut om begränsning av arbets­
kraft
4. Krig, försvar s beredskap, farsot, strejk, blockad 
eller lockout, dock ej strejk eller blockad till 
följd av att entreprenören eller någon av hans 
underentreprenörer icke fullgjort sina skyldigheter 
gentemot anställd
5. För byggnadsorten osedvanligt och på arbetena sär­
skilt ogynnsamt inverkande väderleks- eller vatten- 
ståndsförhållande
6. Annat av entreprenören icke vållat förhållande, som 
väsentligt inverkar på entreprenadens utförande och 
som entreprenören icke kunnat förutse, eller vars 
menliga inverkan han icke rimligen kunnat undan­
röja
Enligt AB kap 5 par 4 skall ko s tnadsreglering ske vid
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hinder på grund av omständigheter enligt AB kap 4 par 3 
punkt 1 och 2. Vid hinder på grund av annan i AB kap 4 
par 3 angiven omständighet skall kostnad sreglering 
icke ske.
I AB kap 4 par 3 angivna omständigheter och härmed 
sammanhörande hinder är av mycket skiftande karaktär.
Om sådant hinder enligt entreprenörens uppfattning har 
uppkommit, skall denne utan dröjsmål utförligt in­
formera beställaren om sin uppfattning samt grunderna 
härför. Vidare skall entreprenören snarast möjligt 
undersöka tänkbara åtgärder, för att undvika eller 
minska påverkan på kostnader och färdigställandetid för 
entreprenaden i helhet samt redovisa för beställaren 
olika åtgärders tids- och ko s tnadskonsekvenser.
Erforderligt undersökningsarbete förutsätts i normal­
fall bli utfört av arbetschef och motsvarande och 
arbetsplatsens arbetsledning. Ersättning för under­
sökningsarbetet förutsätts ingå i kontra kt ssumman 
och/eller den ko s tnadsreglering, som erhålls i de fall 
undersökningsarbetet leder till beställning av till­
kommande mängder.
Beställare och entreprenör skall snarast möjligt träffa 
överenskommelse om lämpliga åtgärder, samt överenskomma 
om uppkommande tids- coh kostnadsreglering. Kan inte 
överenskommelse nås skall entreprenören omsorgsfullt 
dokumentera alla fakta av betydelse och efter hand 
underställa beställaren dessa för dennes bestyrkande.
Om kontra ktsarbeten a beroende på i AB 72 kap 4 par 3 
angivna omständigheter förskjutits till avsevärt gynn­
sammare eller avsevärt ogynnsammare årstid skall tids- 
regleringen härför ske enligt anvisningar som framgår 
av "Tids- och kostnadsreglering för förskjutning av 
arbetena till avsevärt gynnsammare eller avsevärt 
ogynnsammare årstid" (avsnitt 8.5).
Leder beräkning av t idsreg 1er ing beroende på vad i det 
föregående har angivits och orsaker i övrigt till att 
sammanlagd t idsregler ing blir större än i verkligheten 
konstaterad tidsändring skall sammanlagd t id sreglering 
anses vara lika med i verkligheten konstaterad tids­
ändring. Som i verkligheten konstaterad tidsändring 
betraktas tidsrymden mellan avtalad färdigstä11andedag 
och den dag då entreprenaden vid slutbesiktning har 
godkänts. Verkställes slutbesiktning icke inom före­
skriven tid på grund av beställarens underlåtenhet 
betraktas entreprenaden såsom färdigställd den dag 
slutbesiktningen rätteligen skulle ha verkställts.
Beräkning av kostnadsreglering vid hinder på grund av 
omständigheter enligt AB kap 4 par 3 punkt 1 och 2 görs 
enligt följande.
KIT
HKR = HTR x ---
KT
HKR = Kostnadsreglering för hinder på grund av
omständigheter enligt AB kap 4 par 3 
punkt 1 och 2
HTR = Tid sreglering uttryckt i arbetsdagar för hinder 
på grund av omständigheter enligt AB kap A par 3 
punkt 1 och 2
KIT = I kontra kt ssumman ingående tidsberoende indirekta 
kostnader
KT = Kontraktstiden uttryckt i arbetsdagar
På beräknad ko s tnadsreglering skall tillägg göras för 
entreprenörarvode, inbegripet kostnader för räntor och 
centraladministration, med härför överenskommen 
procentsats enligt AB kap 6 par 6 punkt 8.
Anvisningar för dokumentation, redovisning och veri- 
fiering, som beställaren underhand kan komma att lämna, 
skall noga följas.
Tids- och kostnadsreglering enligt föregående skall 
betraktas såsom full kompensation för i AB kap 4 par 3 
angivna omständigheter och samtliga följdverkningar av 
des amma.
Kommentarer
Enligt anvisningarna skall entreprenören, när enligt 
dennes uppfattning hinder beroende på i AB kap 4 par 3 
angivna omständigheter har uppkommit, utförligt in­
formera beställaren om sin uppfattning och grunderna 
härför. Vidare skall entreprenören snarast möjligt 
undersöka tänkbara åtgärder, för att undvika eller 
minska påverkan på kostnader och färdigstäliandetid för 
entreprenaden i helhet, och dessa åtgärders tids- och 
kostnadskonsekvenser. Det har sin grund i att entrepre­
nören i normalfallet har ojämförligt bäst kunskap och 
förutsättningar i övrigt, för att utföra ifrågavarande 
undersökningsarbete. Självfallet förutsätts beställaren 
aktivt delta i arbetet. Främst genom snabba och klara 
besked i erforderliga avseenden och i synnerhet då 
entreprenören begär besked.
När så bedöms lämpligt ges i förfrågningsunderlaget 
möjlighet för anbudsgivare att inom tids- och 
kos tnadsreg 1er ing s s ystemets ram i sitt anbud ange 
eventuella önskemål om andra procentsatser etc.
8.5 Tids- och kostnadsreglering för förskjutning av 
arbeten till avsevärt gynnsammare eller avsevärt 
ogynnsammare årstid
Anvisningar
Vid beräkning av tidsreglering beaktas förskjutning av 
arbeten till avsevärt gynnsammare eller avsevärt ogynn-
sammare årstid, när orsaken är ändringar eller hinder 
beroende på omständigheter, som anges i AB kap 4 par 3.
Vid beräkning av kostnadsreglering beaktas förskjutning 
av arbeten till avsevärt gynnsammare eller avsevärt 
ogynnsammare årstid, när orsaken är ändringar eller 
hinder beroende på omständigheter, som anges i AB kap 4 
par 3 punkt 1 och 2.
Avsevärt ogynnsmmare årstid skall anses omfatta för 
respektive län följande tidsperioder.
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Län Avsevärt ogynn-
sammare årstid
Norrbotten, Västerbotten och 
Jämtland 1 no v - 15 april
Värmland, Kopparberg, Gävleborg, 
Stockholm, Uppsala, Södermanland, 
Östergötland, Jönköping, Kronoberg 
Älvsborg, Örebro, Västmanland, 
Halland, Göteborgs och Bohus och 
Skaraborg 1 dec - 15 mars
Kristianstad, Malmöhus, Blekinge, 
Kalmar och Gotland 1 jan - 28 febr
Som avsevärt gynnsammare årstid räknas övrig del av 
året inom respektive län.
Kostnads reglering för förskjutning av markarbeten in i 
eller ut från avsevärt ogynnsammare årstid baseras på 
å-prislistans priser i den mån priser härför där finns 
upptagna. Till de delar sådana priser inte finns skall 
beställare och entreprenör snarast möjligt träffa över­
enskommelse orn ko s t n ad s regler i ng . Kan överenskommelse 
inte nås skall självkostnadsprincipen användas för 
direkta kostnader. Oavsett vilken princip enligt enligt 
föregående som användes särskiljes direkt arbetslöne- 
kostnad, för att användas som under lag vid reglering 
av indirekta kostnader och tidsreglering.
Beräkning av tidsreglering för förskjutning av 
markarbeten in eller ut från avsevärt ogynnsammare 
årstid sker enligt följande:
0,5 X MDA X KT
MTR = ------------------
K DA
Beräkning av total kostnadsreglering för för­
skjutning av markarbeten in i eller från avsevärt 
ogynnsammare årsstid sker enligt följande:
K I A KIT
MKR = MDA (1+--- ) + MDM + MDU + MTR x ---
K DA KT
MTR = Tidsreglering uttryckt i arbetsdagar för
förskjutning av markarbeten in i eller ut från 
avsevärt ogynnsammare årstid.
MKR = Kostnadsreglering för förskjutning av markarbeten 
in i eller ut från avsevärt ogynnsammare årstid
MDA = Ökning eller minskning av direkt arbets- 
lönekostnad för markarbeten beroende på 
förskjutning in i eller ut från avsevärt 
ogynnsammare årstid
MDM = Ökning eller minskning av direkt materialkostnad 
för markarbeten beroende på förskjutning in i 
eller ut från avsevärt ogynnsammare årstid
MDU = Ökning eller minskning av direkt underentreprenad- 
kostnad för markarbeten beroende på förskjutning 
in i eller ut från avsevärt ogynnsammare årstid
KT = Kontraktstiden uttryckt i arbetsdagar
K DA = I kontraktssumman ingående direkta arbets- 
lönekostnader
KIA = I kontraktssumman ingående arbetsmängdsberoende 
indirekta kostnader
KIT = I kontraktssumman ingående tidsberoende indirekta 
kostnader
Beräkning av tidsreglering för förskjutning av 
betongarbeten, murning och putsning in i eller ut från 
avsevärt ogynnsammare årstid och som inte har utförts 
inom en permanent eller provisoriskt "sluten" husstomme 
sker enligt följande:
B DA x KT
B T R =-----------
K DA
Beräkning av kostnadsreglering för förskjutning 
av betongarbeten, murning och putsning in i eller ut 
från avsevärt ogynnsammare årstid och som inte har ut­
förts inom en permanent eller provisorisk “sluten" 
husstomme sker enligt följande:
K I A KIT
BKR = B DA (1+--- ) + B DM + BTR X ----
KDA KT
BTR = Tidsreglering uttryckt i arbetsdagar för för­
skjutning av betongarbeten murning och putsning 
in i eller ut från avsevärt ogynnsammare årstid
BKR = Kostnadsreglering för förskjutning av
betongarbeten, murning och putsning in i eller ut 
från avsevärt ogynnsammare årstid
B DA Ökning eller minskning av direkt arbets-
lönekostnad för betongarbeten, murning och 
putsning beroende på förskjutning in i eller ut 
från avsevärt ogynnsammare årstid
B DA = BDT x 8
BDM = Ökning eller minskning av direkt materialkostnad 
för betongarbeten, murning och putsning beroende 
på förskjutning in i eller ut från avsevärt 
ogynnsammare årstid
BDM = BDT x 4
BDT = Saldot av summan av arbetstimmar för betong­
arbeten, murning och putsning förskjutna in 
i avsevärt ogynnsammare årstid och summan av 
be tongarbeten, murning och putsning förskjutna ut 
från avsevärt ogynnsammare årstid
För KT.KDA.KIA och KIT finns definitioner angivna i 
anslutning till tids- och kostnadsreglering för mark- 
a rbe ten.
Då omfattningen av särskild utrustning för bedrivande 
av betongarbeten, murning och putsning under avsevärt 
ogynnsammare årstid har ökats eller minskats beroende 
på omständigheter, för vilka beställaren är ansvarig, 
skall kostnadsreglering ske för direkta kostnader 
för sådan utrustnings montage, démontage och trans­
porter samt kostnader för värdeminskning och/eller 
hyror. Härtill skall läggas entreprenörarvode. Övriga 
kostnader för nämnd utrustning skall anses täckta av 
förut angiven kostnadsreglering (BKR). Beställare och 
entreprenör skall snarast möjligt träffa överens­
kommelse om kostnadsreglering. Kan överenskommelse inte 
nås skall självkostnadsprincipen användas. Tids- 
reglering görs inte för ökad eller minskad omfattning 
av särskild utrustning för bedrivande av betongarbeten, 
murning och putsning under avsevärt ogynnsammare 
årstid.
Då en entreprenad beroende på omständigheter, för vilka 
beställaren är ansvarig, måste bedrivas ökat eller 
minskat antal arbetsdagar under avsevärt ogynnsammare 
årstid skall kostnadsreglering ske för ändrade 
kostnader för täckning av material och arbe tstälien, 
värmning av bodar, byggnadens uttorkning , rengöring av 
verktyg och redskap, snö- och isröjnirig, sandning och 
provisorisk belysning samt nedsatt produktivitet.
Ko s tnadsregleringens storlek per arbetsdag relateras 
till genomsnittligt antal egna kollektivanställda under 
aktuell tidsperiod och skall för direkta kostnader och 
indirekta kostnader sammantaget vara enligt följande:
Genomsnittligt antal egna kollektiv­
anställda under aktuell tidsperiod
Kostnadsre­
glering per 
arbetsdag
0-15 1.200.-
1 5 - 50 1 .800 . -
Her än 50 2.400.-
Sammanlagd tidsreglering vid förskjutning av arbeten in 
i eller ut från avsevärt ogynnsamare årstid blir:
ÂTR = MTR + BTR
Sammanlagd ko s tnadsreglering vid förskjutning av arbe­
ten in i eller ut från avsevärt ogynnsammare årstid 
blir :
ÅKR = MKR + BKR + UKR + TKR
ÂTR = Sammanlagd tidsreglering vid förskjutning av
arbeten in i eller ut från avsevärt ogynnsammare 
årstid
ÂKR = Sammanlagd kostnadsreglering vid förskjutning av 
arbeten in i eller ut från avsevärt ogynnsammare 
årstid
UKR = Kostnadsreglering för ändrade kostnader för 
montage, démontage och transporter samt 
värdeminskning och/eller hyror för särskild 
utrustning för bedrivande av betongarbeten, 
murning och putsning under avsevärt ogynnsammare 
årstid.
TKR = Kostnadsreglering för ändrade kostnader för
täckning av material och arbetsställen, värmning 
av bodar, byggnadens uttorkning, rengöring av 
verktyg och redskap. Snö och is röjning, sandning 
och provisorisk belysning samt nedsatt 
produktivitet
På beräknad kostnadsreglering skall tillägg göras för 
entreprenörsarvode, inbegripet kostnader för räntor och 
centraladministration, med härför överenskommen 
procentsats enligt kap 6 par 6 punkt 8 och/eller 9.
Anvisningar för dokumentation, redovisning och veri- 
fiering, som beställaren under hand kan komma att 
lämna, skall noga följas.
Tids- och kostnadsreglering enligt föregående skall 
betraktas såsom full kompensation för förskjutning av 
arbeten in i eller ut från avsevärt ogynnsammare årstid 
och samtliga följdverkningar härav.
Kommentarer
Det är inte möjligt att utforma regler för systematisk 
tids- och kostnadsreglering vid förskjutning av arbeten
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in i eller ut från avsevärt ogynnsammare årstid på så 
sätt att överenskommelse med verkligt tids- och kost- 
nadsutfall i alla förekommande fall uppnås. Ändock får 
anvisningarnas regler anses vara berättigade och till 
nytta. Det beror på att vid frånvaron av sådana regler 
skall t idsregler ing ske genom någon form av fri pröv­
ning och kostnadsreglering ske med hjälp av själv­
kostnadsprincipen, vilket är förenat med stora 
svårigheter avseende såväl beräkningsprinciper som 
vérifiéring.
Att tidsreglering i form av fri prövning innebär 
svårigheter säger sig själv. Däremot kan det ju tyckas 
att kostnadsreglering enligt självkostnadsprincipen 
låter betryggande. Vid närmare granskning av själv­
kostnadsprincipens innebörd vid denna typ av kostnads­
reglering finner man dock, som förut har nämnts, på­
taglig svårigheter att finna otvistiga beräknings- 
prihciper och betryggande verifiering. Detta beror 
främst på att förekommande kostnader ofta är indirekta 
och kopplade till resurser, som förbrukas samtidigt på 
årstidsberoende aktiviteter, delvis års t idsberoende 
aktiviteter och årst idsoberoende aktiviteter.
Nät så bedöms lämpligt ges i förfrågningsunderlaget 
möjlighet för anbudsgivare att inom tids- och 
kostnädsregleringssystemets ram i sitt anbud ange 
eventuella önskemål om andra regler ingsbelopp etc.
8.6 Tids- och kostnadsreglering för 
forceringsinsatser
Anvisningar
Entreprenören skall efter anmodan från beställaren 
vidta anvisande forcer ingsåtgärder.
För åtgärder i form av utökning av arbetsstyrkan och 
övertidsarbete görs tids- och kostnadsreglering enligt 
i det följande härför angivna regler.
För åtgärder i form av skiftarbete, semester arbe te och 
vid övriga åtgärder träffas överenskommelse från fall 
till fall om tids- och kostnadsreglering. Träffas inte 
särskild överenskommelse om tidsreglering skall inte 
någon tidsförkortning beroende på här nämnda åtgärder 
kunna krävas av beställaren. Träffas inte särskild 
överenskommelse om kostnadsreglering skall denne ske 
enligt självkostnadsprincipen avseende såväl direkta 
som indirekta kostnader.
Anvisningar för dokumentation, redovisning och veri­
fiering, som beställaren under hand kan komma att 
lämna, skall noga följas.
När UNP beräknat enligt ovanstående formel blir större 
än 0,20 antas UNP vara lika med 0,20.
På beräknad kostnadsreglering skall tillägg göras för 
entreprenörarvode, inbegripet räntor och 
centraladministration, med härför överenskommen 
procentsats enligt AB kap 6 par 6 punkt 8.
Finns inte arbetare tillgängliga på orten för begärd 
utökning a arbetsstyrkan, skall entreprenören efter 
överenskommelse med beställaren anskaffa arbetare från 
annan ort. Härigenom uppkommande rese- och trakta- 
mentskostnader ersätts av beställaren till den del de 
överstsiger genomsnittliga rese- och traktaments- 
kostnader för ordinarie arbetare under forcerings- 
perioden. Entreprenören skall vara beredd att klart 
verifiera, att arbetare icke fanns tillgängliga på 
orten vid tidpunkter, så anställning avtalats med 
arbetare från annan ort.
Övertidsarbete
Varseltiden för övertid skall beträffande starttid vara 
1 vecka och beträffande sluttid vara 2 veckor. Gällande 
lag och kollektivavtal begränsar möjligheterna till 
övertidsarbete.
Beräkningen av tidsför kort ning och kostnadsändring 
baseras på den tid, under vilken byggherren har begärt 
övertidsarbete.
Beräkning av tidsför kort ning sker enligt följande:
ÖT x KT
ÖTR = ------- x (1-ÖNP)
KDT
Beräkning av kostnadsreglering sker enligt följande:
K IA KIT
ÖKR = ÖT X 20 + ÖT X ÖNP x DAT x (1+--- ) - ÖTR x ---
KDA KT
ÖTR = Tidsreglering för övertidsarbete uttryckt i 
arbetsdagar
ÖKR = Kostnads reglering för övertidsarbete
ÖT = Övertidsarbete uttryckt i verkligt antal utförda 
övertidst immar
ÖP = Längden av den tidsperiod under vilken övertids­
arbete utförts, uttryckt i arbetsdagar
ÖNP = Faktor kompenserande av övertidsarbete orsakad av 
nedsatt produktivitet hos manuella och personella 
resurser
(ÖTxKT —ÖPxKDT 2
Utökning av arbetsstyrkan
Varseltiden för att utöka arbetsstyrkan skall beträf­
fande starttid vara 3 veckor och beträffande sluttid 
vara 6 veckor. Gällande kollektivavtal kan begränsa 
möjligheterna att utöka arbetsstyrkan.
Beräkning av t idsför kor tning sker enligt följande:
UT X KT UTxKT
UTR = ———— - UNP x (------  + UP)
KDT KDT
Beräkning av kostnadsreglering sker enligt följande:
KDTxUP K I A
UKR = UNP x ( UT +-------  ) x DAT x (1+---  ) -
KT K DA
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KIT
- UTR x ---  + IT
KT
UTR = Tidsregle ring för utökning av arbetsstyrkan 
uttryckt i arbetsdagar
UKR = Kostnadsreglering för utökning av arbetsstyrkan
UT = Utökad mängd arbete uttryckt i verkligt antal 
utförda arbetstimmar
KT = Kontraktstiden uttryckt i arbetsdagar
KDT = I kontra kt ssumman ingående direkt arbete uttryckt 
i arbetstimmar
UP = Längden av den tidsperiod under vilken arbets­
styrkan är utökad, uttryckt i arbetsdagar
DAT = Direkt arbetslönekostnad för koritraktsarbetena 
per arbetstimma i genomsnitt
KIA = I kontra kt s summan ingående arbetsmängdsberoende 
indirekta kostnader
KIT = I kontraktssumman ingående tidsberoende indirekta 
kostnader
IT = Introduktionstillägg uttryckt i kronor 
UT
IT = -------  x 1000
UP x 8
UNP = Faktor kompenserande av utökning av arbetsstyrkan 
orsakad av nedsatt produktivitet hos manuella 
och materiella resurser
= 0 , 5 x
UTxKT
UPxKDT
UNP
2
När ÖNP beräknat enligt ovanstående formel blir större 
än 0,20 antas ÖNP vara lika med 0,20.
På beräknad ko s tnadsreglering skall tillägg göras för 
entreprenörarbete, inbegripet kostnader för räntor och 
centraladministration, med härför överenskommen 
procentsats enligt AB kap 6 par G punkt 8.
KT, KDT, DAT KIA K DA och KIT finns definierade tidigare 
under "Utökning av arbetsstyrkan".
Semesterarbete
Entreprenören skall efter begäran från beställaren 
upprätthålla viss produktionskapacitet under allmän 
semesterperiod med tillfälligt anställd personal. 
Beställaren skall i sin begäran till entreprenören ange 
vilka arbeten som skall bedrivas. Gällande lag och 
kollektivavtal samt bristande tillgång till till­
fällig personal kan begränsa möjligheterna till 
semesterarbete.
Tidsför kort ningen beräknas från fall till fall och 
skall för att vinna beaktande vara överenskommen före 
det att semesterar bete startas.
Kostnadsreglering för ändrade direkta och indirekta 
kostnader överenskommes eller beräknas enligt själv­
kostnadsprincipen .
På beräknad kostnadsreglering skall tillägg göras för 
entreprenörarvode, inbegripet kostnader för räntor 
och centraladministration, med härför överenskommen 
procentsats enligt AB kap G par 6 punkt 8 och/eller 
punkt 9.
Skiftarbete
Varseltiden för 2 - skiftsarbete skall beträffande start­
tid vara 2 veckor och beträffande sluttid vara 4 
veckor. Gällande lag och kollektivavtal begränsar 
möjligheterna till 2-skiftarbete.
Tidsförkortningen beräknas från fall till fall och 
skall för att vinna beaktande vara överenskommen före 
det att skiftarbete startas.
Kostnadsreglering för ändrade direkta och indirekta 
kostnader överenskoms eller beräknas enligt 
självkostnadsprincipen.
På beräknad kostnadsreglering skall tillägg göras för 
entreprenörarvode inbegripet kostnader för räntor och 
centraladministration, med härför överenskommen 
procentsats enligt AB kap 6 par 6 punkt 8 och/eller 
punkt 9.
Tids- och kostnadsreglering för olika åtgärder enligt
föregående skall betraktas som full kompensation för 
gjorda forceringsinsatser och samtliga följdverkningar 
av desamma.
Kommentarer
Det bör uppmärksammas att entreprenörens skyldighet att 
vidta forcer ingsåtgärder kräver att beställaren, dels 
gör en anmodan, dels anvisar vilka åtgärder som skall 
vidtas. En allmänt hållen anmodan från beställaren till 
entreprenören kan således inte tillmätas någon be­
tydelse .
Anmodan om utökning av arbetsstyrkan eller övertids­
arbeten måste innefatta besked om storleken härav samt, 
med iakttagande av angivna varseltider, under vilken 
tidsrymd ifrågavarande forceringsåtgärder skall vidtas.
För forceringsåtgärder i form av skiftarbete och 
semester arbete förutsätts att överenskommelse 
beträffande omfattning och tids- och ko s tnad sreglering 
normalt träffas innan åtgärder påbörjas. Skulle inte 
överenskommelse i förväg träffas gäller att beställaren 
inte har rätt att tillgodoräkna sig någon
tidsfökortning och ett sådant förfaringssätt kan endast 
vara aktuellt då beställaren är övertygad om att 
aktuella forceringsåtgärder, trots frånvaron av 
överenskommelse med entreprenören, i verkligheten 
ändock leder till en tidsför kort ning.
När så bedöms lämpligt ges i förfrågningsunderlaget 
möjlighet för anbudsgivare att inom tids- och 
ko s tnadsreglering s s y s temets ram i sitt anbud ange 
eventuella önskemål om andra procentsatser etc.
8.7 Planering och uppföljning samt kostnadsreglering 
för ins t a lia tionsentreprenörernas resursför- 
ändringsberedskap
Anvisningar
Planering utförs enligt de principer, som framgår av 
kommentarerna till "Tids- och kos tnadsreglering för 
ändringar". I den mån beställaren ger särskilda 
anvisningar för planeringens genomförande, dokumen­
tation och uppföljning skall dessa noga följas.
Planeringen för in s t alla t ion s entrepren ad erna skall vara 
väl genomarbetade och dokumenterad. Erforderliga per­
sonella resursinsatser skall redovisas i en resursplan 
där tidpunkter för ändringar av resursinsatserna fram­
går .
Ursprungligen planerade resursinsatser kan behöva 
ändras. Sker sådan ändring med 60 arbetsdagars varsel 
eller längre skall ingen kostnadsreglering ske.
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Varseltiden skall vara minst 10 arbetsdagar. Vid alla 
ändringar av betydelse av planerade resursinsatser 
skall resursplanen i helhet revideras och för de 
ändringar som innefattar en varseltid mellan 10 arbets­
dagar och 60 arbetsdagar skall kostnadsreglering ske 
enligt följande under förutsättning, att ändringen inte 
beror på omständigheter, för vilka installations- 
entreprenören är ansvarig.
Genom överenskommelse från fall till fall kan kortare 
varseltid än 10 arbetsdagar tillämpas.
Tillä ggsersä11ning till
Varseltid installationsentreprenören
vid ändrade resursinsatser 
per arbetare
Vid planerad 
ökning
Vid planerad 
minskning
1 0 - 20 arbetsdagar 400 . - 200 . -
2 1 - 4 0 arbetsdagar 200 . - 100.-
4 1 - 60 arbetsdagar 100.- -
Tilläggsersättning betalas till 60/. av för planeringen 
avsvarig generalentreprenör eller motsvarande och till 
40/ av beställaren.
Tids reglering skall inte ske för ändring av planerade 
resursinsatser med en varseltid längre än 10 arbets­
dagar. Om installationsentreprenör med kortare 
varseltid än 10 arbetsdagar kan ändra planerade 
resursinsatser, får tids- och kostnadsreglering 
överenskommas från fall till fall.
Kostnadsreglering enligt föregående skall betraktas som 
full kompensation för ändringar och samtliga följdverk­
ningar av desamma.
Kommentarer
I nst alla tion sentrprenörernas tekniska och ekonomiska 
sakkunskap och erfarenhet bör tas tillvara i största 
möjliga utsträckning. Detta kan göras genom tidig 
upphandling, men för att få uppslutning från bestäl- 
larsidan måste denna kunna ske under konkurrens. Före­
liggande upphandlingsmodell med tidigt upprättad mängd­
förteckning och systematisk, rättvis tids- och kost­
nadsreglering vid ändrat utförande utgör en grund och 
öppnar möjligheter härtill. En viss vidareutveckling 
bestående i anpassning till förutsättningarna inom 
respektive in s t alla tion sbransch bör ske.
I avvaktan på nämnd vidareutveckling tar föregående 
anvisningar sikte på att hos alla berörda öka med­
vetenheten om vikten av god planering av instal­
lationsarbetena genom föreskrifter härom och kost­
nadsreglering vid brister i planeringen.
9—Yl
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När så bedöms lämpligt ges i förfrågning sunderlaget 
möjlighet för anbudsgivare att inom tids- och kost­
nads regleringssystemets ram i sitt anbud ange 
eventuella önskemål om andra reglerings belopp vid 
ändrade resursinsatser.
8.8 Tillhandahållande av ritningar och övriga 
handlingar
Anvisningar
Om tidplan för leverans av ritningar och övriga 
handlingar inte ingår bland kontra kt s handlingarna , 
skall anbudsgivare eller antagen entreprenör vara be­
redd att gemensamt med beställaren omgående efter an­
modan upprätta sådan tidplan. Jämkning eller för­
längning enligt AB kap 4 par 2 och 3 skall föranleda 
motsvarande justering av förut nämnd tidplan. Gjorda 
eller planerade forceringsinsatser skall även föranleda 
vederbörlig tidplanejustering.
Entreprenör skall snarast möjligt efter anmodan från 
beställaren göra prioritering inom behovet av olika 
ritningar och övriga handlingar samt precisera kon­
sekvenserna avseende tid och kostnader vid tänkbara 
försenade leveranser av ritningar och övriga hand­
lingar .
Iakttar beställaren inte i tidplan angivna tider för 
leverans av ritningar och övriga handlingar kan häri­
genom behov av tidsförlängning uppkomma. Det är dock 
inte en oundviklig följd att entreprenadens färdig- 
ställandetid påverkas, när leverans av ritningar och 
övriga handlingar icke sker inom angiven tid. För att 
undvika eller minska påverkan på entreprenadens färdig­
st ä 11a nd e t id , skall entreprenören snarast möjligt 
undersöka tänkbara åtgärder härför och redovisa för 
beställaren olika åtgärders tids- och kostnadskonse- 
kvenser. Erforderligt undersökningsarbete förutsätts i 
normalfall bli utfört av arbetschef eller motsvarande 
och arbetsplatsens arbetsledning. Ersättning för under­
sökningsarbetet föutsätts ingå i kontra kt ssumman och/ 
eller den kos tnadsreglering, som erhålls då undersök­
ningsarbetet leder till beställning av tillkommande 
mängder.
Beställare och entreprenör skall snarast möjligt träffa 
överenskommelse om lämpliga åtgärder, när beställaren 
inte till angiven tid levererat ritningar och övriga 
handlingar, samt överenskomma om t idsreg 1er ing. Kan 
överenskommelse inte nås skall entreprenören omsorgs­
fullt dokumentera alla fakta av betydelse och efter 
hand underställa dessa beställaren för bestyrkande.
T idsreglering skall ske högst med så lång tid som 
entreprenadens färdigställandetid i verkligheten 
överskrider den tidsförskjutning som andra orsaker 
berättigar till. Storleken av tidsreglering för
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beställarens försenade leverans av ritningar och övriga 
handlingar bestäms genom överenskommelse parterna 
emellan. Kan sådan överenskommelse ej träffas får 
avgörande ske genom förlikning eller rättslig prövning.
Beräkning av ko s tnadsreglering för att bestäl­
laren inte inom i tidplan angiven tid levererat rit­
ningar och övriga handlingar sker enligt följande:
KIT
RTR X --- + RNP x KDA
KT
Tidsreglering uttryckt i arbetsdagar för 
beställarens försenade leverans av ritningar och 
övriga handlingar
Kostnadsreglering för beställarens försenade 
leverans av ritningar och övriga handlingar
I kontraktssumman ingående tidsberoende indirekta 
kostnader
Kontraktstiden uttryckt i arbetsdagar
I kontraktssumman ingående direkta arbetslöne- 
kostnader
Faktor kompenserande av beställarens försenade 
leverans av ritningar och övriga handlingar 
orsakad nedsatt produktivitet hos manuella och 
materiella resurser
RTR 2
RNP = 0,5 x (--- )
KT
På beräknad kostnadsreglering skall tillägg göras för 
entreprenörsarvode, inbegripet kostnader för räntor och 
centraladministration, med härför överenskommen 
procentsats enligt AB kap 6 par 6 punkt 8.
När tidsreglering (RTR) passerar 30X av kontraktstiden 
(KT) kan part hos motparten anmäla att han anser att 
anvisningarna för i "Tillhandahållande av ritningar och 
övriga handlingar" inte skall användas som underlag för 
beräkning av kostnadsregleringen.
Efter sådan anmälan skall beställare och entreprenör så 
snart som möjligt söka träffa överenskommelse om 
kostnadskonsekvenserna beroende på att beställaren inte 
inom i tidplan angiven tid levererat ritningar och 
övriga handlingar Kan överenskommelse inte nås skall 
entreprenören omsorgsfullt dokumentera alla fakta av 
betydelse och efter hand underställa dessa beställaren 
för bestyrkande.
Anvisningar för dokumentation, redovisning och veri- 
fiering, som beställaren under hand kan komma att 
lämna, skall noga följas.
RKR =
RTR =
RKR =
KIT =
KT
KDA =
RNP =
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Tids- och kostnadsreglering enligt föregående skall 
betraktas som full kompensation för att beställaren 
inte inom i tidplan angiven tid levererat ritningar och 
övriga handlingar och samtliga följdverkningar härav.
Kommentarer
Enligt anvisningarna skall entreprenören, när 
beställaren inte levererat ritningar och övriga hand­
lingar inom angiven tid, undersöka tänkbara åtgärder 
för att undvika eller minska påverkan på entreprenadens 
färdigstä11andet id och dessa åtgärders tids- och kost- 
nadskonsekvenser. Att entreprenören ålagts detta har 
sin grund i att entreprenören i normalfallet har ojäm­
förligt bäst kunskap och förutsättningar i övrigt, för 
att utföra ifrågavarande undersökningsarbete. Självfal­
let förutsätts beställaren aktivt delta i arbetet. 
Främst genom snabba och klara besked i erforderliga av­
seenden och i synnerhet då entreprenören begär besked.
När så bedöms lämpligt ges i förfrågningsunderlaget 
möjlighet för anbudsgivare att inom tids- och kostnads­
reglering s s y s temet s ram ange eventuella önskemål om 
annan koefficient än 0,5 i faktorn för kompensation av 
nedsatt produktivitet.
8.9 A-prislistans upprättande och tillämpning 
Anvisningar
För prissättningen gäller vad som framgår av 
"Användning av renodlade kostnader vid prissättning och 
kostnadsreglering" och "Mängdberäkning“ (avsnitt 8.10).
A-priserna skall gälla både för tillkommande och av­
gående arbetsmängder.
Prissättning skall ske med direkta arbetslönekostnader 
och direkta materialkostnader var för sig.
Vid tillkommande arbetsmängder skall en hetskos tnaden 
för direkt arbetslön vid arbetsmängd uppgående till 40 
enheter och mindre ökas enligt följande.
Antal tillkommande enheter Ökning av enhetskost-
naden för direkt
arbetslön
0-20 enheter 4 0'/
21 - 40 enheter 2 0 l
Vad beträffar à - pri slis t ans användning och giltighet i 
övrigt gäller vad som har angivits som anvisningar i 
“Tids- och kostnadsreglering för ändringar".
Kommentarer
När så bedöms lämpligt ges i förfrågningsund erläget 
möjlighet för anbudsgivare att inom tids- och kostnads- 
regleringssystemets ram i sitt anbud ange eventuella 
önskemål om andra procentsatser för ökning av enhets- 
kostnaden för direkt arbetslön.
8.10 Mängdberäkning
Anvisningar
Anvisningarna i "Användning av renodlade kostnader vid 
prissättning och kos tnadsreglering" skall i helhet be­
aktas .
Mängderna beräknas i teoretiskt och fast mått såvida 
detta inte av speciella skäl är ogenomförbart.
Kommentarer
I förfrågningsunderlaget görs hänvisning till vilka be­
fintliga mätregler som skall gälla.
0.11 Komplettering till "Råd och anvisningar till 
AF AMA 83"
AF1 Upphandlingsföreskrifter
Vad som anses under AF1.6, AF1.7, AF1.8,
AF2.13, AF2.41, AF2.51, AF2.58 och AF2.61
och tillhörande underordnade rubriker 
skall iakttas såväl avseende vad som anges 
avseende tids- och kostnadsregler ing som i 
övrigt. I den mån skiljaktigheter finns 
gäller dessa anvisningar före AB 72
AF1.31 Anbuds form och innehåll
Anbud skall avges enligt formulär till 
anbudsskrivelse
AF1.51 Värderingsgrunder vid anbudsprövning
Fri prövningsrätt förbehålles.
AF1.6 Kontroll av mängduppgifter
Mätningsbestämmelser, som skall beaktas, 
framgår av anvisningar i "MÄNG OBERÄKN ING" .
AF1.61 Kontroll av mängduppgifter
Anbudsgivare eller antagen entreprenör 
kontrollerar i mängdförteckning angivna 
mängder och meddelar beställaren resul­
tatet av sådan granskning inom 8 dagar.
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Kontrollen skall avse allt utom budgete­
rade poster, kryssposter och R-kvanti- 
teter. För arbetsopera tioner där det vid 
kontrollen framkommer större avvikelser än 
+ - 21 skall kostnadsregler ing ske. Tids- 
reglering sker inte för ifrågavarande 
eventuella avvikelser.
Kostnadsreglering sker på basis av i pris- 
satt mängdförteckning angivna kostnader 
för direkt arbete och direkt material samt 
härmed sammangörande reglering av indirek­
ta kostnader och entreprenör arvode enligt 
anvisningar i "TIDS- OCH KOSTNADSREGLERING 
FÖR ÄNDRINGAR". Efter kontroll enligt 
föregående övertar anbudsgivare eller 
entreprenör ansvaret för mängdförteck­
ningens riktighet utom budgeterade poster 
och R-kvantiteter, för vilka tids- och 
kostnadsreglering görs i annat skede.
AF1.7 Prissättning av mängdförteckriing
Prissättning skall ske enligt envisningar i 
"ANVÄNDNING AV RENODLADE KOSTNADER VID 
PRISSÄTTNING OCH KOSTNADSREGLERING".
AF1.71 Mängdförteckning som tillhandahålles av 
beställaren
Anbudsgivare skall inom 6 dagar efter 
anfordran tillställa beställaren prissatt 
mängdförteckning.
AF1.72 Mä ngd f ör t e.ckn ing som upprättas av anbudsgivare
Anbudsgivare skall inom 6 dagar efter 
anfordran tillställa beställaren en av 
anbud sgivaren upprättad och prissatt 
mängdförteckning. Vad som framgår under 
anvisningar i "MÄNGDBERÄKNING" skall 
beaktas.
AF1.8 A-priser
Vid à - prisuppgifter skall anbudsgivare 
iaktta vad som framgår under anvisningar i 
"A-PRISLISTANS UPPRÄTTANDE OCH TILLÄMP­
NING".
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AF 1 .
AF 2
AF2
AF 2
A F 2
A F 2
81 Formulär till à-prislista
Från beställaren till anbudsgivare över­
sänt formulär till å-prislista skall 
anbudsgivare prissättas och tillsättas 
beställaren inom 6 dagar.
14 Tillhandahållande av ritningar och övriga 
handlingar under entreprenad t iden
Vad som framgår av anvisningar i "TILL­
HANDAHÅLLANDE AV RITNINGAR OCH ÖVRIGA 
HANDLINGAR" skall beaktas.
41 T id plan
Vad som framgår av anvisningar i "PLANE­
RING OCH UPPFÖLJNING SAMT KOSTNADSREG- 
LERING FÖR INSTALLAT I ONSENT REPRENÖRERNAS 
RESURSFÖRÄNDRINGSBEREDSKAP" och kommen­
tarer till "TIDS- OCH KOSTNADSREGLERING 
FÖR ÄNDRINGAR" skall beaktas.
Entreprenören skall inom 3 veckor efter 
beställning tillställa beställaren produk­
tions- och resursplan upprättad i enlig- 
thet med föregående och beställarens 
eventuella önskemål i övrigt.
Det verkliga förloppet jämförs veckovis 
med produktions och resursplanen och 
noteras på densamma. Efter begäran från 
beställaren skall revidering ske.
Om tidplan för beställarens leverans av 
ritningar och övriga handlingar bifogas så 
anges detta här.
51 Vite
För betydelsefulla deltider enligt AF2.43 bör 
vite övervägas. Beakta noga de problem med 
viten, som kan finnas vid överförande av teck­
nade entreprenadkontrakt
58 Försäkring
Beakta noga de försäkringsproblem, som kan 
finnas vid överförande av tecknade entre­
prenadavtal.
.61 Reglering av tid och kostnader
Reglering av tid och kostnader vid ändrade 
förutsättningar och förhållanden göres på 
basis av vad som framgår av AF2.611 - 
AF2.618. Någon reglering härutöver skall 
icke ske.
AF2.611 Reglering av tid och kostnader för ändringar 
och tilläggsarbeten samt därmed likställda 
arbeten
Reglering skall ske enligt anvisningar i 
"TIDS- OCH KOSTNADSREGLERING FÖR 
ÄNDRINGAR".
AF2.612 Reglering av tid och kostnader på grund av i AB 
72 kap 4 par 3 angivna omständigheter
Reglering skall ske enligt anvisningar i 
"TIDS- OCH KOSTNADSREGLERING FÖR I AB 72 
KAP 4 PAR 3 ANGIVNA OMSTÄNDIGHETER".
AF2.613 Reglering av tid och kostnader för förskjutning 
till avsevärt gynnsammare eller avsevärt 
ogynnsammare årstid
Reglering skall ske enligt anvisningar i 
"TIDS- OCH KOSTNADSREGLERING FÖR 
FÖSKJUTNING AV ARBETEN TILL AVSEVÄRT 
GYNNSAMMARE ELLER AVSEVÄRT OGYNNSAMMARE 
ÅRSTID".
AF2.614 Reglering av tid och kostnader vid 
forceringsinsatser
Reglering skall ske enligt anvisningar i 
"TIDS- OCH KOSTNADSREGLERING FÖR 
FORCERINGSINSATSER" .
AF2.615 Reglerbara mängder (R-kvant i teter )
Reglering vid avvikelser från avtalad 
ingående reglerbar mängd (R-kvant i tet ) 
skall ske enligt anvisningar i "TIDS- OCH 
KOSTNADSREGLERING FÖR ÄNDRINGAR".
Arbetsoper a tioner vars mängd icke kan bestämmas 
förrän efter utförandet anges som reglerbara. 
Angiv den mängd anbudsgivaren skall räkna med. 
Visst antal timverken avseende tillkommande 
grov-, trä- och ma t eriarbeten kan lämpligen 
medtas som reglerbar mängd.
AF2.616 Reglering på grund av kostnadsändring 
(index reglering)
Ange om indexreglering skall ske och vilka 
regler som i så fall skall tillämpas.
AF2.617 Reglering av rese- och traktamentsersättningar
Ange om rese- och traktamentskostnader icke 
skall vara inkalkylerade i anbudet.
AF2.618 Installationsentreprenörernas 
resursförändringsberedskap
Vad som framgår av anvisningar i “PLANE­
RING OCH UPPFÖLJNING SAMT KOSTNADS REGLE- 
RING FÖR INSTALLATIONSENTREPRENÖRERNAS 
RESURSFÖRÄNDRINGSBEREDSKAP" skall beaktas.
Ange vilka installationsentreprenader som be­
rörs och ange också i förfrågningsunderlagen 
för dess att ifrågavarande anvisningar finns 
och skall beaktas.
AF3.2 Bodar
Då entreprenör åläggs att tillhandahålla bod 
mot ersättning, skall ersättningsprinciper 
fastläggas.
Då entreprenör mot ersättning tillhandahålls 
bod genom sidoentreprenör, i beställarens egen 
anläggning eller i befintlig byggnad, skall 
ersättningsprinciper fastläggas.
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